



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ВОДА КРЫМА»**

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА
ГУП РК «Вода Крыма» в сфере холодного
водоснабжения и водоотведения для реализации
мероприятий на территории
муниципальных образований городских округов
Алушта, Керчь, Феодосия
на 2022-2047 годы**

г. Симферополь

2022

МИНИСТЕРСТВО ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА РЕСПУБЛИКИ КРЫМ	
ОГРН 1149102020044 ИНН 9102013904	
Входящий №	
1	11 20 11

Содержание

1.	Паспорт инвестиционной программы	3
2.	Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения	4
3.	Плановый процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения существующих на начало реализации программы	8
4.	График реализации мероприятий программы, включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию	17
5.	Источники финансирования программы	18
6.	Финансовый план реализации инвестиционной программы	19
7.	Возврат заемных/кредитных средств	21
8.	Расчет эффективности инвестирования средств	22
9.	Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период реализации программы	28
10.	Приложение №1. Плановые значения показателей надежности качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения	30
11.	Приложение №2. Перечень мероприятий инвестиционной программы ГУП РК «Вода Крыма» в сфере водоснабжения и водоотведения на 2022-2047 годы	33
12.	Приложение №3. Этапы реализации инвестиционной программы ГУП РК «Вода Крыма», включая график реализации мероприятий программы, включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию	35
13.	Копия соглашения о реализации проекта от 22.08.2022 № 83 С/ФНБ	36
14.	Копия заявления ГУП РК «Вода Крыма» на выдачу транша от 05.10.2022 № 13662/01.1-21/01	42
15.	Копия приказа МЖКХ РК от 17.05.2022 № 183-А	44
16.	Копия распоряжения Совета Министров РК от 06.07.2022 № 982-р	46
17.	Копия письма АО «Генбанк» от 15.06.2022 № ИСХ-17375	48
18.	Копия постановления администрации города Алушта от 17.05.2022 № 1209	49

19.	Копия технического задания на разработку инвестиционной программы ГУП РК «Вода Крыма» по водоснабжению и водоотведению на 2022-2047 (МО ГО Алушта РК)	50
20.	Копия постановления администрации города Керчи от 18.05.2022 № 1029/11	75
21.	Копия технического задания на разработку инвестиционной программы ГУП РК «Вода Крыма» по водоснабжению и водоотведению на 2022-2047 (МО ГО Керчь РК)	77
22.	Копия постановления администрации города Феодосия от 19.05.2022 № 1502	101
23.	Копия технического задания на разработку инвестиционной программы ГУП РК «Вода Крыма» по водоснабжению и водоотведению на 2022-2047 (МО ГО Феодосия РК)	103

**Проект инвестиционной программы
Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Вода
Крыма» по развитию системы водоснабжения и водоотведения
Республики Крым на 2022-2047 годы.**

1. Паспорт Программы

Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение, контакты лиц, ответственных за разработку Инвестиционной программы	Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Вода Крыма» (далее – ГУП РК «Вода Крыма») 295053, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д. 1 А, Тел. (3652) 27-10-53, e-mail: office@voda.crimea.ru, 8(800) 506-00-05; 8(800) 506-00-06, www.voda.crimea.ru. Ответственный: директор по производству Данилович И.В. Дополнительно: • Феодосийский филиал ГУП РК «Вода Крыма» 298100, г. Феодосия, ул. Земская, 8 E-mail: feo.office@voda.crimea.ru т. 8 (06562) 3-01-39 • Алуштинский филиал ГУП РК «Вода Крыма» 298500, г. Алушта, ул. Партизанская, 41 E-mail: alu.office@voda.crimea.ru т. 8 (06560) 5-41-61 • Керченский филиал ГУП РК «Вода Крыма», 298303 г. Керчь, ул. Годыны, д. 2-В, Республика Крым e-mail: kerch.office@voda.crimea.ru Тел. (36561) 2-02-41, 2-01-09,
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти, утвердившего Программу, его местонахождение	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым 295021, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Залесская, 12.
Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего Программу, его местонахождение	• Администрация города Алушты Республики Крым 298500, Республика Крым, г. Алушта, пл. Советская, 1 • Администрация муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым 298300, Республика Крым, г. Керчь, ул. Кирова 17 • Администрация города Феодосии Республики Крым 298100, Республика Крым, г. Феодосия, ул. Земская, 4
Наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области государственного регулирования тарифов, согласовавшего Программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц	Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым 295000, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Павленко 18 Тел.: (3652) 27-61-42 gskomcen@gkz.rk.gov.ru
Плановые значения показателей надежности качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения	Представлены в Приложении №1.

2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

Основанием для разработки перечня мероприятий являются:

- Техническое задание на разработку инвестиционной программы Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Вода Крыма» на 2022-2047 годы, утвержденное постановлением администрации города Феодосии от 19.05.2022г. №1502 (Техническое задание приведено отдельным документом).

- Техническое задание на разработку инвестиционной программы муниципального образования городской округ Керчь на 2022-2047 годы, утвержденное постановлением Администрации города Керчи от 18.05.2022г.г. №1029/1п (проект Технического задания приведен отдельным документом).

- Техническое задание на разработку инвестиционной программы Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Вода Крыма» на 2022-2047 годы, утвержденное постановлением Администрации города Алушта от 17.05.2022г.г. №1209 (Техническое задание приведено отдельным документом).

- Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон 416-ФЗ).

- Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641).

- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».

- Приказ Министра России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».

- Единая схема водоснабжения и водоотведения Республики Крым, утвержденной постановлением Совета министров Республики Крым от 26 декабря 2017 года № 714 «Об утверждении единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым» а также Постановление Совета министров Республики Крым от 15 ноября 2021 №682 «О внесении изменений в постановление от 26 декабря 2017 года №714».

- Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 790.

- Постановление Совета министров Республики Крым от 14.04.2015 № 197 «О порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Республики Крым при согласовании, утверждении, корректировке и контроле за реализацией инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение на территории Республики Крым».

- Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, предусмотренных мероприятиями в (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения (или) водоотведения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия приведены в приложениях 2, 3 к Программе.

Мероприятия Инвестиционной программы ГУП РК «Вода Крыма» на 2022-2047 гг., направлены на решение следующих задач:

По разделу «Водоснабжение»:

- переход на более эффективные и технически совершенные технологии водоподготовки при производстве питьевой воды на ВС в целях обеспечения гарантированной безопасности и безвредности питьевой воды;

- реконструкция и модернизация объектов водоснабжения, для бесперебойной подачи воды потребителям.
- Снижение расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки воды

По разделу «Водоотведение»:

- Реконструкция коллекторов с целью обеспечения надежности водоотведения;
- обновление канализационной сети в целях повышения надежности системы водоотведения и снижения количества засоров;
- Снижение расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировке, на единицу объема сточных вод

Краткое описание мероприятий Программы:

Мероприятия по разделу «Водоснабжение»

В. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов.

В1. Модернизация или реконструкция существующих объектов водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения).

Мероприятия:

Реконструкция систем обеззараживания на ВОС г. Керчь

Реконструкция систем обеззараживания на ВОС г. Феодосия

- *Результат: Обеспечение надежной и бесперебойной подачи воды гарантированно соответствующей нормативным требованиям*

Переход на безопасные методы обеззараживания воды;

- *Снижение доли проб питьевой воды, подаваемой в распределительную водопроводную сеть, по физико-химическим показателям не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.*

Мероприятия по разделу «Водоотведение»

В. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов.

В1. Модернизация или реконструкция существующих объектов водоотведения (за исключением сетей водоотведения).

Мероприятие:

- *Реконструкция канализационной насосной станции №2 по адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. Парковая, 2*

- Реконструкция КНС №6 по адресу: Республика Крым, г. Керчь, ул. Горького

Результат:

- Снижение износа эксплуатируемых агрегатов, повышение надежности системы водоотведения, повышение производительности сооружений по транспортировке и очистке стоков.

В1. Реконструкция или модернизация существующих сетей водоотведения.

- Реконструкция напорных канализационных коллекторов от КНС №2 до КОС г. Алушта
- Реконструкция напорных канализационных коллекторов от КНС №6 до КНС №6а по адресу: Республика Крым, г. Керчь

Результат:

- Обеспечение возможности подключения к системе водоотведения объектов и территорий при реализации инвестиционных проектов в муниципальном образовании;
- Снижение процента износа системы водоотведения что влечет снижение аварийности реконструируемых участков, повышение надежности и бесперебойности работы системы отвода стоков муниципальных образований в целом.

3. Плановый процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, существующих на начало реализации Программы

Общее описание системы водоотведения ГО Алушта

Водоотведение муниципального образования городского округа Алушты Республики Крым осуществляется по полной раздельной схеме: поверхностные сточные воды отводятся отдельно от хозяйственно бытовых и производственных сточных вод.

Системой водоотведения муниципального образования городского округа Алушты Республики Крым является комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечивающих бесперебойный прием стоков от населения, предприятий и организаций города, транспортировку и очистку сточных вод на КОС перед сбросом в водные объекты и утилизацию образующегося осадка сточных вод.

Система централизованного водоотведения состоит из 7 канализационных очистных сооружений, 10 канализационные насосные станции, 122,25 км канализационных сетей в том числе: 108,15 км - самотечных и 14,1 км – напорных.

Приём сточных вод потребителей осуществляется канализационной сетью, по которой стоки отводятся в канализационные насосные станции, далее сточные воды перекачиваются на очистные сооружения.

В зоне обслуживания ГУП РК «Вода Крыма» находится 7 КОС по очистке хозяйственно-бытовых стоков с различной производительностью от 0,05 тыс. куб. м/сутки до 45 тыс. куб.м/сутки. Средняя ежесуточная очистка сточных вод в пересчете за год в муниципальном образовании составляет 16,94 тыс. куб. м/сутки сточных вод, в пик курортного 23,15 тыс. куб. м/сутки (при проектной производительности 55,3 тыс. куб. м/сутки), в связи с отсутствием приборов учёта, расчет осуществляется косвенным методом.

Общий баланс водоотведения за 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
1	Поступление в систему водоотведения	тыс. куб.м.	6396,51
2	Сточные воды, отведенные от собственных объектов	тыс. куб.м.	764,03
3	Сброшено без очистки	тыс. куб.м.	-
4	Пропущено через очистные сооружения	тыс. куб.м.	6396,51
5	Реализация услуг водоотведения	тыс. куб.м.	3786,79

Система сбора и транспортировки сточных вод хозяйственно-бытовой системы водоотведения, находящаяся в зоне обслуживания ГУП РК «Вода

Крыма» состоит из следующих элементов: сети водоотведения, самотечные канализационные коллектора, КНС, напорные коллектора.

Диаметры трубопроводов сети водоотведения составляют от 100 мм до 1000 мм.

Срок службы трубопроводов рассчитан на основании единых норм амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов, (керамические - 40 лет; чугунные - 50 лет; асбоцементные - 30 лет; стальные - 25 лет; бетонные и железобетонные - 20 лет; пластиковые - 50 лет). Процент износа сетей составляет 54,6 %.

74,1 % сетей водоотведения имеют диаметр до 300 мм.

Эксплуатируются сети следующих материалов: керамические 35,9 %, чугунные 15,8 %, асбестоцементные 12,5 %, железобетонные 3,3 %, стальные 27,5 %, полиэтиленовые 5,0 %.

Перекачка хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется КНС, В обслуживании ГУП РК «Вода Крыма» находится 10 канализационных насосных станций, 92,5% от общего количества эксплуатируемого насосно-силового оборудования имеет 100% физический износ.

Фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения представлен в таблице. Процент износа рассчитывается как отношение начисленной (накопленной) амортизации основных средств к полной учетной стоимости основных средств, умноженное на 100%. Расчет произведен в соответствии с данными бухгалтерского учета, используемого ГУП РК «Вода Крыма».

Удельные энергозатраты в системе водоотведения муниципального образования составляет 0,717 кВт/куб.м. Величина удельной нормы обусловлена объективными причинами, значительным износом насосного оборудования, неоптимальными параметрами используемого насосного оборудования, недостаточным применением частотного регулирования.

Фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	01.01.2022
2	Водоотведение	
2.1.	Процент износа	73,8 %

Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения рассчитанный на 2022-2026 годы с учетом изменений в течение реализации инвестиционной программы представлен в таблице ниже.

Реализация мероприятий раздела В «Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения» приводит к снижению процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

При этом величина процента износа будет меняться при изменении графика реализации инвестиционной программы, изменении графика финансирования, при изменении графика вводов (выбытия) объектов, а также при проведении переоценок стоимости основных средств вышеуказанный период.

Фактический процент износа объектов централизованной системы водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	01.01.2022
1	Водоотведение	
	Процент износа	73,8 %

Общее описание системы водоснабжения ГО Керчь

ГО Керчь имеет единую централизованную систему водоснабжения. Многие частные малоэтажные домовладения не подключены к централизованной системе водоснабжения.

Эксплуатацию систем водоснабжения выполняет Керченский филиал ГУП «Вода. Крыма». Источником водоснабжения города является Станционное водохранилище, расположенное на территории Ленинского района. Охват населения централизованным водоснабжением составляет 89,2 %. Количество жителей, получающих услуги централизованного водоснабжения, составляет 131 тыс. человек.

Из Станционного водохранилища вода с помощью насосной станцией №4 по одной нитке водовода подается на городскую водоочистную станцию. На расстоянии 14 км от насосной станции №4 на водоводе имеется врезка на Сокольское водохранилище, являющееся источником водоснабжения населенных пунктов Ленинского района. Вторая врезка (на дачный кооператив) расположена на 28 км от насосной станции №4 перед водопроводными очистными сооружениями.

После ВОС вода подается самотеком по водоводам в Кировский и Ленинский районы города и по напорному водоводу в пгт. Орджоникидзе.

В городском округе Керчь определена одна технологическая зона централизованного водоснабжения от Станционного водохранилища. В системе водоснабжения задействованы 21 водопроводные насосные станции.

Вода распределяется по городу многочисленными насосными станциями различного подъема и аккумулируется в резервуарах. Сложившаяся система технологических зон водоснабжения отличается сложностью устройства и эксплуатации, обусловленной одновременным использованием многочисленных источников воды и рельефом местности.

На балансе ГУП РК «Вода Крыма» находятся 27 водопроводных насосных станций, в работе задействованы 21.

Общий баланс подачи и реализации воды за 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
1	Поднятая вода (всего)	тыс. куб.м.	16738,178
2	Отпуск воды в водопроводную сеть	тыс. куб.м.	11959,809
3	Нормативные неучтенные расходы и потери воды	тыс. куб.м.	6365,051
		%	38,0
4	Собственные нужды	тыс. куб.м.	3810,164
		%	22,8
5	Объем реализации товаров и услуг (всего)	тыс. куб.м.	5584,785

Существующие водопроводные очистные сооружения требуют серьезной реконструкции и модернизации, а именно ремонта и пересышки фильтрующего слоя контактных осветлителей (КО), реагентного хозяйства, замену микрофильтров, реконструкцию системы обеззараживания.

В связи с проектными ошибками система оборотного водоснабжения ВОС не эксплуатируется, вся вода после промывки КО сбрасывается в промышленную канализацию, в результате чего ежесуточные потери очищенной воды составляют ~ 2270 м³/сут.;

Вода для промывки КО берётся непосредственно из резервуара чистой воды; Система хлорирования устарела как морально, так и физически, не отвечает современным требованиям - износ 85-90%.

Низкая надежность подачи воды, количество аварий и повреждений в 2 раза превышает среднероссийский уровень, что обусловлено высоким износом сетей и наличием их составе асбестоцементных труб. В замене нуждается 90,1 % труб, в том числе не менее 43 % находится в аварийном состоянии. Уровень аварийности и повреждаемости сетей возрастает вследствие частых пусков и остановок насосов.

Протяженность водоводов и водопроводных сетей составляет 535,776 км, в том числе нуждающейся в замене 389,09 км, находящихся в аварийном состоянии, в основном чугунные трубопроводы 153,8 км. Амортизационный уровень износа водопроводных сетей составляет 90,1 %.

На балансе ГУП РК «Вода Крыма» состоит 16 резервуаров чистой воды в работе 12 шт. общей емкостью 36 550 м³. Время эксплуатации РЧВ

превысило или приближается к нормативному сроку службы ж/б резервуаров для чистой воды (50 лет). Из-за неудовлетворительного состояния ж/б конструкций фактический рабочий объем резервуаров ниже проектных значений.

Общее описание системы водоотведения ГО Керчи

Система водоотведения города Керчи представляет собой комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечивающих бесперебойный прием стоков от населения, предприятий и организаций города, транспортировку и очистку сточных вод на КОС перед сбросом в водные объекты и утилизацию образующегося осадка сточных вод.

Система водоотведения городского округа осуществляется по раздельной схеме: в централизованную систему водоотведения предусмотрен отвод хозяйственно бытовых и производственных сточных вод. Раздельная дождевая система водоотведения на территории ГО отсутствует, при выпадении дождей поверхностный сток частично поступает в раздельную хозяйственно-бытовую систему водоотведения.

Раздельная хозяйственно-бытовая система водоотведения городского округа Керчь представляет собой комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечивающих бесперебойный прием стоков от 106 тыс. человек населения города Керчь, предприятий и организаций города, транспортировку и очистку сточных вод на двух КОС перед сбросом в водные объекты. Обеспеченность централизованной системой водоотведения составляет 72%.

Более 41 тыс. человек, проживающих в жилых домах и частном секторе, не подключены к централизованной системе водоотведения.

В ГО Керчь в качестве гарантирующей организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение определено Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Вода Крыма» (Керченский филиал).

ГУП РК «Вода Крыма» эксплуатируется 2 КОС по очистке хозяйственно-бытовых стоков.

Бондаренковские канализационные очистные сооружения расположены на территории Бондаренковского сельского поселения Ленинского района Республики Крым, в 1,2 км севернее с. Бондаренково. КОС были введены в эксплуатацию в 1985 г. Проектная производительность КОС составляет 43,0 тыс. м³/сут., фактическая – 13,78 тыс. м³/сут. На КОС стоки перекачиваются канализационными насосными станциями № 6 (ул. Горького) и № 6А (с. Бондаренково) по одной нитке металлического напорного коллектора. Сброс очищенных сточных вод производится с помощью глубоководного выпуска в Азовское море по стальной трубе.

Орджоникидзевские канализационные очистные сооружения расположены на южной окраине города Керчь и предназначены для полной биологической очистки промышленных и хозяйственно-бытовых сточных вод Орджоникидзевского района города Керчи и обработки осадков. КОС «Орджоникидзе» осуществляет прием стоков от КНС «Бытовая» и последующую очистку до условно чистой воды. На этой станции присутствует оборудование для глубокой очистки промышленных стоков. Проектная производительность КОС составляет 20 тыс. м³/сут., фактическая – 4,39 тыс. м³/сут. Очистные сооружения построены в 1963 году, в 1978 выполнена реконструкция, в 1984 г. построен блок доочистки. Сброс очищенных возвратных вод производится в отводной канал шламохранилища ЖРК.

Общий баланс водоотведения за 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
1	Поступление в систему водоотведения	тыс. куб.м.	6931,66
2	Пропущено через очистные сооружения	тыс. куб.м.	6931,66
3	Реализация услуг водоотведения	тыс. куб.м.	4516,383

Система сбора и транспортировки сточных вод хозяйственно-бытовой системы водоотведения на территории городского округа Керчь состоит из следующих элементов: сети водоотведения и КНС.

Общая протяженность сетей водоотведения 216,052 км, в т.ч. главных коллекторов - 82,0 км, уличных сетей – 69,65 км. Из них нуждается в замене 74,6%, в т.ч. главных коллекторов - 77,8%, уличных сетей – 70,8%.

42,4% труб имеет диаметр 150 - 200 мм от общей протяженности сети.

Согласно предоставленным эксплуатирующей организацией данным использование труб из различных материалов следующее:

- Полиэтилен ~1%.
- Чугун ~27%.
- Железобетон -16%.

Аварийность (аварии и засоры) – 25,69 ед./км. Причина высокой аварийности - высокий износ канализационных сетей, что приводит к увеличенным затратам на ремонтную деятельность.

Для перекачки сточных вод, образующихся на территории городского округа Керчь, используются КНС.

ГУП РК «Вода Крыма» эксплуатирует 18 КНС, насосное оборудование которых имеет низкую надежность, наблюдается увеличение

энергопотребления на 25-30 процентов и затрат на техническое обслуживание, ремонт и обеспечение надежности в 2-3 раза по сравнению с нормативным.

Для повышения надежности системы транспортировки сточных вод схеме предусматривается комплексная реконструкция существующих КНС с заменой насосного оборудования.

Фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	01.01.2022
1	Водоснабжение	
1.1.	Процент износа	90,1
2	Водоотведение	
2.1.	Процент износа	87,9

Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения рассчитанный на 2023-2025 годы с учетом изменений в течение реализации инвестиционной программы представлен в таблице ниже.

Реализация мероприятий раздела В «Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения» приводит к снижению процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

При этом величина процента износа будет меняться при изменении графика реализации инвестиционной программы, изменении графика финансирования, при изменении графика вводов (выбытия) объектов, а также при проведении переоценок стоимости основных средств вышеуказанный период.

ГО Феодосия

Общее описание системы водоснабжения

Система водоснабжения муниципального образования городского округа Феодосии Республики Крым представляет собой комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечивающих забор воды из водоисточников, производство питьевой воды на водопроводной станции и транспортировку питьевой воды абонентам.

Водоснабжение Феодосийского муниципального округа осуществляется из двух поверхностных водохранилищ: Феодосийского и Фронтowego, Субашских источников, а также из четырех скважин, расположенных в пгт. Щебетовка и пгт. Курортное и колодца, расположенного в с. Краснокаменка.

Основными источниками водоснабжения являются поверхностные источники: Фронтowego водохранилище и Феодосийское водохранилище. В

населённых пунктах муниципального округа имеются локальные системы централизованного водоснабжения, представляющие собой забор воды из одного или нескольких подземных источников водоснабжения (скважины и колодез).

Качество забираемой воды из источников водоснабжения соответствует нормам СанПиН 2.1.4.1074 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

Водоснабжение населенных пунктов Феодосийского муниципального округа осуществляется посредством 10 насосных станций. Сложившаяся система технологических зон водоснабжения отличается сложностью устройства и эксплуатации, обусловленной перепадом рельефа местности.

Подача воды осуществляется 10 насосными станциями по водопроводным сетям общей протяженностью 528,86 км. Средняя ежесуточная подача воды в пересчете за год в муниципальном образовании составляет 36,8 тыс. куб.м воды.

Общий баланс подачи и реализации воды за 2021 год

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Значение
1	Поднятая вода (всего)	тыс. куб.м.	19477,34
2	Технологические нужды технической воды	тыс. куб.м.	3359,55
3	Потери технической воды	тыс. куб.м.	2438,37
	Реализация технической воды	тыс. куб.м.	238,71
4	Подано воды в водопроводную сеть	тыс. куб.м.	13440,71
	Передано воды г. Судак	тыс. куб.м.	1479,27
5	Потери питьевой воды	тыс. куб.м.	4229,77
		%	31,46
7	Технологические нужды питьевой воды	тыс. куб.м.	2661,15
		%	19,80
8	Объем реализации товаров и услуг (всего)	тыс. куб.м.	5070,52

Диаметры трубопроводов водопроводной сети муниципального образования г. Феодосии, обслуживаемого ГУП РК «Вода Крыма» – от 25 мм до 1200 мм (водоводы).

Материалы водопроводных труб:

- сталь - 33 %;
- чугун – 37 %;
- пластик, полиэтилен – 19 %;
- асбестоцемент – 11 %;

В замене нуждаются 73,0 % труб.

Большая часть распределительной сети состоит из труб, диаметр которых не превышает 200 мм. Наибольшая доля – 53 % приходится на

трубы диаметром до 100 мм; 22 % - с диаметром 100-200 мм; 18 % - с диаметром 200-500 мм; 7 % - с диаметром 500-1200 мм

В целом, водопроводные сети муниципального образования г. Феодосии изношены. Срок эксплуатации 40 % труб составляет более 50 лет; еще 35 % находятся в эксплуатации от 30 до 50 лет; 25 % труб - до 30 лет. Нормативный срок эксплуатации более половины всех сетей исчерпан.

В связи с истечением нормативного срока эксплуатации, по причине их низкой надежности материала, первоочередной замены требуют сети, выполненные из асбестоцементных труб и чугунных труб.

В муниципальном образовании городского округа Феодосия охват системой централизованного водоснабжения составляет 94,0 % от общего количества населения муниципального образования.

Фактический процент износа объектов централизованной системы водоснабжения представлен в таблице. Процент износа рассчитывается как отношение начисленной (накопленной) амортизации основных средств к полной учетной стоимости основных средств, умноженное на 100%. Расчет произведен в соответствии с данными бухгалтерского учета, используемого ГУП РК «Вода Крыма».

Фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	01.01.2022
1	Водоснабжение	
1.1.	Процент износа	73 %

4. График реализации мероприятий Программы, включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию

Начало действия Программы - 01.01.2022 года

Окончание действия Программы - 31.12.2047 года

График реализации мероприятий Программы, включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию, представлен в приложениях 2, 3 к Программе.

5. Источники финансирования Программы

Источники финансирования Программы установлены с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, рассчитанных с учетом индексов, определенных Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 год и плановый период 2022-2047 годов, остальные периоды - по прогнозным индексам-дефляторам до 2025 года.

- Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий Программы, рассчитан на основании:
- Укрупненных нормативов цены строительства «Сети водоснабжения и канализации» ИЦС 81-02-14-2014 приложения 13 к Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014 года № 506/пр;
- Методических рекомендаций по применению государственных сметных нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 04.10.2011 № 481.

Финансовый план реализации инвестиционной программы
ГУП РК "Вода Крыма"
(наименование регулируемой организацией)
в сфере водоснабжения и водоотведения на 2022-2047 годы

№ п/п	Показатель	год 2022, тыс. руб	год 2023, тыс. руб	год 2024, тыс. руб	год 2025-2047 тыс. руб	Итого тыс. руб
1	2	3	4	5	6	10
1	Источники финансирования в сфере водоснабжения	139 960,76	326 575,12	0,00	0,00	466 535,88
1.1	Собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе		0,00	0,00		0,00
1.1.2	в т.ч. от платы за подключение					0,00
1.1.3	в т.ч. амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	кредиты	27 992,66	65 316,22	0,00	0,00	93 308,88
1.2.1	займы организаций	111 968,10	261 258,90	0,00	0,00	373 227,00
1.3	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	в т.ч. региональный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	в т.ч. федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.4	Прочие					0,00

источники						
2	Источники финансирования в сфере водоотведения	366 896,61	856 092,10	0,00	0,00	1 222 988,71
2.1	Собственные средства	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1	в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	в т.ч. от платы за подключение					0,00
2.1.3	в т.ч. амортизация	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	кредиты	73 380,21	171 220,50	0,00		244 560,71
2.3	Займы организаций	293 516,40	684 871,60	0,00	0,00	978 388,00
	Бюджетное финансирование	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.1	в т.ч. региональный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3.2	в т.ч. федеральный бюджет	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4	Прочие источники					0,00
Всего по инвестиционной программе		506 857,38	1 182 667,21	0,00	0,00	1 689 524,59

Возврат заемных/кредитных средств (включая основную долг и % по кредиту) за период 2022-2047

Период 2022-2047/гг	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
Водоснабжение													
тело	1 978,14	18 757,95	39 503,47	39 472,79	40 764,37	46 056,26	28 237,64	27 746,90	27 264,32	26 780,45	26 318,86	25 808,83	25 321,08
проценты	0,00	3 186,64	20 297,27	22 428,96	26 072,27	34 097,10	17 798,31	17 845,82	17 893,45	17 941,22	17 989,11	18 037,13	18 085,27
	1 978,14	15 571,30	19 206,20	17 043,83	14 692,10	11 959,16	10 459,33	9 901,08	9 370,87	8 839,23	8 329,75	7 771,71	7 235,81
Водоотведение													
тело	5 185,52	49 172,36	103 554,95	103 474,54	105 986,14	113 427,33	63 773,29	63 703,14	63 711,21	63 719,52	63 793,65	63 736,90	63 745,99
проценты	0,00	8 353,49	53 207,43	58 795,47	67 468,64	81 970,18	35 946,26	37 036,84	38 160,50	39 318,26	40 511,15	41 740,22	43 006,59
	5 185,52	40 818,88	50 347,52	44 679,07	38 517,51	31 457,15	27 827,04	26 666,31	25 550,70	24 401,26	23 282,50	21 996,68	20 739,41
всего:													
тело	7 163,66	67 930,31	143 058,42	142 947,33	146 750,51	159 483,59	92 030,93	91 450,04	90 975,53	90 499,97	90 112,50	89 545,74	89 067,07
проценты	0,00	11 540,13	73 504,70	81 224,43	93 540,90	116 067,28	53 744,56	54 882,65	56 053,96	57 259,48	58 500,25	59 777,35	61 091,86
	7 163,66	56 390,18	69 553,73	61 722,90	53 209,61	43 416,31	38 286,37	36 567,39	34 921,57	33 240,49	31 612,25	29 768,39	27 975,21

Год	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
Водоснабжение													
тело	24 832,02	24 359,29	23 849,99	23 357,01	22 862,71	22 378,71	21 870,15	21 371,88	20 872,28	20 376,91	19 869,08	19 365,48	14 192,61
проценты	18 133,55	18 181,95	18 230,49	18 279,15	18 327,94	18 376,87	18 425,92	18 475,11	18 524,42	18 573,87	18 623,45	18 673,16	14 037,58
	6 698,47	6 177,33	5 619,50	5 077,86	4 534,77	4 001,85	3 444,23	2 896,78	2 347,86	1 803,04	1 245,63	692,31	155,04
Водоотведение													
тело	63 755,36	63 816,59	63 774,95	63 785,20	63 795,75	63 842,44	63 817,83	63 829,38	63 841,28	63 871,58	63 866,16	63 879,17	47 917,50
проценты	44 311,37	45 655,74	47 040,90	48 468,08	49 938,57	51 453,66	53 014,73	54 623,15	56 280,37	57 987,87	59 747,18	61 559,86	47 392,49
	19 443,99	18 160,84	16 734,05	15 317,11	13 857,19	12 388,78	10 803,11	9 206,23	7 560,90	5 883,70	4 118,98	2 319,31	525,01
всего:													
тело	88 587,38	88 175,88	87 624,95	87 142,21	86 658,46	86 221,15	85 687,98	85 201,26	84 713,56	84 248,48	83 735,25	83 244,65	62 110,11
проценты	62 444,92	63 837,70	65 271,39	66 747,24	68 266,51	69 830,53	71 440,65	73 098,26	74 804,79	76 561,74	78 370,63	80 233,02	61 430,06
	26 142,46	24 338,18	22 353,56	20 394,97	18 391,95	16 390,62	14 247,34	12 103,01	9 908,77	7 686,74	5 364,62	3 011,63	680,05

6. Расчет эффективности инвестирования средств

Эффективность инвестирования средств определяется путем сопоставления динамики изменения фактических и плановых значений показателей надежности качества и энергетической эффективности объектов холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения и расходов на реализацию Программы.

Расчет Эффективности при реализации мероприятий в период 2022-2024 гг в сфере Водоснабжения

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности	Единицы измерения	Факт последнего отчетного года на момент составления проекта инвестиционной программы (2021 г.)	Период осуществления инвестиционной программы				Итоговая стоимость мероприятий (без НДС) с учетом региона, тыс руб	1-й год после реализации мероприятий (2025 год)	Динамика (улучшение) показателей надежности, качества, энергетической эффективности, % изменения	Эффективность инвестирования средств, тыс.руб/ед. изменения показателя качества
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год				
Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)	%	3,67%	3,67%	3,67%	3,63%	3,63%		3,63%	0,95%	269 922,8
доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в										

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Расчет Эффективности при реализации мероприятий в период 2022-2024 гг в сфере Водоотведения

Показатели надежности, качества, энергетической эффективности	Единицы измерения	Факт последнего отчетного года на момент составления проекта инвестиционной программы (2021 г.)	Период осуществления инвестиционной программы				Итоговая стоимость мероприятий (без НДС) с учетом региона, тыс руб	1-й год после реализации мероприятий (2025год)	Динамика (улучшение) показателей надежности, качества, энергетической эффективности, % изменения	Эффективность инвестированых средств, тыс.руб/ед. изменения показателя качества
			2022 год	2023 год	2024 год	2025 год				
показатели надежности и бесперебойности водоводения	удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность канализационной сети в год (ед./км)	ед./км	12,102	12,102	12,102	12,097	12,097	12,097	0,04%	21 657 927,7
показатели очистки сточных вод	доля сточных вод, не подвергавшихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные системы водоотведения	%	-	-	-	-	-	-		
показатели очистки сточных вод	доля проб сточных вод, соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к	ед./км	-	-	-	-	-	-		

[illegible]

7. Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период реализации Инвестиционной программы (с учетом кредитных средств)

Тарифные последствия при утверждении инвестиционных программ ГУП РК "Вода Крыма" в сфере водоснабжения на 2022-2047 гг.

Год	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
НВВ	2 479 617,12	2 957 784,30	2 975 467,05	3 092 300,40	3 196 879,78	3 276 730,53	3 407 325,81	3 543 145,47	3 684 398,51	3 831 302,25	3 984 082,73	4 142 975,00	4 308 223,56
Необходимые средства для возврата займов и кредитов	0,00	18 757,95	41 481,61	472,79	764,37	056,26	257,64	746,90	264,32	780,45	318,86	808,83	321,08
Итого затрат	2 479 617,12	2 976 542,25	3 016 948,66	3 131 773,19	3 237 644,15	3 322 786,80	3 435 583,45	3 570 892,37	3 711 662,83	3 858 082,70	4 010 401,58	4 168 783,84	4 333 544,64
ЭОТ	36,71	44,07	44,67	46,37	47,94	49,20	50,87	52,87	54,95	57,12	59,38	61,72	64,16
рост		20%	1%	4%	3%	3%	3%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
реализация	67			67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
влияние	541,50	67 541,50	67 541,50	541,50	541,50	541,50	541,50	541,50	541,50	541,50	541,50	541,50	541,50
Год	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
НВВ	4 480 082,63	4 658 816,65	4 844 700,62	5 038 020,53	5 239 073,82	5 448 169,82	5 665 630,24	5 891 789,67	6 126 996,06	6 371 611,28	6 626 011,70	6 890 588,71	7 165 749,39
Необходимые средства для возврата займов и кредитов	24 832,02		23 849,99	357,01	862,71	378,71	870,15	371,88	872,28	376,91	869,08	365,48	192,61
Итого затрат	4 504 914,66	4 683 175,94	4 868 550,61	5 061 377,54	5 261 936,53	5 470 548,53	5 687 500,39	5 913 161,55	6 147 868,34	6 391 988,19	6 645 880,78	6 909 954,19	7 179 942,01
ЭОТ	66,70	69,34	72,08	74,94	77,91	81,00	84,21	87,55	91,02	94,64	98,40	102,31	106,30
рост	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
реализация	67			67	67	67	67	67	67	67	67	67	67
влияние	541,50	67 541,50	67 541,50	541,50	541,50	541,50	541,50	541,50	541,50	541,50	541,50	541,50	541,50
	0,37	0,36	0,35	0,35	0,34	0,33	0,32	0,32	0,31	0,30	0,29	0,29	0,21

Тарифные последствия при утверждении инвестиционных программ ГУП РК "Вода Крыма" в сфере водоотведения на 2022-2047 гг.

Год	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034
НВВ	1 439 804,90	1 714 738,04	1 711 286,79	1 777 924,57	1 893 301,83	1 898 841,03	1 974 456,06	2 053 097,22	2 134 885,56	2 219 946,96	2 308 412,34	2 400 417,87	2 496 105,14
Необходимые средства для возврата займов и кредитов	0,00	49 172,36	108 740,48	103 474,54	105 986,14	113 427,33	63 773,29	63 703,14	63 711,21	63 719,52	63 793,65	63 736,90	63 745,99
Итого затрат	1 439 804,90	1 763 910,40	1 820 027,26	1 881 399,11	1 999 287,98	2 012 268,36	2 038 229,36	2 116 800,37	2 198 596,77	2 283 666,48	2 372 205,99	2 464 154,77	2 559 851,14
ЭОТ	31,18	38,20	39,41	40,74	43,29	43,57	44,14	45,84	47,61	49,45	51,37	53,36	55,43
рост		23%	3%	3%	6%	1%	1%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
реализация	46 180,48	46 46 180,48	46 46 180,48	46 180,48	46 180,48	46 180,48	46 180,48	46 180,48	46 180,48	46 180,48	46 180,48	46 180,48	46 180,48
влияние	0,11	1,06	2,24	2,24	2,30	2,46	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38
Год	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047
НВВ	2 595 621,44	2 699 119,91	2 806 759,86	2 918 706,93	3 035 133,41	3 156 218,48	3 282 148,48	3 413 117,22	3 549 326,22	3 690 985,12	3 838 311,90	3 991 533,29	4 150 885,05
Необходимые средства для возврата займов и кредитов	63 755,36	63 63 816,59	63 63 774,95	63 785,20	63 795,75	63 842,44	63 817,83	63 829,38	63 841,28	63 871,58	63 866,16	63 879,17	63 917,50
Итого затрат	2 659 376,80	2 762 936,50	2 870 534,81	2 982 492,13	3 098 929,17	3 220 060,92	3 345 966,32	3 476 946,60	3 613 167,50	3 754 856,70	3 902 178,07	4 055 412,46	4 198 802,55
ЭОТ	57,59	59,83	62,16	64,58	67,10	69,73	72,45	75,29	78,24	81,31	84,50	87,82	90,92
рост	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%	4%
реализация	46 180,48	46 46 180,48	46 46 180,48	46 180,48	46 180,48	46 180,48	46 180,48	46 180,48	46 180,48	46 180,48	46 180,48	46 180,48	46 180,48
влияние	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,38	1,04

Плановые значения показателей надежности качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

Водоснабжение

Плановые значения показателей качества питьевой воды

№ п/ п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановое значение 31.12.2021	Плановое значение 31.12.2022	Плановое значение 31.12.2023	Плановое значение 31.12.2024	Плановое значение 31.12.2025
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с подземных источников водоснабжения и водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям по микробиологическим показателям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	3,67	3,67	3,67	3,63	3,63
2	Доля проб питьевой воды, подаваемой с подземных источников водоснабжения и водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям по физико-химическим показателям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	3,98	3,98	3,98	3,97	3,97
3	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям по микробиологическим и физико-химическим показателям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.	%	0	0	0	0	0

Плановое значение показателя надежности и бесперебойности водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Плановое значение 31.12.2021	Плановое значение 31.12.2022	Плановое значение 31.12.2023	Плановое значение 31.12.2024	Плановое значение 31.12.2025
1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./ км	1,7	1,6	1,65	1,5	1,45

Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение 31.12.2021	Плановое значение 31.12.2022	Плановое значение 31.12.2023	Плановое значение 31.12.2024	Плановое значение 31.12.2025
1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб.м	0,18	0,18	0,12	0,12	0,12
2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб.м	0,33	0,33	0,33	0,33	0,33
3	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	59,6	59,6	59,6	59,6	59,6

Водоотведение

Плановые значения показателей качества очистки сточных вод

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение 31.12.2021	Плановое значение 31.12.2022	Плановое значение 31.12.2023	Плановое значение 31.12.2024	Плановое значение 31.12.2025
1	Доля хозяйственно-бытовых сточных вод в общем объеме хозяйственно-бытовых сточных вод, поступивших в систему водоотведения, не подвергающихся очистке.	%	0	0	0	0	0
2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных для системы водоотведения	%	100	100	100	100	100

Плановые значения показателя надежности и бесперебойности водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение 31.12.2021	Плановое значение 31.12.2022	Плановое значение 31.12.2023	Плановое значение 31.12.2024	Плановое значение 31.12.2025
1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность сетей в год	ед./км	2,1	2,1	2,1	0,84	0,84

Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение 31.12.2021	Плановое значение 31.12.2022	Плановое значение 31.12.2023	Плановое значение 31.12.2024	Плановое значение 31.12.2025
1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	кВт*ч/ куб.м	0,21	0,21	0,21	0,21	0,21
2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	кВт*ч/ куб.м	1,25	1,25	1,25	1,05	1,05

Перечень мероприятий инвестиционной программы
Государственного унитарного предприятия Республики Крым "Вода Крыма"
(наименование регулирующей организации)
в сфере водоснабжения и водоотведения на 2022-2047 годы

п/п	Наименование мероприятий	Дополнительная информация	Технологическая зона	Район муниципального образования	Сроки проведения работ		Срок ввода объектов, квартал, год	Общая сметная стоимость, тыс. руб.	Остаток сметной стоимости на 01.01.2022	Основные технико-экономические характеристики					Объем инвестиций, тыс. руб.					Итого на 2022-2047 гг. тыс. руб. (Проект)	Источник финансирования	Ссылка на ТЗ на разработку ИТ			
					Вид работ	начало, год				окончание, год	Наименование характеристики	Ед. изм.	Значение до начала реализации мероприятия	Значение по завершению реализации мероприятия	2022	2023	2024	2025 - 2047							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24		
															ВСЕГО по программе					506357,38	1182667,21	0,00	0,00	1689524,59	
															Итого в сфере водоснабжения					139960,76	326575,12	0,00	0,00	466535,88	
															Итого в сфере водоотведения					366896,61	856092,10	0,00	0,00	1222988,71	
Мероприятия в сфере ВОДОСНАБЖЕНИЯ																									
В. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов.																									
В2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (в исключении сетей водоснабжения).																									
1	Реконструкция системы ВОС г. Керчь	Строительство зданий и сооружений, строительство подводящих и разводящих сетей, монтаж оборудования	г. Керчь	ГО Керчь	СМР	2022	2023	4 кв. 2023 года	255447,46	255447,46	производительность	м3/сут	100000	100000	61307,1	143049,9	0	0,00	0,00	204337,000	Займы организаций	ЕС Виб 2021-2030 г.г. п.2.2.29(таблица инвестиционных затрат)	Постановление Администрации города Керчь от 18.05.2022г.г. №1029/1-п		
2	Реконструкция системы ВОС г. Феодосия	Монтаж оборудования	г. Феодосия	ГО Феодосия	СМР	2022	2023	4 кв. 2023 года	211088,42	211088,42	производительность	м3/сут	100000	100000	50661	118209	0	0,00	0,00	168870,000	Займы организаций	ЕС Виб 2021-2030 г.г. п.2.2.44(таблица инвестиционных затрат)	Постановление Администрации города Феодосия от 19.05.2022г.г. №1502		
															111 968,10	261 258,90	0,00	0,00	373 227,00						
															27 992,66	65 316,22	0,00	0,00	93 308,88						
															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
															139 960,76	326 575,12	0,00	0,00	466 535,88						
															139 960,76	326 575,12	0,00	0,00	466 535,88						

33

Мероприятия в сфере ВОДОСНАБЖЕНИЯ

В. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа инженерных объектов.

В. Модернизация или реконструкция существующих объектов водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения).

82. Модернизация или реконструкция существующих объектов водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения).																					
1	Реконструкция 2-х напорных коллекторов Ø700мм от КНС №2 до КОС Алушта	г. Алушта,	ГО Алушта	ПДР, СМР	2022	2023	4 кв. 2023 года	300909,65	300909,65	300909,65	протяженно сть	м/п	6010	6010	72218,10	168508,90	0,00	0,00	240727,00	Займы организаций	ЕС ВнВ 2021- 2030 г.г. Администрация г.о. Алушта п.2.1.1.2 от 12.05.2022г.г. таблица инвестиц №1209 ин)
															18054,8	42127,9	0,00	0,00	60182,65	Кредиты	Постановление г.о. Алушта от 12.05.2022г.г. №1209
2	Реконструкция канализационной насосной станции № 2 г. Алушта, Парковая 2	Реконструкция здания, в том числе системы электрооборудования, монтаж оборудования	г. Алушта,	ГО Алушта	ПДР, СМР	2022	2023	4 кв. 2023 года	202936,14	202936,14	производите льность	м3/сут	3600	3600	48704,40	113643,60	0,00	0,00	162348,00	Займы организаций	Постановление Администрации г.о. Алушта п.2.3.446 от 12.05.2022г.г. таблица инвестиц №1209 ин)
															12176,4	28411,7	0,00	0,00	40588,14	Кредиты	
3	Реконструкция напорных канализационных коллекторов от КНС №6 до КНС №6а	Замсна линейной части	г. Керчь	ГО Керчь	ПДР, СМР	2022	2023	4 кв. 2023 года	509338,3	509338,30	протяженно сть	м/п	8400	8400	122241,00	285229,00	0,00	0,00	407470,00	Займы организаций	Постановление Администрации г.о. Керчь от 18.05.2022г.г. №1029/1-п ин)
															30560,5	71307,8	0,00	0,00	101868,30	Кредиты	
4	Реконструкция КНС №6 по адресу РК.г. Керчь ул. Горького	Реконструкция здания, замена оборудования	г. Керчь	ГО Керчь	ПДР, СМР	2022	2023	4 кв. 2023 года	209804,62	209804,62	производите льность	м3/сут	57600	57600	50352,90	117490,10	0,00	0,00	167843,00	Займы организаций	Постановление Администрации г.о. Керчь от 18.05.2022г.г. №1029/1-п ин)
															12588,5	29373,1	0,00	0,00	41961,62	Кредиты	
Займы организаций															293 516,40	684 871,60	0,00	0,00	978 388,00		
Кредиты															73 380,21	171 220,50	0,00	0,00	244 600,71		
Средств предприятия															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Необходимое финансирование															366 896,61	856 092,10	0,00	0,00	1 222 988,71		
ИТОГО															366 896,61	856 092,10	0,00	0,00	1 222 988,71		
ИТОГО По Инвестиционной Программе																					
Займы организаций															405 484,50	946 130,50	0,00	0,00	1 351 615,00		
Кредиты															101 372,88	236 536,71	0,00	0,00	337 909,59		
Средств предприятия															0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Необходимое финансирование															506 857,38	1 182 667,21	0,00	0,00	1 689 524,59		
ИТОГО															506 857,38	1 182 667,21	0,00	0,00	1 689 524,59		

Этапы реализации инвестиционной программы ГУП РК "Вода Крыма"
График реализации мероприятий Программы, включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию

№ п/п	Муниципальное образование	Наименование мероприятия	Вид работ по объекту	Подготовка проектной документации по мероприятию			Выполнение строительно-монтажных работ по мероприятию		
				Дата начала выполнения проектных работ	Дата завершения проектных работ	Дата начала выполнения строительно- монтажных работ	Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию		
1	2	3	4	год 6	год 7	год 8	год 9		
Водоснабжение									
1	ГО Керчь	Реконструкция системы ВОС г. Керчь	СМР	Имеется ПД требуется уточнение	Имеется ПД требуется уточнение	2022	4 кв. 2023 года		
2	ГО Феодосия	Реконструкция системы ВОС г. Феодосия	СМР	Имеется ПД требуется уточнение	Имеется ПД требуется уточнение	2022	4 кв. 2023 года		
Водоотведение									
3	ГО Алушта	Реконструкция 2-х напорных коллекторов Ø700мм от КНС №2 до КОС Алушта	ПИР,СМР	2023	2023	2023	1 кв. 2024 года		
4	ГО Алушта	Реконструкция канализационной насосной станции № 2 г. Алушта, Парковая 2	ПИР,СМР	2023	2023	2023	1 кв. 2024 года		
5	ГО Керчь	Реконструкция напорных канализационных коллекторов от КНС №6 до КНС №6а	ПИР,СМР	2023	2023	2023	1 кв. 2024 года		
6	ГО Керчь	Реконструкция КНС №6 по адресу РК,г. Керчь ул. Горького	ПИР,СМР	2023	2023	2023	1 кв. 2024 года		

СОГЛАШЕНИЕ О РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА № 83 С/ФНБ

город Москва

« 11 » _____ 20__ года

Государственная корпорация – Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, именуемая в дальнейшем «Фонд», в лице генерального директора публично-правовой компании «Фонд развития территорий» Цицина Константина Георгиевича, действующего на основании Федерального закона от 30 декабря 2021 года № 436-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон "О публично-правовой компании по защите прав граждан – участников долевого строительства при несостоятельности (банкротстве) застройщиков и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» (далее Закон о Фонде),

и Республика Крым, именуемая в дальнейшем «Субъект Российской Федерации», в лице Главы Республики Крым Аксёнова Сергея Валерьевича, действующего на основании Конституции Республики Крым,

а также Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Вода Крыма», ОГРН 1149102120947, именуемое в дальнейшем «Заемщик», в лице генерального директора Новика Максима Владимировича, действующего на основании Устава, далее совместно именуемые Стороны, заключили настоящее Соглашение (далее также – Соглашение) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ

1.1. Соглашение регулирует отношения Сторон, связанные с реализацией проекта «Реконструкция системы водоснабжения и водоотведения Республики Крым (ГО Алушта, ГО Керчь, ГО Феодосия)» (далее Проект), в отношении которого Президиумом (штабом) Правительственной комиссии по региональному развитию в Российской Федерации принято решение от 22 июля 2022 г. № 39 об одобрении и на реализацию которого Фондом будет предоставлен заем.

2. ЗАВЕРЕНИЯ СТОРОН

2.1. Субъект Российской Федерации заверяет, что:

2.1.1. у лица, заключившего от имени Субъекта Российской Федерации Соглашение, имелись все необходимые для этого полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.1.2. информация, предоставленная Субъектом Российской Федерации иным Сторонам до и на момент заключения Соглашения, в том числе в составе заявки на предоставление займа и прилагаемых к ней документов, представленных в Фонд, является достоверной, полной и точной.

2.2. Заемщик заверяет, что:

2.2.1. на дату заключения Соглашения Заемщик соответствует требованиям пункта 8 Правил предоставления государственной корпорацией

– Фондом содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства за счет привлеченных средств Фонда национального благосостояния займов юридическим лицам, в том числе путем приобретения облигаций юридических лиц при их первичном размещении, в целях реализации проектов по строительству, реконструкции, модернизации объектов инфраструктуры, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2022 года № 87 (далее – Правила);

2.2.2. Заемщиком были соблюдены все требования, предусмотренные законодательством Российской Федерации, учредительными, корпоративными и (или) внутренними документами, регулирующими деятельность органов Заемщика, необходимые для заключения Соглашения;

2.2.3. у лица, заключившего от имени Заемщика Соглашение, имелись все необходимые для этого полномочия в соответствии с законодательством Российской Федерации;

2.2.4. информация, предоставленная Заемщиком иным Сторонам до и на момент заключения Соглашения, в том числе в составе заявки на предоставление займа и прилагаемых к ней документов, представленных в Фонд, является достоверной, полной и точной.

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

3.1. Субъект Российской Федерации обязуется:

3.1.1. отвечать перед Фондом за исполнение Заемщиком его обязательств по Договору займа, в том числе обязательств по возврату займа в сумме, не превышающей 1 351 615 000 (один миллиард триста пятьдесят один миллион шестьсот пятнадцать тысяч) рублей 00 копеек, уплате процентов за пользование займом, неустоек, штрафов, возмещению убытков, денежных обязательств Заемщика по Договору займа, сохраняющихся после расторжения такого договора, связанных с расторжением Договора займа, а также в случае признания договора займа недействительным, незаключенным в порядке, установленном разделом 4 Соглашения.

В случае недействительности Договора займа или признания его незаключенным настоящее обязательство Субъекта Российской Федерации обеспечивает обязательства Заемщика, связанные с последствиями такой недействительности или незаключенности;

3.1.2. содействовать реализации Проекта, в том числе принимать в сроки и в порядке, которые установлены законодательством Российской Федерации, правовые акты, решения, необходимые для своевременной и эффективной реализации Проекта, а также не принимать правовых актов, решений, не совершать действий, которые могут затруднить реализацию Проекта и (или) затруднить исполнение Заемщиком обязательств по Договору займа;

3.1.3. в ближайший период регулирования на основании представленных Заемщиком документов обеспечить утверждение Заемщику тарифов или долгосрочных параметров регулирования в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения для формирования

необходимой валовой выручки, достаточной для исполнения Заемщиком обязательств по Договору займа, и (или) обеспечить иные нетарифные источники исполнения обязательств по Договору займа;

3.1.4. обеспечить невнесение изменений в схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, делающих невозможной или затрудняющих реализацию Проекта;

3.1.5. обеспечить согласование, утверждение инвестиционной программы Заемщика с учетом параметров реализации Проекта, при условии исполнения Заемщиком своих обязательств по разработке инвестиционной программы, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

3.1.6. незамедлительно информировать все иные Стороны Соглашения о возникающих при реализации Проекта рисках, о случаях недостоверности заверений Заемщика и случаях неисполнения Заемщиком своих обязательств по Соглашению и по Договору займа, а также всех иных обязательств и обязанностей, связанных с реализацией Проекта.

3.2. Фонд обязуется:

3.2.1. заключить с Заемщиком в соответствии со ст. 20.16 Закона о Фонде и Правилами Договор займа для целей реализации Проекта;

3.2.2. незамедлительно информировать Субъект Российской Федерации о возникающих при реализации Проекта рисках, о случаях недостоверности заверений Заемщика и случаях неисполнения Заемщиком своих обязательств по Соглашению и по Договору займа, а также всех иных обязательств и обязанностей, связанных с реализацией Проекта.

3.3. Заемщик обязуется:

3.3.1. реализовать Проект в сроки и на условиях, установленных Законом о Фонде, Правилами, иными положениями законодательства Российской Федерации, а также Соглашением и Договором займа;

3.3.2. незамедлительно информировать иные Стороны о возникающих при реализации Проекта рисках, об обстоятельствах, очевидно свидетельствующих о том, что обязательства по Договору займа не будут исполнены Заемщиком в сроки, установленные Договором займа, о случаях недостоверности заверений Заемщика и случаях неисполнения Заемщиком своих обязательств по Соглашению и по Договору займа, а также всех иных обязательств и обязанностей, связанных с реализацией Проекта; информировать Фонд о случаях неисполнения Субъектом Российской Федерации обязательств, предусмотренных Соглашением;

3.3.3. представлять по запросу Субъекта Российской Федерации информацию о ходе реализации Проекта, о финансовом состоянии Заемщика.

4. ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ СУБЪЕКТОМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ПУНКТОМ 3.1.1 СОГЛАШЕНИЯ

4.1. Субъект Российской Федерации отвечает перед Фондом за исполнение Заемщиком обязательств по Договору займа (далее в настоящем разделе Обязательство Субъекта Российской Федерации), в том числе

обязательств по возврату суммы займа, по уплате процентов за пользование суммой займа, неустоек, штрафов, по возмещению убытков, обязательств Заемщика, сохраняющихся после расторжения Договора займа, а также связанных с расторжением Договора займа, обязательств Заемщика перед Фондом в случае признания незаключенным Договора займа, а также в случае применения последствий недействительности Договора займа.

4.2. Исполнение Обязательства Субъекта Российской Федерации осуществляется по письменному требованию Фонда об исполнении Обязательства Субъекта Российской Федерации (далее – Требование Фонда).

4.3. Требование Фонда может быть направлено после истечения установленного срока исполнения Заемщиком соответствующего обязательства, предусмотренного Договором займа, и содержит, в том числе расчет суммы, подлежащей уплате в Фонд, включая предусмотренные Договором займа проценты, начисляемые за весь период просрочки.

4.4. В течение 5 рабочих дней с даты получения Субъектом Российской Федерации Требования Фонда Субъект Российской Федерации направляет Фонду сведения о сроке исполнения Обязательства Субъекта Российской Федерации.

4.5. Исполнение Обязательства Субъекта Российской Федерации осуществляется путем перечисления суммы денежных средств, соответствующей неисполненным обязательствам Заемщика, по реквизитам Фонда, указанным в Требовании Фонда.

4.6. Субъект Российской Федерации не вправе выдвигать против Требования Фонда возражения, вытекающие из Договора займа (за исключением ссылки на факт оплаты Заемщиком денежных обязательств перед Фондом) либо связанные с признанием такого договора незаключенным, недействительным, а также из какого-либо иного обязательства, существующего между Фондом и Заемщиком, либо между Субъектом Российской Федерации и Заемщиком, и в своих возражениях против Требования Фонда не вправе ссылаться на обстоятельства, не указанные в Соглашении.

4.7. Стороны Соглашения установили, что Обязательство Субъекта Российской Федерации не может быть прекращено зачетом.

4.8. Предъявление Фондом требования об исполнении Обязательства Субъекта Российской Федерации не исключает возможности реализации Фондом права на предъявление Заемщику требований об исполнении обязательств по Договору займа в судебном порядке.

4.9. К Субъекту Российской Федерации, исполнившему соответствующие обязательства Заемщика по Договору займа, переходят права кредитора по такому обязательству, за исключением случая, когда неисполнение или ненадлежащее исполнение Заемщиком его обязательств по Договору займа обусловлено неисполнением или ненадлежащим исполнением Субъектом Российской Федерации его обязательств по Соглашению.

4.10. Признание недействительным исполнения обязательств Заемщика, третьего лица по Договору займа, в связи с чем обязательства по Договору займа не считаются прекратившимися таким исполнением, влечет для Субъекта Российской Федерации непрекращение его обязательств в соответствующей части, в частности, Субъект Российской Федерации отвечает перед Фондом за исполнение Заемщиком восстановленных требований Фонда по Договору займа в случае признания недействительными действий Заемщика и/или третьих лиц по уплате денег или иному исполнению обязательств по Договору займа, а также иных сделок, направленных на прекращение обязательств Заемщика по договору займа вследствие признания действий/ сделок недействительными на основании статей 61.2 и/или 61.3 Федерального закона от 26 октября 2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)».

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ СОГЛАШЕНИЯ. ПРЕКРАЩЕНИЕ СОГЛАШЕНИЯ

5.1. Соглашение вступает в силу с момента его заключения Сторонами и действует до момента, пока существуют обязательства перед Фондом по Договору займа, не исполненные Заемщиком.

5.2. Соглашение не может быть изменено или прекращено в одностороннем порядке, в том числе путем принятия или отмены акта (решения) Фонда, уполномоченного органа Субъекта Российской Федерации, если иное специально не предусмотрено законодательством Российской Федерации.

6. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

6.1. Субъект Российской Федерации, Фонд не могут уступить свои права и передать обязанности по Соглашению иным лицам, за исключением прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации случаев.

6.2. Уполномоченным(ыми) органом(ами) исполнительной власти Субъекта Российской Федерации, осуществляющим(ими) взаимодействие с иными Сторонами Соглашения в целях реализации Соглашения является Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым.

6.3. В порядке, установленном законодательством Российской Федерации, в качестве уполномоченного органа (уполномоченных органов) Субъекта Российской Федерации может быть определен любой иной государственный орган (государственные органы). Государственным органам в том числе могут передаваться отдельные полномочия, необходимые для исполнения прав и обязанностей Субъекта Российской Федерации по Соглашению. Государственный орган, которому переданы полномочия по исполнению всех или отдельных прав и обязанностей Субъекта Российской Федерации по Соглашению, в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения таких полномочий направляет иным Сторонам Соглашения письменное уведомление с приложением копий документов, подтверждающих передачу таких полномочий.

6.4. Все уведомления и иные сообщения (включая требования), связанные с исполнением Соглашения, должны совершаться в письменной форме на русском языке. Уведомления считаются доставленными надлежащим образом, если они доставлены по приведенному в разделе 7 «Адреса и реквизиты Сторон» Соглашения адресу получателя заказным письмом или с курьером, а равно в случае отправки уведомлений по адресам электронной почты, указанным в разделе 7 «Адреса и реквизиты Сторон» Соглашения.

6.5. Недействительность полностью или в части любого положения Соглашения не ограничивают действительности других положений настоящего Соглашения.

6.6. Стороны обязуются незамедлительно извещать друг друга о любых изменениях данных, указанных в разделе 7 «Адреса и реквизиты Сторон» Соглашения. Сторона, не известившая об изменении своих данных, несет негативные последствия такого неизвещения.

6.7. Соглашение оформляется в 3 (трех) экземплярах на русском языке, по одному для каждой Стороны.

7. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

**Государственная корпорация – Фонд
содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства**

Адрес: 115088, г. Москва,
ул. Шарикоподшипниковская, д. 5
e-mail: fond@fondgkh.ru

Республика Крым

Адрес: 295005, Республика Крым,
г. Симферополь, пр-т Кирова, д. 13
e-mail: sovmin@rk.gov.ru

От Фонда


(Ципий Константин Георгиевич)
МП
Государственное унитарное
предприятие Республики Крым
«Вода Крыма»
Адрес: 295053, Республика Крым,
г. Симферополь, ул. Киевская, д. 1А
e-mail: office@voda.crimea.ru

От Субъекта

Российской Федерации

(Аксёнов Сергей Валерьевич)

От Заемщика


(Нойков Максим Владимирович)



ВОДА
КРЫМА

Аппарат Фонда содействия
реформированию ЖКХ

ПРИНЯТО

[Подпись]
(подпись)

МИНИСТЕРСТВО ЖКХ РК

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

«ВОДА КРЫМА»

(ГУП РК «Вода Крыма»)

Киевская ул., д. 1 А, г. Симферополь, Республика Крым, Россия. 295053
Тел. (3652) 27-10-53, e-mail: office@voda.crimea.ru
8(800) 506-00-05, 8(800) 506-00-06, www.voda.crimea.ru

05.10.2022 г. № 13662/01.1-24/61 В государственную корпорацию –
Фонд содействия реформированию
жилищно-коммунального хозяйства

Заявление на выдачу Транша

Прошу предоставить денежные средства по Договору займа от 30.09.2022
№ 83Д/ФНБ в следующем размере и порядке:


Наименование заемщика	Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Вода Крыма»		
Договор займа	№ 83Д/ФНБ		
	от «30» сентября 2022г.		
Дата предоставления Транша	Ноябрь 2022г.		
Дата погашения Транша	Октябрь 2047г.		
Валюта займа	Рубли		
Транш	Сумма цифрами	405 485 000,00	
	Сумма прописью	Четыреста	

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Вода Крыма» подтверждает, что на дату представления в Фонд настоящего Заявления отсутствуют события и обстоятельства, являющиеся основаниями для возникновения права Фонда на предъявление требования о досрочном погашении займа, одностороннего отказа Фонда от Договора займа от 30.09.2022 № 83Д/ФНБ.

Понятия и термины, используемые в Заявлении, имеют те же значения, что и в Договоре займа, если иное прямо не определено Заявлением.

Настоящее Заявление является неотъемлемой частью Договора займа.

Генеральный директор
ГУП РК «Вода Крыма»



М.В. Новик



МІНІСТЕРСТВО
ЖИТЛОВО-
КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА
РЕСПУБЛІКИ
КРИМ

МИНИСТЕРСТВО
ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО
ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ
КРЫМ

КЪЫРЫМ
ДЖУМХУРИЕТИН
ИНЪ МЕСКЕН-
КОММУНАЛЬ
ХОДЖАЛЫКЪ
НАЗИРЛИГИ

ПРИКАЗ

«17» март 2022 г.

№ 183-А

г. Симферополь


О согласовании заимствования

Государственному унитарному предприятию Республики Крым «Вода Крыма»

В соответствии с Федеральным законом от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», Порядком согласования совершения государственными унитарными предприятиями Республики Крым крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, утвержденным постановлением Совета министров Республики Крым от 05 февраля 2015 года № 26 (с изменениями), Порядком осуществления заимствований государственными унитарными предприятиями Республики Крым, утвержденным постановлением Совета министров Республики Крым от 9 июня 2015 года № 316 (далее – Порядок), Положением о Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, утвержденным постановлением Советом министров Республики Крым от 27 июня 2014 года №150 (с изменениями), приказом Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым от 24 августа 2016 года № 218-А «О порядке согласования совершения государственными унитарными предприятиями Республики Крым, отнесенными к сфере деятельности Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» (с изменениями), на основании протокола заседания комиссии Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым от 17 мая 2022 года № 10, созданной приказом Министерства от 17 мая 2022 года № 181-А «О создании комиссии по согласованию крупных сделок»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Согласовать осуществление Государственным унитарным предприятием Республики Крым «Вода Крыма» (ИНН 9102057281/КПП 910201001, 295053, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, дом 1А) заимствования в форме не возобновляемой кредитной линии по договору с Акционерным обществом «ГЕНБАНК» (ИНН 7750005820/КПП 910201001,



114

295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, дом 13) на следующих условиях:

- максимальный лимит заемных средств – 340 000 000 (триста сорок миллионов) рублей 00 копеек;

- цель заимствования – реализация проекта «Реконструкция системы водоснабжения и водоотведения Республики Крым (ГО Алушта, ГО Керчь, ГО Феодосия»;

- предельная ставка заимствования – 10,0 (десять) процента годовых;

- срок заимствования - 60 месяцев;



- способ и размер обеспечения исполнения обязательств по возврату заемных средств - без обеспечения.

2. Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Вода Крыма» обеспечить исполнение пунктов 12, 14, 16 Порядка.

3. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на первого заместителя министра Механичеву О. И.

Министр

С. Донец





РЕСПУБЛИКА КРЫМ

СОВЕТ МИНИСТРОВ

РАДА МІНІСТРІВ
НАЗИРЛЕР ШУРАСЫ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 6 июля 2022 г. № 982-р

г. Симферополь

*О согласовании заимствования
Государственному унитарному
предприятию Республики Крым
«Вода Крыма»*

В соответствии со статьёй 24 Федерального закона от 14 ноября 2002 года № 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях», статьями 83, 84 Конституции Республики Крым, статьями 28, 41 Закона Республики Крым от 29 мая 2014 года № 5-ЗРК «О системе исполнительных органов государственной власти Республики Крым», Порядком осуществления заимствований государственными унитарными предприятиями Республики Крым, утвержденным постановлением Совета министров Республики Крым от 09 июня 2015 года № 316:

1. Согласовать осуществление Государственным унитарным предприятием Республики Крым «Вода Крыма» (ИНН 9102057281/КПП 910201001, 295053, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, дом 1А) заимствования в форме невозобновляемой кредитной линии по договору с кредитной организацией Акционерным обществом «ГЕНБАНК» (ИНН 7750005820/КПП 910201001, 295011, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Севастопольская, дом 13) на следующих условиях:

размер заемных средств - 340000000 (триста сорок миллионов) рублей;

цели и направление использования заемных средств – выполнение мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в ходе реализации проекта «Реконструкция системы водоснабжения и водоотведения Республики Крым (ГО Алушта, ГО Керчь, ГО Феодосия)»;

предельная ставка заимствования – 10 (десять) процентов годовых;

иные расходы, связанные с осуществлением заимствования, - отсутствуют;

способ и размер обеспечения исполнения обязательств по возврату заемных средств - без обеспечения;

срок заимствования - 60 (шестьдесят) месяцев с даты зачисления суммы заемных средств на расчетный счет Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Вода Крыма» по договору невозобновляемой кредитной линии.

2. Контроль за выполнением настоящего распоряжения возложить на Председателя Совета министров Республики Крым Гоцанюка Ю.М.

**Председатель Совета министров
Республики Крым**



Ю. ГОЦАНЮК

№ ИСХ- 17375 от 15.06.2022

На ваш исх. № 7977/01.1-19/01 от 14.06.2022 сообщаем, что АО «ГЕНБАНК» готово рассмотреть вопрос софинансирования ГУП РК «Вода Крыма» в целях реализации проектов совместно с Фондом национального благосостояния по строительству, реконструкции, модернизации объектов Инфраструктуры в рамках Постановления Правительства РФ №87 от 2 февраля 2022 года, на следующих условиях:

- сумма кредита - 340 000 000,00 рублей;
- вид кредита -- не возобновляемая кредитная линия;
- срок - 5 лет;
- процентная ставка - 10% годовых;
- комиссия за выдачу кредита -- отсутствует;
- погашение основного долга -- по индивидуальному графику;
- погашение процентов -- ежемесячно;
- обеспечение -- без обеспечения

Обращаем ваше внимание, что изложенные выше условия не являются исчерпывающими. Банк оставляет за собой право уточнить и/или расширить требования к Заемщику и структуре сделки при получении дополнительной информации по кредитному проекту и в соответствии с Решением Кредитного комитета Банка.

Данное письмо не является офертой.

С уважением,
Председатель Правления АО «ГЕНБАНК»



Е. Б. Блинова

Иск. Глаштанова Л.В.
8 978 752 09 39





**РЕСПУБЛИКА КРЫМ
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА АЛУШТЫ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 17 мая 2022 года

г. Алушта

№ 1209

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы государственного унитарного предприятия Республики Крым «Вода Крыма» на 2022-2047 годы

В соответствие с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным Законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным Законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным Законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Уставом муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым, с целью развития водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым, Администрация города Алушта Республики Крым

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Вода Крыма» на 2022-2047 годы (прилагается).
2. Постановление Администрации города Алушты от 16.02.2022 № 326 (с изменениями от 29.04.2022) считать утратившим силу.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит официальному обнародованию на официальном портале Правительства Республики Крым <http://rk.gov.ru> в разделе: муниципальные образования, подраздел Алушта, а также на официальном сайте муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым - <http://alushta-adm.ru> в разделе Нормативные правовые и муниципальные правовые акты, подраздел — Постановления администрации.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Алушты Республики Крым, координирующего и контролирующего сферу ЖКХ.

Глава администрации города Алушта

Г.И. Огнёва

Приложение
к постановлению

Администрации города Алушты

№ 1209 от 17 мая 2022 года

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционной программы
Государственного унитарного предприятия Республики Крым
«Вода Крыма» по водоснабжению и водоотведению на 2022-2047 годы

Муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым

№ п/п	Наименование	Содержание
1.	Основания для выполнения работ	1.1. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее — Федеральный закон 416-ФЗ). 1.2. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 1.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее — постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641). 1.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 1.5. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». 1.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». 1.7. Приказ Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей». 1.8. Единая схема водоснабжения и водоотведения Республики Крым. 1.9. Федеральная целевая программа «Социально-

		экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 790. 1.10. Постановление Совета министров Республики Крым от 14.04.2015 № 197 «О порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Республики Крым при согласовании, утверждении, корректировке и контроле за реализацией инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение на территории Республики Крым». 1.11. Постановление Совета министров Республики Крым от 15.11.2021г. №682 «О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 26.12.2017г. №714».
2.	Заказчик	Администрация муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым
3.	Исполнитель	Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Вода Крыма» (далее – ГУП РК «Вода Крыма») в лице Алуштинского филиала ГУП РК «Вода Крыма»
4.	Границы разработки инвестиционной программы	Зона деятельности ГУП РК «Вода Крыма»
5.	Основные требования к инвестиционной программе	5.1. Инвестиционная программа разрабатывается ГУП РК «Вода Крыма» на период с 01.07.2022 по 30.09.2047 года. 5.2. Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии с положениями статьи 40 Федерального закона 416-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641. 5.3. Цели и задачи инвестиционной программы ГУП РК «Вода Крыма» на 2022-2047 годы (далее – Инвестиционная программа) должны соответствовать целям и задачам, утвержденным единой схемой водоснабжения и водоотведения Республики Крым, с учетом доступности тарифов для потребителей и законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности с учетом результатов технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения. 5.4. Инвестиционная программа должна включать в себя документы и материалы согласно разделу 6 к настоящему Техническому заданию. 5.5. Мероприятия Инвестиционной программы должны быть представлены в виде Адресного перечня мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ГУП РК «Вода Крыма» на 2022-2047 годы (далее – Адресный перечень мероприятий) по форме согласно Приложению 3 к настоящему Техническому заданию с описанием и указанием места расположения строящихся, модернизируемых и реконструируемых объектов

		централизованных систем водоснабжения и водоотведения, обеспечивающих однозначную идентификацию таких объектов, с обоснованием необходимости реализации мероприятий, а также указанием основных технических характеристик таких объектов до и после реализации мероприятия. 5.6. Мероприятия Инвестиционной программы в Адресном перечне мероприятий должны быть разделены на мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения, при этом в пределах каждой сферы деятельности выделяются следующие группы мероприятий: а) строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов, в том числе: - строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик; - строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с описанием таких объектов, их технических характеристик; - увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий; - увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения до и после проведения мероприятий; б) строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе: - строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их
--	--	--

		протяженности, пропускной способности; - строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием их технических характеристик; в) модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе: - модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий; - модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий; г) осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий; д) вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе: - вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик; - вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием отдельных объектов, их технических характеристик. 5.7. Мероприятия Инвестиционной программы должны быть направлены на достижение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения ГУП РК «Вода Крыма», приведенных в Приложениях 4 и 5 к настоящему Техническому заданию. 5.8. Мероприятия, содержащиеся в плане мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и плане снижения сбросов (п. 6.6. и п. 6.7. раздела 6 настоящего Технического задания соответственно), должны быть учтены в составе мероприятий Инвестиционной программы в соответствии с Приложением 6 к настоящему Техническому заданию. 5.9. Инвестиционная программа должна содержать сведения
--	--	--

		об источниках финансирования мероприятий по годам реализации в соответствии с Приложением 2 к настоящему Техническому заданию. 5.10. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий Инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 5.11. По каждому мероприятию Инвестиционной программы в Адресном перечне мероприятий должен быть указан объем и источники финансирования на каждый год реализации в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период. 5.12. Инвестиционная программа по мероприятиям, финансируемым за счет средств бюджета, должна предусматриваться в объемах утвержденных бюджетных инвестиций на соответствующий период. 5.13. Адресный перечень мероприятий должен содержать график реализации мероприятий Инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию.
6.	Структура инвестиционной программы (п. 10 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641)	6.1. Паспорт Инвестиционной программы по форме Приложения 1 к настоящему Техническому заданию, включая плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения согласно Приложению 4 к настоящему Техническому заданию. 6.2. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования Инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период согласно Приложению 2 к настоящему Техническому заданию, в том числе: - собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плату за подключение к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем), - займы и кредиты; - бюджетные средства по каждой централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения с

		выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения при наличии таких расходов; - прочие источники. 6.3. Адресный перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ГУП РК «Вода Крыма» на 2022-2047 годы по форме Приложения 3 к настоящему Техническому заданию. 6.4. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию Инвестиционной программы. 6.5. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации Инвестиционной программы, а также на период возврата заемного финансирования. 6.6. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. План мероприятий по приведению качества питьевой воды подлежит согласованию с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 6.7. План мероприятий по охране окружающей среды в том числе для объектов 1 категории - программа повышения экологической эффективности. 6.8. Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
7.	Требования к согласованию Адресного перечня и формированию отчетности по Техническому заданию и Инвестиционной программе	7.1. После разработки проекта инвестиционной программы, ГУП РК «Вода Крыма» предоставляет в адрес администрации Клепининского сельского поселения Красногвардейского района Республики Крым на согласование. Орган местного самоуправления муниципального образования обязан в течении 30 дней со дня предоставления проекта инвестиционной программы уведомить о согласовании или об отказе согласования ГУП РК «Вода Крыма». 7.2. Инвестиционная программа утверждается Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым в установленном порядке. На титульном листе Инвестиционной программы необходимо предусмотреть подпись руководителя ГУП РК «Вода Крыма» и гриф утверждения министром жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым. Проект инвестиционной программы представляется в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым в двух экземплярах на бумажном

	носителе и в электронном виде. 7.3. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым в течение 5 дней после поступления представленной на утверждение инвестиционной программы ГУП РК «Вода Крыма» и обосновывающих ее материалов направляет один экземпляр копии проекта инвестиционной программы (на бумажном носителе и в электронном виде) для согласования в исполнительные органы государственной власти Республики Крым: – в Министерство строительства и архитектуры Республики Крым - для рассмотрения в части, касающейся: - о координации инвестиционных программ регулируемых организаций с государственными программами Республики Крым в сфере жилищного строительства, документами территориального планирования Республики Крым; - о недопущения превышения стоимости реализации мероприятий инвестиционной программы, указанных в проекте инвестиционной программы, над стоимостью реализации указанных мероприятий, определенной по укрупненным нормативам цены создания различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и объектов инженерной инфраструктуры, утверждаемым Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; – в Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым (далее-Комитет) - для рассмотрения в части, касающейся: - о источников финансирования инвестиционной программы; - о корректировки источников финансирования мероприятий инвестиционной программы, расходы по которым учтены при установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения; - о предварительного расчета тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы. – Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым рассматривает инвестиционные программы в части, касающейся: - о сроков завершения работ по разработке проектно-сметной документации; - о графика реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию; - о соответствия инвестиционной программы регулируемой организации требованиям, указанным в п. 5 настоящего технического задания;
--	---

		○ соответствия инвестиционной программы утвержденным органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым схемам водоснабжения и водоотведения; ○ перечня мероприятий по разработке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения; ○ планового процента износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и фактического процента износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы; ○ графика реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию; ○ соответствия инвестиционной программы техническому заданию; ○ недопущения превышения стоимости мероприятий, включенных в утверждаемую инвестиционную программу, над стоимостью предельного размера расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять концессионером и концедентом в соответствии с концессионным соглашением; ○ плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, плана снижения сбросов и программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; ○ перечня установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения инвестиционных обязательств и условий их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации; ○ расчета эффективности инвестирования средств, осуществляемого путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия; ○ доступности для абонентов тарифов регулируемой организации, рассчитанных с учетом расходов на реализацию инвестиционной программы. 7.4. Комитет, Министерство строительства и архитектуры Республики Крым рассматривают инвестиционную программу в течение 15 дней со дня ее получения и представляют в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым мотивированное заключение. Мотивированное заключение оформляется на бланке соответствующего исполнительного органа
--	--	---

		государственной власти Республики Крым, подписывается руководителем (заместителем руководителя) исполнительного органа государственной власти Республики Крым. В мотивированном заключении должны быть указаны показатели инвестиционной программы, которые согласованы (или по которым имеются предложения и замечания), в соответствии с результатами рассмотрения инвестиционной программы. При наличии у исполнительного органа государственной власти Республики Крым замечаний, предложений, разногласий, касающихся инвестиционной программы, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым проводит согласительные совещания с участием исполнительных органов государственной власти Республики Крым, соответствующих органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, независимых организаций с приглашением представителей регулируемой организации. Ход рассмотрения разногласий отражается в протоколе. 7.5. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым при наличии согласования (мотивированного заключения), принимает решение об утверждении инвестиционной программы или о необходимости ее доработки с указанием причин отказа в утверждении инвестиционной программы. 7.6. ГУП РК «Вода Крыма» дорабатывает инвестиционную программу и направляет ее на повторное рассмотрение в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым в течение 30 дней со дня направления инвестиционной программы на доработку. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым рассматривает доработанный проект инвестиционной программы ГУП РК «Вода Крыма», в течение 30 дней со дня ее представления регулируемой организацией на рассмотрение. 7.7. В Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым отчеты о выполнении Инвестиционной программы представляются ГУП РК «Вода Крыма» по форме и в сроки, утвержденные соответствующим распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым. 7.8. В Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым ГУП РК «Вода Крыма» представляются на бумажном носителе и в электронном виде следующие отчеты: 7.8.1. О выполнении Инвестиционной программы и Адресного перечня мероприятий по формам согласно п. 9.3., 9.4. и 9.7. настоящего Технического задания (нарастающим итогом), в том числе в формате Сводной таблицы мероприятий по подключению объектов с указанием плановых и фактических объемов финансирования, с пояснительной запиской о наиболее
--	--	---


		значимых мероприятиях, реализованных в отчетном периоде. 7.8.1.1. В случае неполного выполнения мероприятий, запланированных Адресным перечнем мероприятий, ГУП РК «Вода Крыма» необходимо представить информацию о причинах такого невыполнения (отклонения) с по объектным указанием наименования видов работ, которые не были или были не полностью выполнены, объемы невыполнения, а также причины, по которым не были достигнуты планируемые результаты. 7.8.2. О соблюдении графика ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию. 7.8.3. О достижении показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ГУП РК «Вода Крыма», значения которых определены п. 5.7. настоящего Технического задания, с указанием исходных данных для расчета достигнутых значений показателей. В случае не достижения утвержденных значений показателей ГУП РК «Вода Крыма» необходимо указать причины, по которым не были достигнуты планируемые результаты. 7.8.4. О выполнении мероприятий планов и программы, указанных в п. 6.6., 6.7. и 6.8. настоящего Технического задания, по формам утвержденных планов и программы. 7.9. Отчеты, указанные в п. 7.8. настоящего Технического задания, представляются в сроки: - ежеквартально в течение 25 дней по завершении квартала; - оперативный годовой отчет, сформированный на основе ожидаемого исполнения, предоставляется не позднее 01 марта года, следующего за отчетным; - годовой отчет, сформированный на основе фактических данных, предоставляется не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным.
8.	Корректировка Технического задания	8.1. Предложения по формированию и корректировке Технического задания вправе вносить организация водопроводно-канализационного хозяйства. 8.2. Корректировка Технического задания осуществляется в случаях: - изменения действующего законодательства Российской Федерации и Республики Крым; - необходимости внесения изменений в утвержденный Адресный перечень мероприятий; - потребности изменения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ГУП РК «Вода Крыма». 8.3. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, в случае обращения ГУП РК «Вода Крыма» о необходимости актуализации перечня объектов капитального строительства абонентов для подключения к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, вправе вносить изменения в утвержденное

		Техническое задание.
9.	Приложения Техническому заданию	9.1. Приложение 1 - Паспорт Инвестиционной программы; 9.2. Приложение 2 – Форма «Инвестиционная программа ГУП РК «Вода Крыма» на 2022-2047 гг.»; 9.3. Приложение 3 – Форма «Адресный перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ГУП РК «Вода Крыма» на 2022-2047 гг.»; 9.4. Приложение 4 – Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ГУП РК «Вода Крыма» на 2024г; 9.5. Приложение 5 – Перечень групп мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий в период 2022-2024 гг.; 9.6. Приложение 6 – Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения; 9.7. Приложение 7 – Форма отчета о выполнении стоимостных и натуральных показателей Адресного перечня (сети в км. в разрезе источников финансирования).

Глава администрации города Алушта

 Г.И. Огнева

Заместитель главы администрации города Алушта

 С.В. Донец

Приложение 1
к техническому заданию
на разработку инвестиционной
программы Государственного
унитарного предприятия
Республики Крым
«Вода Крыма» на 2022-2047 годы


Паспорт инвестиционной программы
Государственного унитарного предприятия Республики Крым
на 2022-2047 годы.

1.1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается Инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы	Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Вода Крыма» (далее – ГУП РК «Вода Крыма») 295053, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д.1а
1.2	Наименование уполномоченного органа исполнительной власти Республики Крым, утвердившего Инвестиционную программу, его местонахождение	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым 295021, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Залесская, 12.
1.3.	Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на каждый год реализации Инвестиционной программы приведены в Приложении 4.

Глава администрации города Алушта

 Г.И. Огнева

Заместитель главы администрации города Алушта

 С.В. Донец

Приложение 2
к техническому заданию
на разработку инвестиционной
программы Государственного
унитарного предприятия
Республики Крым
«Вода Крыма» на 2022-2047 годы

Форма

Утверждаю:
Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Республики Крым _____

ГУП РК «Вода Крыма»

Руководитель организации _____

Инвестиционная программа ГУП РК «Вода Крыма» на 2022-2047 годы

№ п.п	Источник финансирования	Объем инвестиций, млн. руб.									
		Всего на 2022-2047 гг.		в т.ч. Водоотведение		в т.ч. Водоснабжение		в том числе по годам			
				2022		2023		2024		2025-2047	
		Водоотведение	Водоснабжение	Водоотведение	Итого по Водоотведению и Водоснабжению	Водоотведение	Водоснабжение	Водоотведение	Итого по Водоотведению и Водоснабжению	Водоотведение	Водоснабжение и Итого по Водоотведению и Водоснабжению
1.	Собственные средства, из них:										
1.1.	Амортизация, учтенная в тарифе										
1.2.	Прибыль на развитие производства, учтенная в тарифе										
1.3.	Инвестиционная надбавка										
1.4.	Плата за подключение										
1.5.	Прочие собственные средства (от нерегулируемых видов деятельности)										
2.	Бюджетные средства:										
2.1.	Федеральный бюджет										
2.2.	Бюджет субъекта Российской Федерации										

Приложение 3
к техническому заданию
на разработку инвестиционной
программы Государственного
унитарного предприятия
Республики Крым
«Вода Крыма» на 2022-2047 годы

Форма

Согласовано: _____
Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Республики Крым _____
ГУП РК «Вода Крыма»
Руководитель организации

Адресный перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции
существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ГУП РК «Вода Крыма»
на 2022-2047 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Технологическая зона	Район Севастополя	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объекта, квартал, год	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.07.2022	Основные технические характеристики					Объемы инвестиций, млн. руб.				Источники финансирования	Ссылка на схему ВнБ ИП	Ссылка на ФЗ на разработку ИП
						Начало	Окончание				Наименование характеристики (мощность, производительность, единицы и т.д.)	Единица измерения	Значение по началу реализации мероприятия (планируемое)	Значение по завершению реализации мероприятия (планируемое)	в т.ч. по годам							
															2022	2023	2024	2025-2047	Итого на 2022-2046 гг., млн. руб. (Проект)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Примечание: при формировании отчета форма дополняется соответствующим столбцом

Г.И. Огнева

Глава администрации города Алушта

С.В. Донец

Заместитель главы администрации города Алушта

Приложение 4
к техническому заданию
на разработку инвестиционной
программы Государственного
унитарного предприятия
Республики Крым «Вода
Крыма» на 2022-2047 годы

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Вода Крыма» при реализации мероприятий на 2024 год

Водоотведение

Плановые значения показателей качества очистки сточных вод

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение 31.12.2021	Плановое значение 31.12.2022	Плановое значение 31.12.2023	Плановое значение 31.12.2024
1	Доля хозяйственно-бытовых сточных вод в общем объеме хозяйственно-бытовых сточных вод, поступивших в систему водоотведения, не подвергающихся очистке.	%	0	0	0	0
2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных для системы водоотведения	%	100	100	100	100

Плановые значения показателя надежности и бесперебойности водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение 31.12.2021	Плановое значение 31.12.2022	Плановое значение 31.12.2023	Плановое значение 31.12.2024
1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность сетей в год	ед./км	8,36	8,36	8,35	8,35


**Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов
централизованных систем водоотведения**

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение 31.12.2021	Плановое значение 31.12.2022	Плановое значение 31.12.2023	Плановое значение 31.12.2024
1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	ед./км	0,274	0,274	0,274	0,274
2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	ед./км	0,526	0,526	0,400	0,400

Глава администрации города Алушта

 Г.И. Огнева

Заместитель главы администрации города Алушта

 С.В. Донец

Приложение 5
к техническому заданию
на разработку инвестиционной
программы Государственного
унитарного предприятия
Республики Крым «Вода
Крыма» на 2022-2047 годы

Перечень групп мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий в период 2022-2024 гг.;

№ п/п	Мероприятие	Объекты централизован ных систем водоснабжения и водоотведения	Наименование показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	Значение показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	
				До реализации мероприятий инвестицион ной программы (2021 г.)	После реализации мероприятий инвестиционн ой программы (прогнозные значения, 2024 г.)
1.	Водоснабжение				
1.1	Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов				
1.2	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов				

1.2.2	Строительство иных централизованных водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) (в соответствии с Перечнем мероприятий Приложения 6)	объекты централизованных систем водоснабжения	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующую установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, (%)	0	0
1.3.	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов				
1.3.1.	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения (в соответствии с Перечнем мероприятий Приложения 6)	Сети водоснабжения	Уровень расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке, (%) Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, (%) Удельное количество повреждений на водопроводной сети, ед./ км.	58 0	58 0
1.4.	Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не			1,16	1,16

включенных в прочие группы мероприятий

1.4.	Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий	объектов централизованных систем водоснабжения в соответствии со схемой водоснабжения и водоотведения			
1.4.1.	Мероприятия по укреплению антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения. Приобретение коммунальной техники. Обустройство зон санитарной охраны водопроводных сооружений				
2.	Водоотведение				
2.1	Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов				
2.2.	Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов				
2.3.	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов				
2.3.1.	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения (в соответствии с Перечнем мероприятий Приложения 6)	Сети водоотведения	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность сетей в год, ед./км	5,28	5,27
2.3.2.	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) (в соответствии с Перечнем мероприятий	Объекты централизованных систем водоотведения	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам ЦС ВО	100	100

Приложения 6)			раздельно для централизованной бытовой системы, %		
			Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,526	0,400
			Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,274	0,274

Глава администрации города Алушта

Г.И. Огнева

Заместитель главы администрации города Алушта


С.В. Донец

Приложение 6
к техническому заданию на разработку
инвестиционной программы
государственного унитарного
предприятия Республики Крым «Вода
Крыма» на 2022-2047 годы


Перечень мероприятий по строительству, модернизации, реконструкции
объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

№ п/ п	Наименование мероприятий	Срок выполнения 2022-2024 годы
	ВОДООТВЕДЕНИЕ	
1	Реконструкция канализационной насосной станции №2 по адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. Парковая, 2	2022-2024
2	Реконструкция напорных канализационных коллекторов от КНС№2 до КОС г. Алушта	2022-2024

Глава администрации города Алушта

 Г.И. Огнева

Заместитель главы администрации города Алушта


 С.В. Донец

Приложение 6
к техническому заданию на разработку
инвестиционной программы
государственного унитарного
предприятия Республики Крым «Вода
Крыма» на 2022-2047 годы

Перечень мероприятий по строительству, модернизации, реконструкции
объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

№ п/ п	Наименование мероприятий	Срок выполнения 2022-2024 годы
	ВОДООТВЕДЕНИЕ	
1	Реконструкция канализационной насосной станции №2 по адресу: Республика Крым, г. Алушта, ул. Парковая, 2	2022-2024
2	Реконструкция напорных канализационных коллекторов от КНС №2 до КОС г. Алушта	2022-2024

Глава администрации города Алушта

 Г.И. Огнева

Заместитель главы администрации города Алушта

 С.В. Донец

Приложение 7

к техническому заданию
на разработку инвестиционной
программы Государственного
унитарного предприятия
Республики Крым «Вода
Крыма» на 2022-2047 годы

Форма отчета о выполнении стоимостных и натуральных показателей Адресного перечня в части реконструкции и
строительства сетей водоснабжения и водоотведения

Сети	Источники финансирования	План			Факт		
		без НДС, тыс.руб.	с НДС, тыс.руб.	КМ	без НДС, тыс.руб.	с НДС, тыс.руб.	КМ
Водоснабжение (в/с)	Отчетный год						
	Федеральный бюджет						
	Бюджет Республики Крым						
	Бюджет муниципального образования городской округ Алушта Республики Крым						
	Собственные средства						
	Бюджетные ассигнования в уставный фонд						
	Плата за подключение						
	Привлеченные средства						
	Итого по водоснабжению	-	-	-	-	-	-



АДМІНІСТРАЦІЯ
МІСТА КЕРЧ
РЕСПУБЛІКИ КРИМ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ГОРОДА КЕРЧИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

КЪЫРЫМ
ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ
КЕРЧЪ ШЕЪР ИДАРЕСИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

"18" 05 2022 г. № 1029/14

*Об утверждении Технического задания на
разработку инвестиционной программы
Государственного унитарного предприятия
Республики Крым «Вода Крыма» на 2022-2047
годы*

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (с изменениями и дополнениями), постановлением Совета министров Республики Крым от 14.04.2015 № 197 «О порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Республики Крым при согласовании, утверждении, корректировке и контроле за реализацией инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение на территории Республики Крым», постановлением Совета министров Республики Крым от 26.12.2017 № 714 «Об утверждении единой схемы водоснабжения и водоотведения Республики Крым», Администрация города Керчи Республики Крым ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Техническое задание на разработку инвестиционной программы Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Вода Крыма» на период до 2022-2047 года (прилагается).
2. Управлению по организационной работе и взаимодействию со средствами массовой информации обеспечить опубликование постановления на официальном сайте Администрации города Керчи Республики Крым.
3. Контроль за исполнением постановления «Об утверждении

Технического задания на разработку инвестиционной программы
Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Вода
Крыма» на 2022-2047 годы» возложить на заместителя главы
администрации города Керчи Республики Крым Шеремета Д. К.
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава администрации



С. БРУСАКОВ

Приложение
к постановлению администрации
города Керчи, Республики Крым
от 18.05.2022. № 1029/1-н

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционной программы
Государственного унитарного предприятия Республики Крым
«Вода Крыма» по водоснабжению и водоотведению на 2022-2047 годы
Муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым

№ п/п	Наименование	Содержание
1.	Основания для выполнения работ	1.1. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон 416-ФЗ). 1.2. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 1.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641). 1.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 1.5. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». 1.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». 1.7. Приказ Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей». 1.8. Единая схема водоснабжения и водоотведения Республики Крым. 1.9. Федеральная целевая программа «Социально-

		экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года», утвержденная постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 790. 1.10. Постановление Совета министров Республики Крым от 14.04.2015 № 197 «О порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Республики Крым при согласовании, утверждении, корректировке и контроле за реализацией инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение на территории Республики Крым». 1.11. Постановление Совета министров Республики Крым от 15.11.2021г. №682 «О внесении изменений в постановление Совета министров Республики Крым от 26.12.2017г. №714».
2.	Заказчик	Администрация муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым
3.	Исполнитель	Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Вода Крыма» (далее – ГУП РК «Вода Крыма») в лице Керченского филиала ГУП РК «Вода Крыма»
4.	Границы разработки инвестиционной программы	Зона деятельности ГУП РК «Вода Крыма»
5.	Основные требования к инвестиционной программе	5.1. Инвестиционная программа разрабатывается ГУП РК «Вода Крыма» на период с 01.07.2022 по 30.09.2047 года. 5.2. Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии с положениями статьи 40 Федерального закона 416-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641. 5.3. Цели и задачи инвестиционной программы ГУП РК «Вода Крыма» на 2022-2047 годы (далее – Инвестиционная программа) должны соответствовать целям и задачам, утвержденным единой схемой водоснабжения и водоотведения Республики Крым, с учетом доступности тарифов для потребителей и законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности с учетом результатов технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения. 5.4. Инвестиционная программа должна включать в себя документы и материалы согласно разделу 6 к настоящему Техническому заданию. 5.5. Мероприятия Инвестиционной программы должны быть представлены в виде Адресного перечня мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ГУП РК «Вода Крыма» на 2022-2047 годы (далее – Адресный перечень мероприятий) по форме согласно Приложению 3 к настоящему Техническому заданию с описанием и указанием места расположения строящихся, модернизируемых и реконструируемых объектов

централизованных систем водоснабжения и водоотведения, обеспечивающих однозначную идентификацию таких объектов, с обоснованием необходимости реализации мероприятий, а также указанием основных технических характеристик таких объектов до и после реализации мероприятия.

5.6. Мероприятия Инвестиционной программы в Адресном перечне мероприятий должны быть разделены на мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения, при этом в пределах каждой сферы деятельности выделяются следующие группы мероприятий:

а) строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов, в том числе:

- строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик;

- строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с описанием таких объектов, их технических характеристик;

- увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий;

- увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения до и после проведения мероприятий;

б) строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе:

- строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их

	протяженности, пропускной способности; - строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием их технических характеристик; в) модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе: - модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий; - модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий; г) осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий; д) вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе: - вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик; - вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием отдельных объектов, их технических характеристик. 5.7. Мероприятия Инвестиционной программы должны быть направлены на достижение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения ГУП РК «Вода Крыма», приведенных в Приложениях 4 и 5 к настоящему Техническому заданию. 5.8. Мероприятия, содержащиеся в плане мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и плане снижения сбросов (п. 6.6. и п. 6.7. раздела 6 настоящего Технического задания соответственно), должны быть учтены в составе мероприятий Инвестиционной программы в соответствии с Приложением 6 к настоящему Техническому заданию. 5.9. Инвестиционная программа должна содержать сведения
--	--

		об источниках финансирования мероприятий по годам реализации в соответствии с Приложением 2 к настоящему Техническому заданию. 5.10. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий Инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. 5.11. По каждому мероприятию Инвестиционной программы в Адресном перечне мероприятий должен быть указан объем и источники финансирования на каждый год реализации в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период. 5.12. Инвестиционная программа по мероприятиям, финансируемым за счет средств бюджета, должна предусматриваться в объемах утвержденных бюджетных инвестиций на соответствующий период. 5.13. Адресный перечень мероприятий должен содержать график реализации мероприятий Инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию.
6.	Структура инвестиционной программы (п. 10 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641)	6.1. Паспорт Инвестиционной программы по форме Приложения 1 к настоящему Техническому заданию, включая плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения согласно Приложению 4 к настоящему Техническому заданию. 6.2. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования Инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период согласно Приложению 2 к настоящему Техническому заданию, в том числе: - собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плату за подключение к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем), - займы и кредиты; - бюджетные средства по каждой централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения с

		выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения при наличии таких расходов; - прочие источники. 6.3. Адресный перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ГУП РК «Вода Крыма» на 2022-2047 годы по форме Приложения 3 к настоящему Техническому заданию. 6.4. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию Инвестиционной программы. 6.5. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации Инвестиционной программы, а также на период возврата заемного финансирования. 6.6. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями. План мероприятий по приведению качества питьевой воды подлежит согласованию с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор. 6.7. План мероприятий по охране окружающей среды в том числе для объектов 1 категории - программа повышения экологической эффективности. 6.8. Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.
7.	Требования к согласованию Адресного перечня и формированию отчетности по Техническому заданию и Инвестиционной программе	7.1. После разработки проекта инвестиционной программы, ГУП РК «Вода Крыма» предоставляет в адрес администрации муниципального образования городской округ Керчь Республики Крым на согласование. Орган местного самоуправления муниципального образования обязан в течении 30 дней со дня предоставления проекта инвестиционной программы уведомить о согласовании или об отказе согласования ГУП РК «Вода Крыма». 7.2. Инвестиционная программа утверждается Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым в установленном порядке. На титульном листе Инвестиционной программы необходимо предусмотреть подпись руководителя ГУП РК «Вода Крыма» и гриф утверждения министром жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым. Проект инвестиционной программы представляется в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым в двух экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде.

7.3. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым в течение 5 дней после поступления представленной на утверждение инвестиционной программы ГУП РК «Вода Крыма» и обосновывающих ее материалов направляет один экземпляр копии проекта инвестиционной программы (на бумажном носителе и в электронном виде) для согласования в исполнительные органы государственной власти Республики Крым:

— в Министерство строительства и архитектуры Республики Крым - для рассмотрения в части, касающейся:

— координации инвестиционных программ регулируемых организаций с государственными программами Республики Крым в сфере жилищного строительства, документами территориального планирования Республики Крым;

— недопущения превышения стоимости реализации мероприятий инвестиционной программы, указанных в проекте инвестиционной программы, над стоимостью реализации указанных мероприятий, определенной по укрупненным нормативам цены создания различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и объектов инженерной инфраструктуры, утверждаемым Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;

— в Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым (далее-Комитет) - для рассмотрения в части, касающейся:

— источников финансирования инвестиционной программы;

— корректировки источников финансирования мероприятий инвестиционной программы, расходы по которым учтены при установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;

— предварительного расчета тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы.

— Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым рассматривает инвестиционные программы в части, касающейся:

— сроков завершения работ по разработке проектно-сметной документации;

— графика реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию;

— соответствия инвестиционной программы регулируемой организации требованиям, указанным в п. 5 настоящего технического задания;

		— соответствия инвестиционной программы утвержденным органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым схемам водоснабжения и водоотведения; — перечня мероприятий по разработке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения; — планового процента износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и фактического процента износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы; — графика реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию; — соответствия инвестиционной программы техническому заданию; — недопущения превышения стоимости мероприятий, включенных в утверждаемую инвестиционную программу, над стоимостью предельного размера расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять концессионером и концедентом в соответствии с концессионным соглашением; — плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, плана снижения сбросов и программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; — перечня установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения инвестиционных обязательств и условий их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации; — расчета эффективности инвестирования средств, осуществляемого путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия; — доступности для абонентов тарифов регулируемой организации, рассчитанных с учетом расходов на реализацию инвестиционной программы. 7.4. Комитет, Министерство строительства и архитектуры Республики Крым рассматривают инвестиционную программу в течение 15 дней со дня ее получения и представляют в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым мотивированное заключение.
--	--	--

		руководителем (заместителем руководителя) исполнительного органа государственной власти Республики Крым. В мотивированном заключении должны быть указаны показатели инвестиционной программы, которые согласованы (или по которым имеются предложения и замечания), в соответствии с результатами рассмотрения инвестиционной программы. При наличии у исполнительного органа государственной власти Республики Крым замечаний, предложений, разногласий, касающихся инвестиционной программы, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым проводит согласительные совещания с участием исполнительных органов государственной власти Республики Крым, соответствующих органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, независимых организаций с приглашением представителей регулируемой организации. Ход рассмотрения разногласий отражается в протоколе. 7.5. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым при наличии согласования (мотивированного заключения), принимает решение об утверждении инвестиционной программы или о необходимости ее доработки с указанием причин отказа в утверждении инвестиционной программы. 7.6. ГУП РК «Вода Крыма» дорабатывает инвестиционную программу и направляет ее на повторное рассмотрение в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым в течение 30 дней со дня направления инвестиционной программы на доработку. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым рассматривает доработанный проект инвестиционной программы ГУП РК «Вода Крыма», в течение 30 дней со дня ее представления регулируемой организацией на рассмотрение. 7.7. В Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым отчеты о выполнении Инвестиционной программы представляются ГУП РК «Вода Крыма» по форме и в сроки, утвержденные соответствующим распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым. 7.8. В Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым ГУП РК «Вода Крыма» представляются на бумажном носителе и в электронном виде следующие отчеты: 7.8.1. О выполнении Инвестиционной программы и Адресного перечня мероприятий по формам согласно п. 9.3., 9.4. и 9.7. настоящего Технического задания (нарастающим итогом), в том числе в формате Сводной таблицы мероприятий по подключению объектов с указанием плановых и фактических объемов финансирования, с пояснительной запиской о наиболее значимых мероприятиях, реализованных в отчетном
--	--	---

		периоде. 7.8.1.1. В случае неполного выполнения мероприятий, запланированных Адресным перечнем мероприятий, ГУП РК «Вода Крыма» необходимо представить информацию о причинах такого невыполнения (отклонения) с пообъектным указанием наименования видов работ, которые не были или были не полностью выполнены, объемы невыполнения, а также причины, по которым не были достигнуты планируемые результаты. 7.8.2. О соблюдении графика ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию. 7.8.3. О достижении показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ГУП РК «Вода Крыма», значения которых определены п. 5.7. настоящего Технического задания, с указанием исходных данных для расчета достигнутых значений показателей. В случае не достижения утвержденных значений показателей ГУП РК «Вода Крыма» необходимо указать причины, по которым не были достигнуты планируемые результаты. 7.8.4. О выполнении мероприятий планов и программы, указанных в п. 6.6., 6.7. и 6.8. настоящего Технического задания, по формам утвержденных планов и программы. 7.9. Отчеты, указанные в п. 7.8. настоящего Технического задания, представляются в сроки: - ежеквартально в течение 25 дней по завершении квартала; - оперативный годовой отчет, сформированный на основе ожидаемого исполнения, предоставляется не позднее 01 марта года, следующего за отчетным; - годовой отчет, сформированный на основе фактических данных, предоставляется не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным.
8.	Корректировка Технического задания	8.1. Предложения по формированию и корректировке Технического задания вправе вносить организация водопроводно-канализационного хозяйства. 8.2. Корректировка Технического задания осуществляется в случаях: - изменения действующего законодательства Российской Федерации и Республики Крым; - необходимости внесения изменений в утвержденный Адресный перечень мероприятий; - потребности изменения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ГУП РК «Вода Крыма». 8.3. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, в случае обращения ГУП РК «Вода Крыма» о необходимости актуализации перечня объектов капитального строительства абонентов для подключения к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, вправе вносить изменения в утвержденное Техническое задание.

9.	Приложения Техническому заданию	к	9.1. Приложение 1 - Паспорт Инвестиционной программы; 9.2. Приложение 2 – Форма «Инвестиционная программа ГУП РК «Вода Крыма» на 2022-2047 гг.»; 9.3. Приложение 3 – Форма «Адресный перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ГУП РК «Вода Крыма» на 2022-2047 гг.»; 9.4. Приложение 4 – Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ГУП РК «Вода Крыма» на 2024г.; 9.5. Приложение 5 – Перечень групп мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий в период 2022-2024 гг.; 9.6. Приложение 6 – Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения; 9.7. Приложение 7 – Форма отчета о выполнении стоимостных и натуральных показателей Адресного перечня (сети в км. в разрезе источников финансирования).
----	---------------------------------------	---	--

Паспорт инвестиционной программы
Государственного унитарного предприятия Республики Крым
на 2022-2047 годы.

1.1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается Инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы	Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Вода Крыма» (далее – ГУП РК «Вода Крыма») 295053, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, д.1а
1.2	Наименование уполномоченного органа исполнительной власти Республики Крым, утвердившего Инвестиционную программу, его местонахождение	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым 295021, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Залеская, 12.
1.3.	Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на каждый год реализации Инвестиционной программы приведены в Приложении 4.

Утверждаю:

Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Республики Крым

ГРУПКА «Вода Крыма»

Руководитель организации

Инвестиционная программа ГУП РК «Вода Крыма» на 2022-2047 годы

[illegible]

Глава администрации города Керчи

С.А. Брусак

Заместитель главы администрации города Керчи

D.K.Hepner

Согласовано:

Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Республики Крым

ГУП РК «Вода Крыма»

Руководитель организации

Адресный перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ГУП РК «Вода Крыма» на 2022-2047 годы

№ п/п	Наименование мероприятия	Дополнительная информация	Технологическая зона	Район обслуживания	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объекта в эксплуатацию, д. год	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.07.2022	Основные технические характеристики				Объемы инвестиций, млн. руб.				Источники финансирования	Ссылка на схему ВнВ ИП	Ссылка на ТЗ на разработку ИП	
						начало	окончание				Наименование характеристики (мощность, протяженность, производительность, единицы и т.д.)	Единица измерения	Значение до начала реализации мероприятия (плановое)	Значение по завершению реализации мероприятия (плановое)	2022	2023	2024	2025-2047				Итого на 2022-2047 гг., млн. руб. (Проек)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Примечание: при формировании отчета форма дополняется соответствующим столбцом

Глава администрации города Керчи

Заместитель главы администрации города Керчи

С.А. Брусаков

Д.К. Шеремет

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Вода Крыма» на 2022-2024годы

Водоснабжение

Плановые значения показателей качества питьевой воды

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение 31.12.2021	Плановое значение 31.12.2022	Плановое значение 31.12.2023	Плановое значение 31.12.2024
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с подземных источников водоснабжения и водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям по микробиологическим показателям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0
2	Доля проб питьевой воды, подаваемой с подземных источников водоснабжения и водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям по физико-химическим показателям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	75	75	45	45
3	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям по микробиологическим и физико-химическим показателям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.	%	22,1	22,1	22,1	22,1

Плановое значение показателя надежности и бесперебойности водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение 31.12.2021	Плановое значение 31.12.2022	Плановое значение 31.12.2023	Плановое значение 31.12.2024
1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./ км	1,78	1,78	1,78	1,78

Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение 31.12.2021	Плановое значение 31.12.2022	Плановое значение 31.12.2023	Плановое значение 31.12.2024
1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб.м	0,04	0,04	0,04	0,04
2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб.м	-	-	-	-
3	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	72,8	72,8	72,8	72,8

Водоотведение

Плановые значения показателей качества очистки сточных вод

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение 31.12.2021	Плановое значение 31.12.2022	Плановое значение 31.12.2023	Плановое значение 31.12.2024
1	Доля хозяйственно-бытовых сточных вод в общем объеме хозяйственно-бытовых сточных вод, поступивших в систему водоотведения, не подвергающихся очистке.	%	100	100	0	0
2	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных для системы водоотведения	%	100	100	50	25

Плановые значения показателя надежности и бесперебойности водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение 31.12.2021	Плановое значение 31.12.2022	Плановое значение 31.12.2023	Плановое значение 31.12.2024
1	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность сетей в год	ед./км	3,2	3,2	3,2	3,2

Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение 31.12.2021	Плановое значение 31.12.2022	Плановое значение 31.12.2023	Плановое значение 31.12.2024
1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод	ед./км	-	-	0,1	0,1

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение 31.12.2021	Плановое значение 31.12.2022	Плановое значение 31.12.2023	Плановое значение 31.12.2024
2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод	ед./км	0,1	0,1	0,1	0,1

Глава администрации города Керчи

Заместитель главы администрации города Керчи

С.А. Брусаков

Д.К. Шеремет

Приложение 5
к техническому заданию на разработку
инвестиционной программы ГУП РК
«Вода Крыма»

Перечень групп мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий в период 2022-2024 гг.;

№ п/п	Мероприятие	Объекты централизованных систем водоснабжения и водоотведения	Наименование показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	Значение показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	
				До реализации мероприятий и инвестицион ной программы (2021 г.)	После реализации мероприятий инвестиционно й программы (прогнозные значения, 2024 г.)
1.	Водоснабжение				
1.1	Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов				
1.2	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов				

1.2.2	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) (в соответствии с Перечнем мероприятий Приложения 6)	Объекты централизованных систем водоснабжения	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, (%)	75	45
1.3.	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов				
1.3.1.	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения (в соответствии с Перечнем мероприятий Приложения 6)	Сети водоснабжения	Уровень расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке, (%) Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, (%)	66 22,1	60 21
1.4.	Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий		Удельное количество повреждений на водопроводной сети, ед./км.	1,7	1,55

1.4.	Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий			
1.4.1.	Мероприятия по укреплению антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения. Приобретение коммунальной техники. Обустройство зон санитарной охраны водопроводных сооружений	Объектов централизованных систем водоснабжения в соответствии со схемой водоснабжения и водоотведения		
2.	Водоотведение			
2.1	Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов			
2.2.	Строительство новых объектов централизованных систем водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов			
2.3.	Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов			
2.3.1.	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоотведения (в соответствии с Перечнем мероприятий Приложения 6)	Сети водоотведения	Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность сетей в год, ед./км	3,2
2.3.2.	Модернизация или реконструкция существующих объектов систем централизованных водоотведения (за исключением сетей водоотведения) (в соответствии с Перечнем	Объекты централизованных систем водоотведения	Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам ЦС ВО раздельно для централизованной	100
				1,5
				20

	мероприятий Приложения 6)		бытовой системы, % Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	0,32	0,32
			Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод, кВт*ч/ куб.м	-	-

Глава администрации города Керчи

С.А. Брусаков

Заместитель главы администрации города Керчи

Д.К. Шеремет

Перечень мероприятий по строительству, модернизации, реконструкции
объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

№ п/ п	Наименование мероприятий	Срок выполнения 2022-2024 годы
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ	
1	Реконструкция систем обеззараживания на ВОС г. Керчь	2022-2024
	ВОДООТВЕДЕНИЕ	
2	Реконструкция КНС №6, Республика Крым, г. Керчь, ул. Горького	2022-2024
3	Реконструкция напорных канализационных коллекторов от КНС №6 до КНС №6а	2022-2024

Глава администрации города Керчи

Заместитель главы администрации города Керчи

С.А. Брусаков

Д.К.Шеремет

Форма отчета о выполнении стоимостных и натуральных показателей Адресного перечня в части реконструкции и строительства сетей водоснабжения и водоотведения

Сети	Источники финансирования	План			Факт		
		без НДС, тыс. руб.	с НДС, тыс. руб.	КМ	без НДС, тыс. руб.	с НДС, тыс. руб.	КМ
	Отчетный год						
водоснабжение (в/с)	Федеральный бюджет						
	Бюджет Республики Крым						
	Бюджет муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым						
	Собственные средства						
	Бюджетные ассигнования в уставный фонд						
	Плата за подключение						
	Привлеченные средства						
	Итого по водоснабжению	-	-	-	-	-	-
водоотведения (в/о)	Федеральный бюджет						
	Бюджет Республики Крым						
	Бюджет муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым						
	Собственные средства						
	Бюджетные ассигнования в уставный фонд						
	Плата за подключение						
	Привлеченные средства						
	Итого по водоотведению	-	-	-	-	-	-
ВСЕГО В+К		-	-	-	-	-	-

Глава администрации города Керчи

Заместитель главы администрации города Керчи

С.А. Брусаков

Д.Ж. Шеремет

Постановление

От 19.05.2022 № 1502
г. Феодосия

Об утверждении Технического задания
на разработку инвестиционной программы
Государственного унитарного предприятия
Республики Крым «Вода Крыма» по
водоснабжению и водоотведению на
2022-2047 годы муниципального
образования городской округ
Феодосия Республики Крым

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», постановлением Администрации города Феодосии Республики Крым от 20.09.2019 № 2843 «Об утверждении порядка подготовки и утверждения технических заданий по разработке муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым», руководствуясь статьей 36 Устава муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым, Администрация города Феодосии Республики Крым,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить Техническое задание на разработку инвестиционной программы Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Вода Крыма» по водоснабжению и водоотведению на 2022-2047 годы муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым (прилагается).

2. Сектору по вопросам связи с общественностью и средствами массовой информации Администрации города Феодосии Республики Крым (Елистратова Н.Н.) обнародовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации города Феодосии Республики Крым <https://feo.rk.gov.ru/ru/index>

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Феодосии Новокрещенова А.А. и начальника Муниципального казенное учреждение «Управление городского хозяйства и природопользования Администрации города Феодосии Республики Крым» Ходова В.И.

Глава администрации города Феодосии

А.В.Лебедев



Ходов В.И.
Буланова Е.Г.

Приложение
к постановлению администрации
ГО Феодосия, Республики Крым
от

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на разработку инвестиционной программы
Государственного унитарного предприятия Республики Крым
«Вода Крыма» по водоснабжению и водоотведению на 2022-2047 годы

Муниципального образования городской округ Феодосия Республики Крым

№ п/п	Наименование	Содержание
1.	Основания для выполнения работ	1.1. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон 416-ФЗ). 1.2. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». 1.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641). 1.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации». 1.5. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». 1.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения». 1.7. Приказ Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей». 1.8. Единая схема водоснабжения и водоотведения Республики Крым. 1.9. Федеральная целевая программа «Социально-

		однозначную идентификацию таких объектов, с обоснованием необходимости реализации мероприятий, а также указанием основных технических характеристик таких объектов до и после реализации мероприятия. 5.6. Мероприятия Инвестиционной программы в Адресном перечне мероприятий должны быть разделены на мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения, при этом в пределах каждой сферы деятельности выделяются следующие группы мероприятий: а) строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов, в том числе: - строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик; - строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с описанием таких объектов, их технических характеристик; - увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий; - увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения до и после проведения мероприятий; б) строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе: - строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности; - строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием их технических характеристик;
--	--	---

		в) модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе: - модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий; - модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий; г) осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий; д) вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе: - вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик; - вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием отдельных объектов, их технических характеристик. 5.7. Мероприятия Инвестиционной программы должны быть направлены на достижение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения ГУП РК «Вода Крыма», приведенных в Приложениях 4 и 5 к настоящему Техническому заданию. 5.8. Мероприятия, содержащиеся в плане мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и плане снижения сбросов (п. 6.6. и п. 6.7. раздела 6 настоящего Технического задания соответственно), должны быть учтены в составе мероприятий Инвестиционной программы в соответствии с Приложением 6 к настоящему Техническому заданию. 5.9. Инвестиционная программа должна содержать сведения об источниках финансирования мероприятий по годам реализации в соответствии с Приложением 2 к настоящему Техническому заданию. 5.10. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий Инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов
--	--	---

		Республики Крым - для рассмотрения в части, касающейся: ○ координации инвестиционных программ регулируемых организаций с государственными программами Республики Крым в сфере жилищного строительства, документами территориального планирования Республики Крым; ○ недопущения превышения стоимости реализации мероприятий инвестиционной программы, указанных в проекте инвестиционной программы, над стоимостью реализации указанных мероприятий, определенной по укрупненным нормативам цены создания различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и объектов инженерной инфраструктуры, утверждаемым Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации; — в Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым (далее-Комитет) - для рассмотрения в части, касающейся: ○ источников финансирования инвестиционной программы; ○ корректировки источников финансирования мероприятий инвестиционной программы, расходы по которым учтены при установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения; ○ предварительного расчета тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы. — Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым рассматривает инвестиционные программы в части, касающейся: ○ сроков завершения работ по разработке проектно-сметной документации; ○ графика реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию; ○ соответствия инвестиционной программы регулируемой организации требованиям, указанным в п. 5 настоящего технического задания; ○ соответствия инвестиционной программы утвержденным органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым схемам водоснабжения и водоотведения; ○ перечня мероприятий по разработке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения; ○ планового процента износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или)
--	--	---

		водоотведения и фактического процента износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы; ○ графика реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию; ○ соответствия инвестиционной программы техническому заданию; ○ недопущения превышения стоимости мероприятий, включенных в утверждаемую инвестиционную программу, над стоимостью предельного размера расходов на создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять концессионером и концедентом в соответствии с концессионным соглашением; ○ плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, плана снижения сбросов и программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности; ○ перечня установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения инвестиционных обязательств и условий их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации; ○ расчета эффективности инвестирования средств, осуществляемого путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия; ○ доступности для абонентов тарифов регулируемой организации, рассчитанных с учетом расходов на реализацию инвестиционной программы. 7.4. Комитет, Министерство строительства и архитектуры Республики Крым рассматривают инвестиционную программу в течение 15 дней со дня ее получения и представляют в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым мотивированное заключение. Мотивированное заключение оформляется на бланке соответствующего исполнительного органа государственной власти Республики Крым, подписывается руководителем (заместителем руководителя) исполнительного органа государственной власти Республики Крым. В мотивированном заключении должны быть указаны показатели инвестиционной программы, которые согласованы (или по которым имеются предложения и замечания), в соответствии с результатами рассмотрения инвестиционной программы. При наличии у исполнительного органа государственной власти Республики Крым замечаний, предложений,
--	--	--

		разногласий, касающихся инвестиционной программы, Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым проводит согласительные совещания с участием исполнительных органов государственной власти Республики Крым, соответствующих органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, независимых организаций с приглашением представителей регулируемой организации. Ход рассмотрения разногласий отражается в протоколе. 7.5. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым при наличии согласования (мотивированного заключения), принимает решение об утверждении инвестиционной программы или о необходимости ее доработки с указанием причин отказа в утверждении инвестиционной программы. 7.6. ГУП РК «Вода Крыма» дорабатывает инвестиционную программу и направляет ее на повторное рассмотрение в Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым в течение 30 дней со дня направления инвестиционной программы на доработку. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым рассматривает доработанный проект инвестиционной программы ГУП РК «Вода Крыма», в течение 30 дней со дня ее представления регулируемой организацией на рассмотрение. 7.7. В Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым отчеты о выполнении Инвестиционной программы представляются ГУП РК «Вода Крыма» по форме и в сроки, утвержденные соответствующим распоряжением Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым. 7.8. В Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым ГУП РК «Вода Крыма» представляются на бумажном носителе и в электронном виде следующие отчеты: 7.8.1. О выполнении Инвестиционной программы и Адресного перечня мероприятий по формам согласно п. 9.3., 9.4. и 9.7. настоящего Технического задания (нарастающим итогом), в том числе в формате Сводной таблицы мероприятий по подключению объектов с указанием плановых и фактических объемов финансирования, с пояснительной запиской о наиболее значимых мероприятиях, реализованных в отчетном периоде. 7.8.1.1. В случае неполного выполнения мероприятий, запланированных Адресным перечнем мероприятий, ГУП РК «Вода Крыма» необходимо представить информацию о причинах такого невыполнения (отклонения) с пообъектным указанием наименования видов работ, которые не были или были не полностью выполнены, объемы невыполнения, а также причины, по которым не были достигнуты планируемые результаты. 7.8.2. О соблюдении графика ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в
--	--	---

		эксплуатацию. 7.8.3. О достижении показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ГУП РК «Вода Крыма», значения которых определены п. 5.7. настоящего Технического задания, с указанием исходных данных для расчета достигнутых значений показателей. В случае не достижения утвержденных значений показателей ГУП РК «Вода Крыма» необходимо указать причины, по которым не были достигнуты планируемые результаты. 7.8.4. О выполнении мероприятий планов и программы, указанных в п. 6.6., 6.7. и 6.8. настоящего Технического задания, по формам утвержденных планов и программы. 7.9. Отчеты, указанные в п. 7.8. настоящего Технического задания, представляются в сроки: - ежеквартально в течение 25 дней по завершении квартала; - оперативный годовой отчет, сформированный на основе ожидаемого исполнения, предоставляется не позднее 01 марта года, следующего за отчетным; - годовой отчет, сформированный на основе фактических данных, предоставляется не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным.
8.	Корректировка Технического задания	8.1. Предложения по формированию и корректировке Технического задания вправе вносить организация водопроводно-канализационного хозяйства. 8.2. Корректировка Технического задания осуществляется в случаях: - изменения действующего законодательства Российской Федерации и Республики Крым; - необходимости внесения изменений в утвержденный Адресный перечень мероприятий; - потребности изменения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ГУП РК «Вода Крыма». 8.3. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, в случае обращения ГУП РК «Вода Крыма» о необходимости актуализации перечня объектов капитального строительства абонентов для подключения к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, вправе вносить изменения в утвержденное Техническое задание.
9.	Приложения Техническому заданию	к 9.1. Приложение 1 - Паспорт Инвестиционной программы; 9.2. Приложение 2 – Форма «Инвестиционная программа ГУП РК «Вода Крыма» на 2022-2047 гг.»; 9.3. Приложение 3 – Форма «Адресный перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ГУП РК «Вода Крыма» на 2022-2047 гг.»; 9.4. Приложение 4 – Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов

		централизованных систем водоснабжения и водоотведения ГУП РК «Вода Крыма» на 2024 гг.; 9.5. Приложение 5 – Перечень групп мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий в период 2022-2024 гг.; 9.6. Приложение 6 – Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения; 9.7. Приложение 7 – Форма отчета о выполнении стоимостных и натуральных показателей Адресного перечня (сети в км в разрезе источников финансирования).
--	--	---

Глава администрации города Феодосии

А.В. Лебедев

Заместитель главы администрации города Феодосии

А. А. Новокрещенов



**Паспорт инвестиционной программы
Государственного унитарного предприятия Республики Крым
на 2022-2047 годы.**

1.1	Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается Инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы	Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Вода Крыма» (далее – ГУП РК «Вода Крыма») 295053, Республика Крым, г.Симферополь, ул.Киевская, д.1а
1.2	Наименование уполномоченного органа исполнительной власти Республики Крым, утвердившего Инвестиционную программу, его местонахождение	Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым 295021, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Залесская, 12.
1.3.	Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на каждый год реализации Инвестиционной программы приведены в Приложении 4.

Глава администрации города Феодосии

А.В. Лебедев

Заместитель главы администрации города Феодосии

А. А. Новокрещенов




Утверждаю: _____
Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Республики Крым _____

ГУП РК «Вода Крыма» _____
Руководитель организации _____

Инвестиционная программа ГУП РК «Вода Крыма» на 2022-2047 годы

		Объем инвестиций, млн. руб.											
		в том числе по годам											
№ п.п	Источник финансирования	2022		2023		2024		2025-2047		Итого по Водоотведению и Водоснабжению			
		Водоснабжение	Водоотведение	Итого по Водоснабжению и водоотведению	Водоснабжение	Водоотведение	Итого по Водоснабжению и водоотведению	Водоснабжение	Водоотведение				
1.	Собственные средства, из них:												
1.1.	Амортизация, учтенная в тарифе												
1.2.	Прибыль на развитие производства, учтенная в тарифе												
1.3.	Инвестиционная надбавка												
1.4.	Плата за подключение												
1.5.	Прочие собственные средства (от нерегулируемых видов деятельности)												
2.	Бюджетные средства:												
2.1.	Федеральный бюджет												
2.2.	Бюджет субъекта Российской Федерации												
3.	Прочие средства												
4.	Заемные средства (кредиты)												
5.	ИТОГО												





Глава администрации города Феодосии _____ А. В. Лебедев
Заместитель главы администрации города Феодосии _____ А. А. Новокрещенов

Согласовано: _____
Министерство жилищно-коммунального хозяйства
Республики Крым _____
ГУП РК «Вода Крыма»
Руководитель организации

Адресный перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции
существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ГУП РК «Вода Крыма»
на 2022-2047 годы

№ п/п	Наименование мероприятий	Дополнительная информация	Технологическая зона	Район Севастополя	Вид работ	Сроки проведения работ		Срок ввода объекта в эксплуатацию, год	Общая сметная стоимость	Остаток сметной стоимости на 01.07.2022	Основные технические характеристики				Объемы инвестиций, млн. руб.				Итого на 2022-2046 гг., млн. руб. (Проект)	Источники финансирования	Ссылка на схему Виб	Ссылка на ГЗ на разработку ИП
						начало	окончание				Наименование характеристики (мощность, пропускная способность, производительность, единицы и т.д.)	Единица измерения	Значение начала реализации мероприятия	Значение по завершению реализации мероприятия (планируемое)	2022	2023	2024	2025-2047				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23

Примечание: при формировании отчета форма дополняется соответствующими данными/документами



Глава администрации города Феодосия _____ А.В. Лебедев
Заместитель главы администрации города Феодосия _____ А.А. Новокрещенов

Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Вода Крыма» при реализации мероприятий на 2024 год

Водоснабжение

Плановые значения показателей качества питьевой воды

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение 31.12.2021	Плановое значение 31.12.2022	Плановое значение 31.12.2023	Плановое значение 31.12.2024
1	Доля проб питьевой воды, подаваемой с подземных источников водоснабжения и водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям по микробиологическим показателям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	0	0	0	0
2	Доля проб питьевой воды, подаваемой с подземных источников водоснабжения и водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям по физико-химическим показателям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды	%	75	75	45	45
3	Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям по микробиологическим и физико-химическим показателям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.	%	22,1	22,1	21	21

Плановое значение показателя надежности и бесперебойности водоснабжения

№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение 31.12.2021	Плановое значение 31.12.2022	Плановое значение 31.12.2023	Плановое значение 31.12.2024
1	Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год	ед./ км	1,78	1,78	1,78	1,78

Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения


№ п/п	Наименование показателя	Ед. изм.	Фактическое значение 31.12.2021	Плановое значение 31.12.2022	Плановое значение 31.12.2023	Плановое значение 31.12.2024
1	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть	кВт*ч/ куб.м	1,37	1,37	2,07	2,07
2	Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды	кВт*ч/ куб.м	-	-	-	-
3	Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть	%	72,8	72,8	72,8	72,8

Глава администрации города Феодосии

Заместитель главы администрации города Феодосии

А.В. Лебедев

А. А. Новокрещенов



Приложение 5
к техническому заданию на разработку
инвестиционной программы ГУП РК
«Вода Крыма»

Перечень групп мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий в период 2022-2024 гг.;

№ п/п	Мероприятие	Объекты централизованных систем водоснабжения и водоотведения	Наименование показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	Значение показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения	
				До реализации мероприятий инвестиционной программы (2021 г.)	После реализации мероприятий инвестиционной программы (прогнозные значения, 2024 г.)
1.	Водоснабжение				
1.1	Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов				
1.2	Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов				
1.2.2	Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения)	объекты централизованных систем водоснабжения	Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения, водопроводных станций или иных объектов централизованной системы	75	45

	(в соответствии с Перечнем мероприятий Приложения 6)		мы водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, (%)		
1.3.	Модернизация или реконструкция существующих объектов систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов				
1.3.1.	Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения (в соответствии с Перечнем мероприятий Приложения 6)	Сети водоснабжения	Уровень расходов и потерь воды при ее производстве и транспортировке, (%)	66	66
			Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды, (%)	22,1	21
1.4.	Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий				
1.4.	Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий				
1.4.1.	Мероприятия по укреплению антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водопроводных сетей	объектов централизованных систем водоснабжения в соответствии с требованиями	Удельное количество повреждений на водопроводной сети, ед./км.	3,3	3,3

	дения. Приобретение коммунальной техники. Обустройство зон санитарной охраны водопроводных сооружений	ствия со схемой водоснабжения и водоотведения		
--	---	---	--	--

Глава администрации города Феодосии А.В. Лебедев
 Заместитель главы администрации города Феодосии А. А. Новокрещенов

Приложение 6
к техническому заданию на разработку
инвестиционной программы
государственного унитарного
предприятия Республики Крым «Вода
Крыма» на 2022-2047 годы

Перечень мероприятий по строительству, модернизации, реконструкции
объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения

№ п/ п	Наименование мероприятий	Срок выполнения 2022-2024 годы
	ВОДОСНАБЖЕНИЕ	
1	Реконструкция систем обеззараживания на ВОС г. Феодосия	2022-2024

Приложение 7

Форма отчета о выполнении стоимостных и натуральных показателей Адресного перечня в части реконструкции и строительства сетей водоснабжения и водоотведения

Сети	Источники финансирования	План			Факт		
		без НДС, тыс.руб.	с НДС, тыс.руб.	КМ	без НДС, тыс.руб.	с НДС, тыс.руб.	КМ
	Отчетный год						
	Федеральный бюджет						
	Бюджет Республики Крым						
	Бюджет муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым						
	Собственные средства						
	Бюджетные ассигнования в уставный фонд						
	Плата за подключение						
	Привлеченные средства						
	Итого по водоснабжению	-	-	-	-	-	-
	Федеральный бюджет						
	Бюджет Республики Крым						
	Бюджет муниципального образования городской округ Джанкой Республики Крым						
	Собственные средства						
	Бюджетные ассигнования в уставный фонд						

	Плата за подключение								
	Привлеченные средства								
	Итого по водоотведению	-	-	-	-	-	-	-	-
	ВСЕГО В+К	-	-	-	-	-	-	-	-

Глава администрации города Феодосии

А.В. Лебелев

Заместитель главы администрации города Феодосии

А. А. Новокрещенов

