



**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ВОДА КРЫМА»  
(Сакский филиал ГУП РК «Вода Крыма»)**

**ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРОГРАММА  
ГУП РК «Вода Крыма» в сфере холодного  
водоснабжения и водоотведения для реализации  
мероприятий на территории  
Сакского муниципального района  
на **2020-2024** годы**

## Содержание

|    |                                                                                                                                                                                                                                                    |    |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1. | Паспорт инвестиционной программы                                                                                                                                                                                                                   | 4  |
| 2. | Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения                                                 | 5  |
| 3. | Плановый процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения существующих на начало реализации Программы | 11 |
| 4. | График реализации мероприятий Программы, включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию                                                                                              | 18 |
| 5. | Источники финансирования Программы                                                                                                                                                                                                                 | 19 |
| 6. | Расчет эффективности инвестирования средств                                                                                                                                                                                                        | 21 |
| 7. | Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период реализации Программы                                                                                                                                      | 25 |

### Приложения

Приложение №1. Плановые значения показателей надежности качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

Приложение №2. Адресный перечень

Приложение №3. График реализации мероприятий Программы, включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию

**Инвестиционная программа**  
**Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Вода**  
**Крыма» по развитию системы водоснабжения и водоотведения**  
**Республики Крым на 2020-2024 годы.**

**1. Паспорт Программы**

|                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение, контакты лиц, ответственных за разработку Инвестиционной программы</b> | Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Вода Крыма» (далее – ГУП РК «Вода Крыма») 295053, Россия, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская, 1 А, тел. (3652) 27-10-53<br>e-mail: <a href="mailto:office@voda.crimea.ru">office@voda.crimea.ru</a><br>(800) 506-00-05, 8(800) 506-00-06<br><a href="http://www.voda.crimea.ru">www.voda.crimea.ru</a> .<br>Ответственный: начальник Департамента инвестиционного развития Максимов М.А.<br>Тел. (3652) 73-10-53, внутренний 1014<br>Дополнительно: Сакский филиал ГУП РК «Вода Крыма», 296500, Республика Крым, г. Саки, ул. Промышленная, 9<br>Тел. 8 (06563) 2-34-70.<br>e-mail: <a href="mailto:saki.office@voda.crimea.ru">saki.office@voda.crimea.ru</a> |
| <b>Наименование уполномоченного органа исполнительной власти, утвердившего Программу, его местонахождение</b>                                                                                      | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым<br>295021, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Залесская, 12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Наименование органа местного самоуправления, согласовавшего Программу, его местонахождение</b>                                                                                                  | Администрация муниципального образования городской округ Саки Республики Крым<br>296500, Республика Крым, г. Саки, ул. Курортная, 57/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Плановые значения показателей надежности качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения</b>                                   | Представлены в Приложении №1.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## **2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения**

Основанием для разработки перечня мероприятий являются:

- Техническое задание на разработку инвестиционной программы Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Вода Крыма» на 2020-2024 годы, утвержденное распоряжением администрации города Саки от 28.02.2019 г. №254 (проект Технического задания приведен отдельным документом).
- Федеральный закон от 07.12. 2011 № 416 «О водоснабжении и водоотведении»,
- Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;
- Единая схема водоснабжения и водоотведения Республики Крым» (далее - Схема), утвержденная постановлением Советом Министров Республики Крым от 26.12.2017 г. № 714.

Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоотведения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, предусмотренных мероприятиями в (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения (или) водоотведения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия приведены в Приложениях 2 к Программе.

Мероприятия Инвестиционной программы по городскому округу Саки ГУП РК «Вода Крыма» Республики Крым на 2020 – 2024 гг., направлены на решение следующих задач:

### **По разделу «Водоснабжение»:**

- переход на более эффективные и технически совершенные технологии;
- обеспечение качества питьевой воды из подземных источников;
- переход на безопасные методы обеззараживания воды;
- создание системы учета воды, модернизация приборного парка;
- модернизация и реконструкция водопроводных насосных станций с заменой насосного оборудования на энергоэффективное;
- реконструкция и модернизация водопроводной сети, в том числе замена запорной арматуры на водопроводной сети в целях обеспечения исправного технического состояния сети, бесперебойной подачи воды потребителям, в том числе

на нужды пожаротушения, установка узлов регулирования на водопроводной сети;

- строительство сетей и сооружений для водоснабжения осваиваемых и преобразуемых территорий, а также отдельных территорий, не имеющих централизованного водоснабжения, в целях обеспечения доступности услуг водоснабжения для всех жителей муниципального образования г. Саки.

#### **По разделу «Водоотведение»:**

- реконструкция канализационных коллекторов с целью обеспечения надежности водоотведения;
- обновление канализационной сети в целях повышения надежности системы водоотведения и снижения количества засоров;
- строительство сетей и сооружений для отведения сточных вод с отдельных городских территорий, не имеющих централизованного водоотведения, в целях обеспечения доступности услуг водоотведения для всех жителей муниципального образования г. Саки.
- Модернизация и реконструкция канализационных насосных станций с заменой насосных станций и с заменой насосного оборудования на энергоэффективные.

#### **Краткое описание мероприятий Программы:**

##### **Мероприятия по разделу «Водоснабжение»**

**А. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов.**

**A1. Строительство новых сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов.**

*Мероприятие:*

- Проектирование и строительство сетей водоснабжения на проектируемый 36-ти квартирный жилой дом по ул. Крымская 1д, г. Саки

*Результат:*

- Обеспечение возможности подключения к централизованной системе водоснабжения при реализации проектов в муниципальном образовании.

**A2. Строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) в целях подключения объектов капитального строительства абонентов.**

*Мероприятия отсутствуют.*

**A3. Увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов.**

*Мероприятия отсутствуют.*

**Б. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов.**

*Мероприятия отсутствуют.*

## **В. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения в целях снижения уровня износа существующих объектов.**

**В1. Модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения.**

### *Мероприятия:*

- Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения пер. Ковалева Д-100, 270 м
- Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. Строительная от ул. Кузнецова до ул. Ленина Д-160, 1100 м
- Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. Морская Д-200, 4100 м
- Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. Набережная — ул. Крымская
- Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. Гайнутдинова
- Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. Морозова
- Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. Прохорова
- Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения Аметхан-Султан, ул. Промышленная (от МЧС до д/с Ляле)
- Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения пер. Бурденко Д-100, 180 м
- Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. Санаторная Д-160, 700 м
- Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. Лобозова Д-160, 320 м
- Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения и водоотведения микрорайон Ж/Д Вокзала Д-100-200
- Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. Кузнецова от ул. Строительная до ул. Курортная Д-100-200, 1000 м
- Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. Дегтярева Д-150, 600 м
- Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. Чкалова Д-100, 300 м
- Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. Трудовая Д-100, 600 м
- Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. Пионерская Д-150, 800 м
- Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. Трудовая от ул. Пионерская до ул. Евпаторийское шоссе Д-100, 450 м
- Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения пер. Пионерский Д-100, 330 м
- Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. Ленина от ул. Революции до пер. Береговой Д-160, 1300 м
- Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. Советская Д-150-200, 750 м
- Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. 9-ти Героев Д-160, 700 м
- Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. Тимирязева Д-150, 1200 м
- Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. Мичурина Д-100, 1200 м
- Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. Михайловское шоссе от ул. Евпаторийское шоссе до ул. Комсомольская Д-200, 700 м
- Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. Михайловское шоссе от ул. Комсомольская до ул. Санаторная Д-100, 600 м
- Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения пер. Курортный Д-150, 200 м
- Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения пер. Новый Д-100, 180 м
- Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. Новоселовское шоссе Д-160, 1100 м
- Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения и водоотведения микрорайон Химноселка Д-100-160

### *Результат:*

- Снижение количества перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение.

- Снижение доли проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям.

- Снижение доли потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть.

**B2. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения).**

*Мероприятия:*

- Установка водомерных узлов на 20 скважинах и 12 ПНС.

- Реконструкция затампонированных скважин для дальнейшего использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении (ВНС-5 «Лесопитомник»).

- Проведение мероприятий по проектно-изыскательским работам и строительно-монтажным для разведки и бурения новых источников водоснабжения для (6 скважин) перспективных микрорайонов города в районе ул. Морская, ул. Евпаторийское шоссе, Химпоселок.

*Результат:*

- Снижение доли проб питьевой воды, подаваемой с подземных источников водоснабжения и водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, по физико-химическим показателям не соответствующих установленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.

- Снижение расхода электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировке питьевой воды, на единицу объема воды

**Г. Мероприятия, направленные на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий.**

*Мероприятия:*

- Развитие производственных баз, систем безопасности связи, закупка оборудования, обеспечивающих бесперебойность предоставления услуг водоснабжения, мероприятия направленные на повышение эффективности капитальных вложений.

*Результат:*

- Обеспечение выполнения производственных процессов с достижением целевых показателей.

- Повышение защищенности объектов централизованной системы водоснабжения.

### **Мероприятия по разделу «Водоотведение»**

**А. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов.**

**A1. Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов**

*Мероприятия:*

- Проектирование и строительство сетей водоотведения на проектируемый 36-ти квартирный жилой дом по ул. Крымская 1д, г. Саки
- Проектирование и строительство сетей водоотведения на проектируемое отделение Пенсионного фонда по ул. Строительная, г. Саки

*Результат:*

- Обеспечение возможности подключения к системе водоотведения объектов и территорий при реализации проектов в муниципальном образовании.
- Обеспечение населения, проживающего на неохваченных централизованной системой водоотведения территориях, условиями для комфортного проживания.

**А2.** Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) в целях подключения объектов капитального строительства абонентов.

*Мероприятия отсутствуют*

**А3.** Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов.

*Мероприятия:*

- Реконструкция КНС-2 до производительности 3,0 тыс. м.куб/сут

*Результат:*

- Обеспечение возможности подключения к системе водоотведения объектов и территорий при реализации инвестиционных проектов в муниципальном образовании.
- Обеспечение населения, проживающего на неохваченных централизованной системой водоотведения территориях, условиями для комфортного проживания.

**А4.** Строительство новых сетей централизованной системы водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) строительства абонентов

*Мероприятия:*

- Строительство нового коллектора от КНС-5 до КОС г. Саки
- Строительство самотечной канализации по ул. 9-ти Героев, ул. Терешковой, ул. Первомайская Д-150-200
- Строительство самотечной канализации пер. Западный-200м.
- Строительство самотечной канализации ул. Садовая с №18 по № 49-180м.
- Строительство самотечной канализации ул. Евпаторийская-570м
- Строительство самотечной канализации пер. Евпаторийский 540м
- Строительство самотечной канализации пер. Черноморский-220м.
- Строительство самотечной канализации ул. Вокзальная с №2 по316 -330м.
- Строительство самотечной канализации ул. Франко -530м.
- Строительство самотечной канализации ул. Чехова -380м.
- Строительство самотечной канализации пер. Военный -270м.
- Строительство самотечной канализации ул. Новоселовское шоссе с№2 по №36 -540м.
- Строительство самотечной канализации ул. Приозёрная с №13 по №35 -250м.
- Строительство самотечной канализации ул. Севастопольская с №31 по №52 -130м.
- Строительство самотечной канализации ул. Трудовая -780м.
- Строительство самотечной канализации ул. Евпаторийское шоссе с №1 по №79, с №2 по № 50 – 2900 м.
- Строительство самотечной канализации по ул. Верхне-Крестьянская Д-150-200, 1200 м
- Строительство самотечной канализации ул. Михайловское шоссе

*Результат:*

- Обеспечение возможности подключения к системе водоотведения объектов и территорий при реализации инвестиционных проектов в муниципальном образовании.
- Обеспечение населения, проживающего на неохваченных централизованной системой водоотведения территориях, условиями для комфортного проживания.



## **Б. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов**

**Б1.** Модернизация или реконструкция существующих сетей централизованной системы водоотведения в целях снижения уровня износа

*Мероприятия:*

- Реконструкция канализационных коллекторов от КНС-2 до КНС-8 и от КНС-8 до Сакских КОС, г. Саки
- Модернизация (реконструкция) коллекторов от КНС-1 до КОС
- Модернизация (реконструкция) коллекторов от КНС-10 до КОС

*Результат:*

- Обеспечение стабильной работы системы водоотведения, увеличение нагрузки, соблюдение экологической безопасности

**Б2.** Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоотведения (за исключением сетей водоснабжения)

*Мероприятия:*

- Модернизация (реконструкция) КНС-10 по ул. Строительная

*Результат:*

- Обеспечение стабильной работы системы водоотведения, увеличение нагрузки, соблюдение экологической безопасности

## **В. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий**

*Мероприятия:*

- Развитие производственных баз, систем безопасности связи, закупка оборудования, обеспечивающих бесперебойность предоставления услуг водоотведения, мероприятия направленные на повышение эффективности капитальных вложений.

*Результат:*

- Обеспечение выполнения производственных процессов с достижением целевых показателей.
- Повышение защищенности объектов централизованной системы водоснабжения.

### **3. Плановый процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения, существующих на начало реализации Программы**

#### **Общее описание системы водоснабжения**

Системой водоснабжения муниципального образования городского округа Саки Республики Крым является комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечивающих забор воды из водных источников и транспортировку питьевой воды абонентам.

Количество артезианских скважин на территории городского округа Саки - 31 в том числе 1 скважина наблюдательная, 24 скважины находятся на территории города, 7 - за городом и в районе побережья Черного моря. Водоснабжение городского округа Саки Республики Крым осуществляется посредством 20 скважин. Система водоснабжения, состоящая из скважин, расположенных на территории города Саки закольцованные. На территории санаториев им. Пирогова и им. Бурденко находятся 2 насосные станции II-го подъема и 4 РЧВ (2 x 300 м<sup>3</sup> и 2 x 1000 м<sup>3</sup>). Водоснабжение многоэтажной жилой застройки обеспечивается посредством 8 подкачивающих водопроводных насосных станций. В системе водоснабжения городского округа Саки Республики Крым определены следующие зоны: район ул. Морская, район Хим. поселка и Центральный район города. Водоснабжение данных районов осуществляется отдельными скважинами закольцованными сетями водоснабжения. Общая протяженность водопроводов составляет 135,437 км.

В соответствии с СанПиНом 2.1.4.1074 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. На скважинах превышены показатели качества питьевой воды «Жесткость общая», «Сухой остаток», «Хлориды» Контроль качества". Необходимая общая мощность предполагаемой станции доочистки – 21,0 тыс.м<sup>3</sup>/сут, предполагаемое место установки – мкрн. Аметхан Султан, г. Саки. Подземные воды подаются в распределительную сеть без очистки.

Сложившаяся система технологических зон водоснабжения отличается сложностью устройства и эксплуатации, обусловленной одновременным использованием многочисленных источников воды и рельефом местности.

## Общий баланс подачи и реализации воды за 2018 год

| № п/п | Наименование показателя                   | Ед. изм.    | Значение |
|-------|-------------------------------------------|-------------|----------|
| 1     | Поднятая вода (всего)                     | тыс. куб.м. | 3115,5   |
| 2     | Собственные нужды (технологические нужды) | тыс. куб.м. | 91,2     |
| 3     | Вода, полученная со стороны (питьевая)    | тыс. куб.м. | 47,5     |
| 4     | Отпуск воды в водопроводную сеть          | тыс. куб.м. | 3163,0   |
| 5     | Неучтенные расходы и потери воды          | тыс. куб.м. | 1184,6   |
|       |                                           | %           | 37,5 %   |
| 7     | Потери и собственные нужды                | тыс. куб.м. | 1275,8   |
|       |                                           | %           | 40,3 %   |
| 8     | Объем реализации товаров и услуг (всего)  | тыс. куб.м. | 1887,2   |

Диаметры трубопроводов водопроводной сети городского округа Саки Республики Крым, обслуживаемой ГУП РК «Вода Крыма» – от 25 мм до 400 мм.

Большая часть распределительной сети состоит из труб, диаметр которых не превышает 150-200 мм. Срок эксплуатации 60 % сетей составляет более 50 лет; 40 % - от 30 до 50 лет. Нормативный срок эксплуатации 80 % от общей протяженности исчерпан.

Особое значение для надежности подачи воды имеют магистральные водоводы. Возраст большей части магистральных водоводов, подающих воду в распределительную сеть превышает 40 лет.

В муниципальном образовании городской округ Саки Республики Крым охват системой централизованного водоснабжения составляет 98,8 % от общего количества населения муниципального образования.

Удельные энергозатраты в системе водоснабжения муниципального образования составляет 0,4 кВт/куб.м.

### Общее описание системы водоотведения

Водоотведение муниципального образования городской округ Саки Республики Крым осуществляется по полной раздельной схеме: поверхностные сточные воды отводятся отдельно от хозяйственно бытовых и производственных сточных вод.

Системой водоотведения муниципального образования городского округа Саки Республики Крым является комплекс взаимосвязанных инженерных сооружений, обеспечивающих бесперебойный прием стоков от населения, предприятий и организаций города, транспортировку и очистку сточных вод на КОС перед сбросом в водные объекты и утилизацию образующегося осадка сточных вод.

Система централизованного водоотведения городского округа Саки Республики Крым состоит из следующих объектов: 1 канализационные очистные сооружения, 10 канализационных насосных станции, 138,6 км канализационных сетей.

Приём сточных вод потребителей осуществляется в канализационную сеть, далее стоки отводятся в канализационные насосные станции, которыми сточные воды подаются на очистные сооружения.

В зоне обслуживания ГУП РК «Вода Крыма» находятся КОС проектной производительностью 6,0 тыс. куб. м/сутки. Средняя ежедневная очистка сточных вод составляет 5,5 тыс. куб. м/сутки сточных вод, в пик курортного сезона - до 12,0 тыс. куб. м/сутки, в связи с отсутствием приборов учёта расчет осуществляется косвенным методом.

### **Общий баланс водоотведения за 2018 год**

| <b>№ п/п</b> | <b>Наименование показателя</b>                   | <b>Ед. изм.</b> | <b>Значение</b> |
|--------------|--------------------------------------------------|-----------------|-----------------|
| 1            | Поступление в систему водоотведения              | тыс. куб.м.     | 1591,86         |
| 2            | Сточные воды, отведенные от собственных объектов | тыс. куб.м.     | -               |
| 3            | Сброшено без очистки                             | тыс. куб.м.     | 1095,0          |
| 4            | Пропущено через очистные сооружения              | тыс. куб.м.     | 2007,00         |
| 5            | Реализация услуг водоотведения                   | тыс. куб.м.     | 1591,86         |

Система сбора и транспортировки сточных вод хозяйственно-бытовой системы водоотведения состоит из следующих элементов: сети водоотведения, самотечные канализационные коллектора, КНС, напорные коллектора.

Диаметры трубопроводов сети водоотведения составляют от 100 мм до 600 мм.

Удельные энергозатраты в системе водоотведения муниципального образования составляет 0,20 кВт/куб.м. Величина удельной нормы обусловлена объективными причинами, значительным износом насосного оборудования, неоптимальными параметрами используемого насосного оборудования, недостаточным применением частотного регулирования процессов.

### **Фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения**

| <b>№ п/п</b> | <b>Наименование показателя</b> | <b>01.01.2019</b> |
|--------------|--------------------------------|-------------------|
| 1            | <b>Водоснабжение</b>           |                   |
| 1.1.         | Процент износа                 | 80,0 %            |
| 2            | <b>Водоотведение</b>           |                   |
| 2.1.         | Процент износа                 | 70,0 %            |

Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения рассчитанный на 2020-2024 годы с учетом изменений в течение реализации инвестиционной программы представлен в таблице ниже.

Реализация мероприятий раздела **В «Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения»** приводит к снижению процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения.

При этом величина процента износа будет меняться при изменении графика реализации инвестиционной программы, изменении графика финансирования, при изменении графика вводов (выбытия) объектов, а также при проведении переоценок стоимости основных средств вышеуказанный период.

**Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения**

| №<br>п/п | Наименование<br>показателя | Плановый процент износа по состоянию на 1 января, % |      |      |      |      |      |
|----------|----------------------------|-----------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|          |                            | 2019                                                | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
| <b>1</b> | <b>Водоснабжение</b>       |                                                     |      |      |      |      |      |
| 1.1.     | Процент износа             | 80,0                                                | 80,7 | 80,1 | 79,5 | 78,7 | 77,7 |
| <b>2</b> | <b>Водоотведение</b>       |                                                     |      |      |      |      |      |
| 2.1.     | Процент износа             | 70,0                                                | 70,5 | 70,2 | 69,5 | 68,7 | 66,6 |

## Плановые значения показателей надежности качества и энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения

### Водоснабжение

Плановые значения показателей качества питьевой воды

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ед.<br>изм. | Фактическое значение<br>31.12.2018 | Плановое значение<br>31.12.2019 | Плановое значение<br>31.12.2020 | Плановое значение<br>31.12.2021 | Плановое значение<br>31.12.2022 | Плановое значение<br>31.12.2023 | Плановое значение<br>31.12.2024 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1        | Доля проб питьевой воды, подаваемой с подземных источников водоснабжения и водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям по микробиологическим показателям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %           | 6,0                                | 5,8                             | 5,7                             | 5,7                             | 5,6                             | 5,6                             | 5,5                             |
| 2        | Доля проб питьевой воды, подаваемой с подземных источников водоснабжения и водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям по физико-химическим показателям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды  | %           | 6                                  | 5,8                             | 5,7                             | 5,7                             | 5,6                             | 5,6                             | 5,5                             |
| 3        | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям по микробиологическим и физико-химическим показателям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.                                                     | %           | 6                                  | 5,8                             | 5,7                             | 5,7                             | 5,6                             | 5,6                             | 5,5                             |

**Плановое значение показателя надежности и бесперебойности водоснабжения**

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ед.<br>изм. | Фактическое значение<br>31.12.2018 | Плановое значение<br>31.12.2019 | Плановое значение<br>31.12.2020 | Плановое значение<br>31.12.2021 | Плановое значение<br>31.12.2022 | Плановое значение<br>31.12.2023 | Плановое значение<br>31.12.2024 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1        | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./<br>км  | 2,56                               | 2,54                            | 2,52                            | 2,50                            | 2,48                            | 2,46                            | 2,44                            |

**Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения**

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                               | Ед. изм.        | Фактическое значение<br>31.12.2018 | Плановое значение<br>31.12.2019 | Плановое значение<br>31.12.2020 | Плановое значение<br>31.12.2021 | Плановое значение<br>31.12.2022 | Плановое значение<br>31.12.2023 | Плановое значение<br>31.12.2024 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1        | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть   | кВт*ч/<br>куб.м | -                                  | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               |
| 2        | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/<br>куб.м | 0,40                               | 0,40                            | 0,39                            | 0,39                            | 0,38                            | 0,37                            | 0,36                            |
| 3        | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем объеме воды, поданной в водопроводную сеть                     | %               | 37                                 | 36                              | 35                              | 34                              | 33                              | 33                              | 31                              |

## Водоотведение

### Плановые значения показателей качества очистки сточных вод

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                | Ед. изм. | Фактическое значение<br>31.12.2018 | Плановое значение<br>31.12.2019 | Плановое значение<br>31.12.2020 | Плановое значение<br>31.12.2021 | Плановое значение<br>31.12.2022 | Плановое значение<br>31.12.2023 | Плановое значение<br>31.12.2024 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1        | Доля хозяйственно-бытовых сточных вод в общем объеме хозяйственно-бытовых сточных вод, поступивших в систему водоотведения, не подвергающихся очистке. | %        | 80                                 | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               |
| 2        | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных для системы водоотведения       | %        | 80                                 | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               |

### Плановые значения показателя надежности и бесперебойности водоотведения

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                     | Ед. изм. | Фактическое значение<br>31.12.2018 | Плановое значение<br>31.12.2019 | Плановое значение<br>31.12.2020 | Плановое значение<br>31.12.2021 | Плановое значение<br>31.12.2022 | Плановое значение<br>31.12.2023 | Плановое значение<br>31.12.2024 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|----------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1        | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность сетей в год | ед./км   | 10,94                              | 10,0                            | 9,3                             | 9,0                             | 8,5                             | 8,0                             | 7,0                             |

### Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем водоотведения

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                    | Ед. изм.        | Фактическое значение<br>31.12.2018 | Плановое значение<br>31.12.2019 | Плановое значение<br>31.12.2020 | Плановое значение<br>31.12.2021 | Плановое значение<br>31.12.2022 | Плановое значение<br>31.12.2023 | Плановое значение<br>31.12.2024 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1        | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод                | кВт*ч/<br>куб.м | 0,03                               | 0,64                            | 0,64                            | 0,64                            | 0,64                            | 0,64                            | 0,64                            |
| 2        | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/<br>куб.м | 0,249                              | 0,249                           | 0,249                           | 0,249                           | 0,245                           | 0,245                           | 0,240                           |



#### **4. График реализации мероприятий Программы, включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию**

Начало действия Программы - 01.01.2020 года

Окончание действия Программы - 31.12.2024 года

График реализации мероприятий Программы, включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию, представлен в приложениях 2, 3 к Программе.

**Источники финансирования инвестиционной программы**  
**ГУП РК "Вода Крыма" городского округа Саки в сфере водоснабжения и водоотведения на 2020-2024 г.г.**

| № п/п                                       | Показатель                                            | год 2020,<br>тыс. руб | год 2021,<br>тыс. руб | год 2022,<br>тыс. руб | год 2023,<br>тыс. руб | год 2024,<br>тыс. руб | Итого<br>тыс. руб |
|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------|
| 1                                           | 2                                                     | 3                     | 4                     | 5                     | 6                     |                       | 7                 |
| <b>1</b>                                    | <b>Источники финансирования в сфере водоснабжения</b> | <b>23 977,48</b>      | <b>177 492,57</b>     | <b>106 617,72</b>     | <b>78 345,89</b>      | <b>72 027,60</b>      | <b>458 461,26</b> |
| 1.1                                         | Собственные средства                                  | 23 977,48             | 177 492,57            | 106 617,72            | 78 345,89             | 72 027,60             | 458 461,26        |
| 1.1.1                                       | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе           | 23 449,97             | 48 268,58             | 24 838,81             | 25 564,14             | 26 310,88             | 148 432,39        |
| 1.1.2                                       | в т.ч. от платы за подключение                        |                       |                       |                       |                       |                       | 0,00              |
| 1.1.3                                       | в т.ч. амортизация                                    | 527,52                | 129 223,99            | 81 778,91             | 52 781,75             | 45 716,72             | 310 028,88        |
| 1.2                                         | Займы и кредиты                                       |                       |                       |                       |                       |                       | 0,00              |
| 1.3                                         | Бюджетные средства                                    | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              |
| 1.3.1                                       | в т.ч. РАИП                                           | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              |
|                                             | в т.ч. региональный бюджет                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              |
| 1.3.2                                       | в т.ч. федеральный бюджет                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              |
| 1.4                                         | Прочие источники                                      |                       |                       |                       |                       |                       | 0,00              |
| <b>2</b>                                    | <b>Источники финансирования в сфере водоотведения</b> | <b>24 026,63</b>      | <b>84 606,47</b>      | <b>230 697,48</b>     | <b>30 098,72</b>      | <b>15 260,60</b>      | <b>384 689,90</b> |
| 2.1                                         | Собственные средства                                  | 11 926,63             | 84 606,47             | 80 697,48             | 30 098,72             | 15 260,60             | 222 589,90        |
| 2.1.1                                       | в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе           | 0,00                  | 39 034,98             | 40 185,50             | 13 790,06             | 14 196,69             | 107 207,24        |
| 2.1.2                                       | в т.ч. от платы за подключение                        |                       |                       |                       |                       |                       | 0,00              |
| 2.1.3                                       | в т.ч. амортизация                                    | 11 926,63             | 45 571,49             | 40 511,98             | 16 308,65             | 1 063,91              | 115 382,66        |
| 2.2                                         | Займы и кредиты                                       |                       |                       |                       |                       |                       | 0,00              |
| 2.3                                         | Бюджетные средства                                    | 12 100,00             | 0,00                  | 150 000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 162 100,00        |
|                                             | в т.ч. РАИП                                           | 12 100,00             | 0,00                  | 150 000,00            | 0,00                  | 0,00                  | 162 100,00        |
| 2.3.1                                       | в т.ч. региональный бюджет                            | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              |
| 2.3.2                                       | в т.ч. федеральный бюджет                             | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00                  | 0,00              |
| 2.4                                         | Прочие источники                                      |                       |                       |                       |                       |                       | 0,00              |
| Всего по инвестиционной программе           |                                                       | 48 004,11             | 262 099,04            | 337 315,20            | 108 444,61            | 87 288,20             | 843 151,16        |
| Прибыль, направляемая на инвестиции         |                                                       | 35 904,11             | 262 099,04            | 187 315,20            | 108 444,61            | 87 288,20             | 681 051,16        |
| в т.ч. инвестиционная составляющая в тарифе |                                                       | 23 449,97             | 87 303,56             | 65 024,32             | 39 354,20             | 40 507,58             | 255 639,63        |

|                                |           |            |            |           |           |            |
|--------------------------------|-----------|------------|------------|-----------|-----------|------------|
| в т.ч. от платы за подключение | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| в т.ч. амортизация             | 12 454,14 | 174 795,48 | 122 290,88 | 69 090,40 | 46 780,63 | 425 411,54 |
| Бюджетное финансирование       | 12 100,00 | 0,00       | 150 000,00 | 0,00      | 0,00      | 162 100,00 |
| в т.ч. РАИП                    | 12 100,00 | 0,00       | 150 000,00 | 0,00      | 0,00      | 162 100,00 |
| в т.ч. региональный бюджет     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |
| в т.ч. федеральный бюджет      | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00      | 0,00      | 0,00       |

## 6. Расчет эффективности инвестирования средств

Эффективность инвестирования средств определяется путем сопоставления динамики изменения фактических и плановых значений показателей надежности качества и энергетической эффективности объектов холодного водоснабжения и хозяйственно-бытового водоснабжения и расходов на реализацию Программы.

Расчет эффективности инвестирования средств для реализации мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения на 2020-2024 годы, включенных в технические задания Администрации муниципальных образований Республики Крым на разработку инвестиционной программы ГУП РК «Вода Крыма» 2020-2024 г. г.

| п/п | Показатели надежности, качества, энергетической эффективности                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Единицы измерения | Факт последнего отчетного года на момент составления проекта инвестиционной программы (2018 г.) | Период осуществления инвестиционной программы |          |          |          | 1-й год после осуществления инвестиционной программы (2025 год) | Динамика показателей надежности, качества, энергетической эффективности | Эффективность инвестирования средств, тыс. руб./ед. изменения показателей качества |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                   |                                                                                                 | 2020 год                                      | 2021 год | 2022 год | 2023 год |                                                                 |                                                                         |                                                                                    |
| 1   | Показатели качества воды (в отношении питьевой воды)<br><br>Доля проб питьевой воды, подаваемой с подземных источников водоснабжения и водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям микробиологическим показателям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %                 | 6,00%                                                                                           | 5,70%                                         | 5,70%    | 5,60%    | 5,60%    | 5,50%                                                           | 8%                                                                      |                                                                                    |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |       |           |            |            |           |       |     |            |
|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|-----------|------------|------------|-----------|-------|-----|------------|
| 2 | Доля проб питьевой воды, подаваемой с подземных источников водоснабжения и водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям по физико-химическим показателям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды         | %            | 6,00% | 5,70%     | 5,70%      | 5,60%      | 5,60%     | 5,50% | 8%  | 8 129,528  |
| 3 | показатели и надежности бесперебойности водоснабжения                                                                                                                                                                                                                                                                            | ед./км       | 2,56  | 2,52      | 2,50       | 2,48       | 2,46      | 2,44  | 5%  | 14 452,495 |
| 4 | количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих ГУП РК "Вода Крыма", в расчете на протяженность водопроводной сети в год (ед./км). | %            | 37,0% | 35,0%     | 34,0%      | 33,0%      | 33,0%     | 31,0% | 16% | 4 177,674  |
| 5 | показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды                                                                                                                                                                                                                                                 | кВт*ч/куб. м | 0,000 | 0,000     | 0,000      | 0,000      | 0,000     | 0,000 | 0%  |            |
| 6 | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть.                                                                                                                                                                             | кВт*ч/куб. м | 0,40  | 0,39      | 0,39       | 0,38       | 0,37      | 0,36  | 10% | 6 774,607  |
| 7 | процент износа объектов централизованных систем водоснабжения                                                                                                                                                                                                                                                                    | %            | 80,0  | 80,7      | 80,1       | 79,5       | 78,7      | 77,7  |     |            |
|   | Расходы на реализацию инвестиционной программы                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |       | 5 970,583 | 51 444,274 | 34 590,120 | 6 318,288 | 0,000 |     |            |



|   |                                                                                  |                                                                                                                                                                                    |              |       |            |            |             |            |           |        |       |
|---|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------------|------------|-------------|------------|-----------|--------|-------|
| 3 |                                                                                  | доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанная применительно к видам централизованных систем водоотведения | %            | 80,0% | 100,0%     | 0,0%       | 0,0%        | 0,0%       | 0,0%      | 100%   | 0,000 |
| 4 | показатели эффективности использования ресурсов, в том числе уровень потерь воды | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод                                        | кВт*ч/куб. м | 0,030 | 0,640      | 0,640      | 0,640       | 0,640      | 0,640     | -2033% |       |
| 5 |                                                                                  | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод                         | кВт*ч/куб. м | 0,249 | 0,249      | 0,249      | 0,245       | 0,240      | 0,240     | 4%     | 0,000 |
| 6 | процент износа объектов централизованных систем водоотведения                    |                                                                                                                                                                                    | %            | 70,0  | 70,5       | 70,2       | 69,5        | 68,7       | 66,6      |        |       |
|   | Расходы на реализацию инвестиционной программы                                   |                                                                                                                                                                                    |              |       | 36 126,627 | 84 606,470 | 375 997,481 | 38 598,718 | 4 260,603 |        |       |

# 7. Предварительный расчет тарифов в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на период реализации Программы

Тарифные последствия при утверждении инвестиционной программы ГУП РК "Вода Крыма" в сфере водоснабжения по городскому округу Саки на 2020-2024 гг.

| № п/п | Статьи затрат                                                                                         | Утверждено на 2019 год | Прогноз 2020 год | Прогноз 2021 год | Прогноз 2022 год | Прогноз 2023 год | Прогноз 2024 год |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.    | Производственные расходы                                                                              | 1 654 096,47           | 1 703 719,36     | 1 754 830,95     | 1 807 475,87     | 1 861 700,15     | 1 917 551,15     |
| 2.    | Ремонтные расходы                                                                                     | 191 538,42             | 197 284,57       | 203 203,11       | 209 299,20       | 215 578,18       | 222 045,52       |
| 3.    | Административные расходы                                                                              | 271 550,86             | 279 697,39       | 288 088,31       | 296 730,96       | 305 632,89       | 314 801,87       |
| 4.    | Сбытовые расходы гарантирующей организации                                                            | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 5.    | Амортизация                                                                                           | 163 871,63             | 167 149,06       | 170 492,04       | 173 901,88       | 177 379,92       | 180 927,52       |
| 6.    | Расходы на арендную плату, лизинговые платежи, концессионную плату (в т.ч. аренда земельных участков) | 0,00                   | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             |
| 7.    | Расходы, связанные с оплатой налогов и сборов                                                         | 27 194,37              | 27 466,31        | 27 740,98        | 28 018,39        | 28 298,57        | 28 581,56        |
| 8.    | Нормативная прибыль (7%)                                                                              | 0,00                   | 23 753,17        | 24 443,55        | 25 154,26        | 25 885,90        | 26 639,08        |
| 9.    | Расчетная предпринимательская прибыль гарантирующей организации                                       | 0,00                   |                  |                  |                  |                  |                  |
| 10.   | Итого НВВ                                                                                             | 2 308 251,75           | 2 399 069,87     | 2 468 798,94     | 2 540 580,57     | 2 614 475,60     | 2 690 546,70     |



|       |                                                                                                                       |              |              |              |              |              |              |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| 11.   | Недополученные доходы / Расходы прошлых лет                                                                           | -78 378,17   |              |              |              |              |              |  |
| 11.1  | экономически обоснованные расходы                                                                                     | 0,00         |              |              |              |              |              |  |
| 11.2. | экономически необоснованные доходы по результатам выполнения производственной программы за 2017 год                   | -98 412,06   |              |              |              |              |              |  |
| 11.3. | недополученные доходы прошлых лет                                                                                     | 20 033,89    |              |              |              |              |              |  |
| 11.4. | расходы, связанные с обслуживанием заемных средств и собственных средств, направляемых на покрытие недостатка средств | 0,00         |              |              |              |              |              |  |
| 12.   | Итого НВВ для расчета тарифа, тыс.руб.                                                                                | 2 229 873,58 | 2 399 069,87 | 2 468 798,94 | 2 540 580,57 | 2 614 475,60 | 2 690 546,70 |  |
| 13.   | Объем водоснабжения, тыс.куб.м                                                                                        | 69 176,89    | 66 722,30    | 66 722,30    | 66 722,30    | 66 722,30    | 66 722,30    |  |
| 14.   | Экономически обоснованный тариф на водоснабжение, руб./куб.м                                                          | 32,23        | 35,96        | 37,00        | 38,08        | 39,18        | 40,32        |  |

Тарифные последствия при утверждении инвестиционных программ ГУП РК "Вода Крыма" в сфере водоотведения  
по городскому округу Саки на 2020-2024 гг.

| №<br>п/п | Статьи затрат                                                                                                  | Утверждено на<br>2019 год | Прогноз 2020<br>год | Прогноз 2021 год | Прогноз 2022 год | Прогноз 2023<br>год | Прогноз 2024<br>год |
|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|---------------------|
| 1.       | Производственные расходы                                                                                       | 914 479,05                | 941 913,42          | 970 170,82       | 999 275,95       | 1 029 254,23        | 1 060 131,85        |
| 2.       | Ремонтные расходы                                                                                              | 114 207,90                | 117 634,14          | 121 163,16       | 124 798,06       | 128 542,00          | 132 398,26          |
| 3.       | Административные расходы                                                                                       | 143 374,84                | 147 676,09          | 152 106,37       | 156 669,56       | 161 369,65          | 166 210,73          |
| 4.       | Сбытовые расходы<br>гарантирующей организации                                                                  | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
| 5.       | Амортизация                                                                                                    | 65 630,13                 | 66 942,73           | 68 281,59        | 69 647,22        | 71 040,16           | 72 460,97           |
| 6.       | Расходы на арендную плату,<br>лизинговые платежи,<br>концессионную плату (в т.ч.<br>аренда земельных участков) | 0,00                      | 0,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00                | 0,00                |
| 7.       | Расходы, связанные с оплатой<br>налогов и сборов                                                               | 10 485,61                 | 10 590,47           | 10 696,37        | 10 803,33        | 10 911,37           | 11 020,48           |
| 8.       | Нормативная прибыль (7%)                                                                                       |                           | 12 847,57           | 13 224,18        | 13 611,94        | 14 011,17           | 14 422,22           |
| 9.       | Расчетная предпринимательская<br>прибыль гарантирующей<br>организации                                          |                           |                     |                  |                  |                     |                     |
| 10.      | Итого НВВ                                                                                                      | 1 248 177,53              | 1 297 604,41        | 1 335 642,49     | 1 374 806,06     | 1 415 128,58        | 1 456 644,52        |
| 11.      | Недополученные доходы / Расходы<br>прошлых лет                                                                 |                           |                     |                  |                  |                     |                     |
| 11.1     | экономически обоснованные<br>расходы                                                                           |                           |                     |                  |                  |                     |                     |

|       |                                                                                                                                   |              |              |              |              |              |              |  |  |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|
| 11.2. | экономически необоснованные<br>доходы по результатам выполнения<br>производственной программы за<br>2017 год                      |              |              |              |              |              |              |  |  |
| 11.3. | недополученные доходы прошлых<br>лет                                                                                              | -18 194,99   |              |              |              |              |              |  |  |
| 11.4. | расходы, связанные с<br>обслуживанием заемных средств и<br>собственных средств,<br>направляемых на покрытие<br>недостатка средств |              |              |              |              |              |              |  |  |
| 12.   | Итого НВВ для расчета тарифа,<br>тыс.руб.                                                                                         | 1 229 982,54 | 1 297 604,41 | 1 335 642,49 | 1 374 806,06 | 1 415 128,58 | 1 456 644,52 |  |  |
| 13.   | Объем водоснабжения, тыс.куб.м                                                                                                    | 48 058,98    | 46 108,42    | 46 108,42    | 46 108,42    | 46 108,42    | 46 108,42    |  |  |
| 14.   | Экономически обоснованный<br>тариф на водоснабжение,<br>руб./куб.м                                                                | 25,59        | 28,14        | 28,97        | 29,82        | 30,69        | 31,59        |  |  |

[illegible]

|        |                                                                                        |         |          |      |      |                   |          |          |               |      |          |          |      |      |          |                                    |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|------|------|-------------------|----------|----------|---------------|------|----------|----------|------|------|----------|------------------------------------|
| 2.1.9  | Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения п.р. Вурьяно                          | г. Саян | ПДР, СДР | 2020 | 2021 | 4 квартал 2021 г. | 571,31   | 571,01   | протяженность | 180  | 57,19    | 314,72   | 0,00 | 0,00 | 57,21    | Постановление от 26.12.17 г. № 714 |
| 2.1.10 | Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. Саянская                          | г. Саян | ПДР, СДР | 2020 | 2021 | 4 квартал 2021 г. | 2,54,70  | 2,34,30  | протяженность | 700  | 234,43   | 2,118,87 | 0,00 | 0,00 | 2,34,30  | Постановление от 26.12.17 г. № 714 |
| 2.1.11 | Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. Давыдова                          | г. Саян | ПДР, СДР | 2020 | 2021 | 4 квартал 2021 г. | 1,07,23  | 1,07,23  | протяженность | 320  | 107,63   | 984,63   | 0,00 | 0,00 | 1,07,23  | Постановление от 26.12.17 г. № 714 |
| 2.1.12 | Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения и водоснабжения многоквартирных домов | г. Саян | ПДР, СДР | 2020 | 2022 | 4 квартал 2021 г. | 3,30,39  | 3,30,39  | протяженность | 1000 | 1,01,16  | 1,113,48 | 0,00 | 0,00 | 3,30,39  | Постановление от 26.12.17 г. № 714 |
| 2.1.13 | Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. Купчиха                           | г. Саян | ПДР, СДР | 2020 | 2022 | 4 квартал 2021 г. | 2,25,10  | 2,25,10  | протяженность | 1000 | 1,11,75  | 1,084,79 | 0,00 | 0,00 | 2,25,10  | Постановление от 26.12.17 г. № 714 |
| 2.1.14 | Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. Давыдова                          | г. Саян | ПДР, СДР | 2020 | 2021 | 4 квартал 2021 г. | 67,46    | 67,46    | протяженность | 500  | 67,27    | 662,37   | 0,00 | 0,00 | 67,46    | Постановление от 26.12.17 г. № 714 |
| 2.1.15 | Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. Чкалова                           | г. Саян | ПДР, СДР | 2020 | 2021 | 4 квартал 2021 г. | 67,46    | 67,46    | протяженность | 300  | 67,27    | 662,37   | 0,00 | 0,00 | 67,46    | Постановление от 26.12.17 г. № 714 |
| 2.1.16 | Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. Трудовая                          | г. Саян | ПДР, СДР | 2020 | 2021 | 4 квартал 2021 г. | 1,61,44  | 1,61,44  | протяженность | 600  | 1,68,16  | 1,513,48 | 0,00 | 0,00 | 1,61,44  | Постановление от 26.12.17 г. № 714 |
| 2.1.17 | Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. Давыдова                          | г. Саян | ПДР, СДР | 2020 | 2021 | 4 квартал 2021 г. | 953,19   | 953,19   | протяженность | 800  | 953,12   | 847,47   | 0,00 | 0,00 | 953,19   | Постановление от 26.12.17 г. № 714 |
| 2.1.18 | Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. Трудовая                          | г. Саян | ПДР, СДР | 2020 | 2021 | 4 квартал 2021 г. | 1,906,38 | 1,906,38 | протяженность | 800  | 1,906,44 | 1,713,74 | 0,00 | 0,00 | 1,906,38 | Постановление от 26.12.17 г. № 714 |
| 2.1.19 | Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. Давыдова                          | г. Саян | ПДР, СДР | 2020 | 2021 | 4 квартал 2021 г. | 2,600,03 | 2,600,03 | протяженность | 1300 | 2,600,06 | 2,421,27 | 0,00 | 0,00 | 2,600,03 | Постановление от 26.12.17 г. № 714 |
| 2.1.20 | Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. Давыдова                          | г. Саян | ПДР, СДР | 2020 | 2022 | 4 квартал 2021 г. | 1,420,78 | 1,420,78 | протяженность | 1300 | 71,49    | 441,48   | 0,00 | 0,00 | 1,420,78 | Постановление от 26.12.17 г. № 714 |
| 2.1.21 | Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. Давыдова                          | г. Саян | ПДР, СДР | 2020 | 2021 | 4 квартал 2021 г. | 1,048,51 | 1,048,51 | протяженность | 750  | 104,45   | 34,66    | 0,00 | 0,00 | 1,048,51 | Постановление от 26.12.17 г. № 714 |
| 2.1.22 | Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. Горная                            | г. Саян | ПДР, СДР | 2020 | 2021 | 4 квартал 2021 г. | 4,772,27 | 4,772,27 | протяженность | 700  | 437,23   | 3,935,04 | 0,00 | 0,00 | 4,772,27 | Постановление от 26.12.17 г. № 714 |

[illegible]



[illegible]



Этапы реализации инвестиционной программы ГУП РК "Вода Крыма"  
График реализации мероприятий Программы, включая график ввода объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию

| № п/п                             | Муниципальное образование | Наименование мероприятия                                                                                          | Вид работ по мероприятию | Подготовка проектной документации по мероприятию |                                 | Выполнение строительно-монтажных работ по мероприятию |                                            |
|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                   |                           |                                                                                                                   |                          | Дата начала выполнения проектных работ           | Дата завершения проектных работ | Дата начала выполнения строительно-монтажных работ    | Плановая дата ввода объекта в эксплуатацию |
| 1                                 | 2                         | 3                                                                                                                 | 4                        | 6                                                | 7                               | 8                                                     | 9                                          |
| Мероприятия в сфере водоснабжения |                           |                                                                                                                   |                          |                                                  |                                 |                                                       |                                            |
| 1                                 | г. Саки                   | Проектирование и строительство сетей водоснабжения на проектируемый 36-ти квартирный жилой дом по ул. Крымская 1д | ПИР, СМР                 | 2020                                             | 2020                            | 2021                                                  | 2021                                       |
| 2                                 | г. Саки                   | Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения пер. Ковалева                                                    | ПИР, СМР                 | 2020                                             | 2020                            | 2021                                                  | 2021                                       |
| 3                                 | г. Саки                   | Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. Строительная от ул. Кузнецова до ул. Ленина                  | ПИР, СМР                 | 2020                                             | 2021                            | 2021                                                  | 2022                                       |
| 4                                 | г. Саки                   | Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. Морская                                                      | ПИР, СМР                 | 2020                                             | 2021                            | 2021                                                  | 2023                                       |

|    |         |                                                                                                        |          |      |      |      |      |
|----|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|
| 5  | г. Саки | Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. Набережная — ул. Крымская                         | ПИР, СМР | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| 6  | г. Саки | Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. Гайнутдинова                                      | ПИР, СМР | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
| 7  | г. Саки | Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. Морозова                                          | ПИР, СМР | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
| 8  | г. Саки | Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. Прохорова                                         | ПИР, СМР | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
| 9  | г. Саки | Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения Аметхан-Султан, ул. Промышленная (от МЧС до д/с Ляле) | ПИР, СМР | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| 10 | г. Саки | Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения пер. Бурденко                                         | ПИР, СМР | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
| 11 | г. Саки | Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. Санаторная                                        | ПИР, СМР | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
| 12 | г. Саки | Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. Лобозова                                          | ПИР, СМР | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
| 13 | г. Саки | Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения и водоотведения микрорайон Ж/Д Вокзала                | ПИР, СМР | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| 14 | г. Саки | Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. Кузнецова от ул. Строительная до ул. Курортная    | ПИР, СМР | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |

|    |         |                                                                                                            |          |      |      |      |      |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|
| 15 | г. Саки | Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. Дегтярева                                             | ПИР, СМР | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
| 16 | г. Саки | Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. Чкалова                                               | ПИР, СМР | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
| 17 | г. Саки | Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. Трудовая                                              | ПИР, СМР | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
| 18 | г. Саки | Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. Пионерская                                            | ПИР, СМР | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
| 19 | г. Саки | Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. Трудовая от ул. Пионерская до ул. Евпаторийское шоссе | ПИР, СМР | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
| 20 | г. Саки | Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения пер. Пионерский                                           | ПИР, СМР | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
| 21 | г. Саки | Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. Ленина от ул. Революции до пер. Береговой             | ПИР, СМР | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| 22 | г. Саки | Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. Советская                                             | ПИР, СМР | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
| 23 | г. Саки | Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. 9-ти Героев                                           | ПИР, СМР | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
| 24 | г. Саки | Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. Тимирязева                                            | ПИР, СМР | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| 25 | г. Саки | Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. Мичурина                                              | ПИР, СМР | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |

|    |         |                                                                                                                                  |          |      |      |      |      |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|
| 26 | г. Саки | Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. Михайловское шоссе от ул. Евпаторийское шоссе до ул. Комсомольская          | ПИР, СМР | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
| 27 | г. Саки | Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. Михайловское шоссе от ул. Комсомольская до ул. Санаторная                   | ПИР, СМР | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
| 28 | г. Саки | Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения пер. Курортный                                                                  | ПИР, СМР | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
| 29 | г. Саки | Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения пер. Новый                                                                      | ПИР, СМР | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
| 30 | г. Саки | Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. Новоселовское шоссе                                                         | ПИР, СМР | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| 31 | г. Саки | Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения и водоотведения микрорайон Химпоселка                                           | ПИР, СМР | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| 32 | г. Саки | Установка водомерных узлов на 20 скважинах и 12 ПНС                                                                              | СМР      | -    | -    | 2021 | 2022 |
| 33 | г. Саки | Реконструкция затампированных скважин для дальнейшего использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении (ВНС-5 «Лесопитомник») | ПИР, СМР | 2020 | 2021 | 2021 | 2024 |

|                                   |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |
|-----------------------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|
| 34                                | г. Саки | Проведение мероприятий по проектно-изыскательским работам и строительным работам для разведки и бурения новых источников водоснабжения для (6 скважин) перспективных микрорайонов города в районе ул. Морская, ул. Евпаторийское шоссе, Химпоселок | ПИР, СМР | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| 35                                | г. Саки | Развитие производственных баз, систем безопасности связи, закупка оборудования, обеспечивающих бесперебойность предоставления услуг водоснабжения, мероприятия направленные на повышение эффективности капитальных вложений.                       | ПИР, СМР | 2022 | 2022 | 2023 | 2023 |
| Мероприятия в сфере водоотведения |         |                                                                                                                                                                                                                                                    |          |      |      |      |      |
| 1                                 | г. Саки | Проектирование и строительство сетей водоотведения на проектируемый 36-ти квартирный жилой дом по ул. Крымская 1д                                                                                                                                  | ПИР, СМР | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
| 2                                 | г. Саки | Проектирование и строительство сетей водоотведения на проектируемое отделение Пенсионного фонда по ул. Строительная, г. Саки                                                                                                                       | ПИР, СМР | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
| 3                                 | г. Саки | Реконструкция КНС-2 до производительности 3,0 тыс. м.куб/сут                                                                                                                                                                                       | ПИР, СМР | 2020 | 2021 | 2021 | 2023 |
| 4                                 | г. Саки | Строительство нового коллектора от КНС-5 до КОС г. Саки                                                                                                                                                                                            | ПИР, СМР | 2020 | 2021 | 2021 | 2023 |

|    |         |                                                                                           |          |      |      |      |      |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|
| 5  | г. Саки | Строительство самотечной канализации по ул. 9-ти Героев, ул. Терешковой, ул. Первомайская | ПИР, СМР | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| 6  | г. Саки | Строительство самотечной канализации по пер. Западный                                     | ПИР, СМР | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
| 7  | г. Саки | Строительство самотечной канализации по ул. Садовая                                       | ПИР, СМР | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
| 8  | г. Саки | Строительство самотечной канализации по ул. Евпаторийская - 570 м                         | ПИР, СМР | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
| 9  | г. Саки | Строительство самотечной канализации по пер. Евпаторийский - 540 м                        | ПИР, СМР | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
| 10 | г. Саки | Строительство самотечной канализации по пер. Черноморский - 220 м                         | ПИР, СМР | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
| 11 | г. Саки | Строительство самотечной канализации по ул. Вокзальная с 2 по 316-330                     | ПИР, СМР | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
| 12 | г. Саки | Строительство самотечной канализации по ул. Франко - 530 м                                | ПИР, СМР | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
| 13 | г. Саки | Строительство самотечной канализации по ул. Чехова - 380 м                                | ПИР, СМР | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
| 14 | г. Саки | Строительство самотечной канализации по пер. Военный - 270 м                              | ПИР, СМР | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
| 15 | г. Саки | Строительство самотечной канализации ул. Новоселовское шоссе 2 — 36                       | ПИР, СМР | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
| 16 | г. Саки | Строительство самотечной канализации ул. Приозерная 13-35                                 | ПИР, СМР | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |

|    |         |                                                                                                                                                                                                                             |          |      |      |      |      |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|------|------|------|
| 17 | г. Саки | Строительство самотечной канализации ул. Севастопольская 31-52                                                                                                                                                              | ПИР, СМР | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
| 18 | г. Саки | Строительство самотечной канализации ул. Трудовая                                                                                                                                                                           | ПИР, СМР | 2020 | 2020 | 2021 | 2021 |
| 19 | г. Саки | Строительство самотечной канализации ул. Евпаторийское шоссе 1-79, 2-50                                                                                                                                                     | ПИР, СМР | 2020 | 2021 | 2021 | 2023 |
| 20 | г. Саки | Строительство самотечной канализации ул. Верхне-Крестьянская                                                                                                                                                                | ПИР, СМР | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| 21 | г. Саки | Строительство самотечной канализации ул. Михайловское шоссе                                                                                                                                                                 | ПИР, СМР | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| 22 | г. Саки | Реконструкция канализационных коллекторов от КНС-2 до КНС-8 и от КНС-8 до Сакских КОС, г. Саки                                                                                                                              | ПИР, СМР | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| 23 | г. Саки | Модернизация (реконструкция) коллекторов от КНС-1 до КОС                                                                                                                                                                    | ПИР, СМР | 2020 | 2021 | 2021 | 2022 |
| 24 | г. Саки | Модернизация (реконструкция) коллекторов от КНС-10 до КОС                                                                                                                                                                   | ПИР, СМР | 2020 | 2021 | 2021 | 2024 |
| 25 | г. Саки | Модернизация (реконструкция) КНС-10 по ул. Строительная                                                                                                                                                                     | ПИР, СМР | 2020 | 2021 | 2021 | 2024 |
| 26 | г. Саки | Развитие производственных баз, систем безопасности связи, закупка оборудования, обеспечивающих бесперебойность предоставления услуг водотведения, мероприятия направленные на повышение эффективности капитальных вложений. | СМР      | -    | -    | 2021 | 2023 |

## **5. Источники финансирования Программы**

Источники финансирования Программы установлены с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, рассчитанных с учетом индексов, определенных Прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на 2018 год и плановый период 2020-2024 годов, остальные периоды - по прогнозным индексам-дефляторам до 2024 года.

Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий Программы, рассчитан на основании:

- укрупненных нормативов цены строительства «Сети водоснабжения и канализации» НЦС 81-02-14-2014 приложения 13 к Приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 28 августа 2014 года № 506/пр;

- Методических рекомендаций по применению государственных сметных нормативов - укрупненных нормативов цены строительства различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 04.10.2011 № 481.

Затраты федерального бюджета установлены в соответствии с Федеральной целевой программой «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года», утвержденной постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 790.





РЕСПУБЛИКА КРИМ  
АДМІНІСТРАЦІЯ МІСТА САКИ

РЕСПУБЛИКА КРЫМ  
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА САКИ

КЪЫРЫМ ДЖУМХУРИЕТИНИНЪ  
САКЪ ШЕЪР ИДАРЕСИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 февраля 19  
«\_\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г.

№ 254

Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной программы Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Вода Крыма» на 2020-2024 годы

В соответствии с Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 100 «Об утверждении Методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 10.10.2007 № 99 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», руководствуясь Уставом муниципального образования городской округ Саки Республики Крым, с целью развития водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования городской округ Саки Республики Крым


администрация города Саки постановляет:

1. Утвердить техническое задание на разработку инвестиционной программы Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Вода Крыма» на 2020-2024 годы (Приложение)
2. Отделу организационной работы и делопроизводства настоящее постановление обнародовать на официальном портале органов местного самоуправления городского округа Саки <http://saki.rk.gov.ru>
3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Бонько В.В.

Глава администрации

А.Н. Ивкин

Рассылка: в дело, Бонько, ЖКХ, ГУП РК «Вода Крыма»



**ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ**  
на разработку инвестиционной программы  
Государственного унитарного предприятия Республики Крым «Вода Крыма»  
на 2020-2024 годы

| №<br>п/п | Наименование                   | Содержание                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Основания для выполнения работ | <p>1.1. Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» (далее – Федеральный закон 416-ФЗ).</p> <p>1.2. Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».</p> <p>1.3. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения» (далее – постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641).</p> <p>1.4. Постановление Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 644 «Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации».</p> <p>1.5. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.05.2013 № 406 «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения».</p> <p>1.6. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 «Об утверждении Правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения».</p> <p>1.7. Приказ Минстроя России от 04.04.2014 № 162/пр «Об утверждении перечня показателей надежности, качества, энергетической эффективности централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, порядка и правил определения плановых значений и фактических значений таких показателей».</p> <p>1.8. Единая схема водоснабжения и водоотведения Республики Крым.</p> <p>1.9. Федеральная целевая программа «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2022 года», утвержденная постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 № 790.</p> <p>1.10. Постановление Совета министров Республики Крым</p> |

|    |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                | от 14.04.2015 № 197 «О порядке взаимодействия исполнительных органов государственной власти Республики Крым при согласовании, утверждении, корректировке и контроле за реализацией инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение на территории Республики Крым».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2. | Заказчик                                       | Администрация муниципального образования городского округа Саки Республики Крым                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3. | Исполнитель                                    | Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Вода Крыма» (далее – ГУП РК «Вода Крыма») в лице Сакского филиала ГУП РК «Вода Крыма»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4. | Границы разработки инвестиционной программы    | Зона деятельности ГУП РК «Вода Крыма»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5. | Основные требования к инвестиционной программе | <p>5.1. Инвестиционная программа разрабатывается ГУП РК «Вода Крыма» на период с 01.01.2020 по 31.12.2024 года.</p> <p>5.2 Инвестиционная программа разрабатывается в соответствии с положениями статьи 40 Федерального закона 416-ФЗ и постановления Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641.</p> <p>5.3. Цели и задачи инвестиционной программы ГУП РК «Вода Крыма» на 2020-2024 годы (далее – Инвестиционная программа) должны соответствовать целям и задачам, утвержденным единой схемой водоснабжения и водоотведения Республики Крым, с учетом доступности тарифов для потребителей и законодательством об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности с учетом результатов технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения.</p> <p>5.4. Инвестиционная программа должна включать в себя документы и материалы согласно разделу 6 к настоящему Техническому заданию.</p> <p>5.5. Мероприятия Инвестиционной программы должны быть представлены в виде Адресного перечня мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ГУП РК «Вода Крыма» на 2020-2024 годы (далее – Адресный перечень мероприятий) по форме согласно Приложению 3 к настоящему Техническому заданию с описанием и указанием места расположения строящихся, модернизируемых и реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения, обеспечивающих однозначную идентификацию таких объектов, с обоснованием необходимости реализации мероприятий, а также указанием основных технических характеристик таких объектов до и после реализации мероприятия.</p> <p>5.6. Мероприятия Инвестиционной программы в Адресном перечне мероприятий должны быть разделены на мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения</p> |

и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения, при этом в пределах каждой сферы деятельности выделяются следующие группы мероприятий:

а) строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов, в том числе:

- строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик;

- строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с описанием таких объектов, их технических характеристик;

- увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий;

- увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения до и после проведения мероприятий;

б) строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе:

- строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности;

- строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием их технических характеристик;

в) модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:

- модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>проведения мероприятий;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий;</li> <li>г) осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий;</li> <li>д) вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> <li>- вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик;</li> <li>- вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием отдельных объектов, их технических характеристик.</li> </ul> </li> </ul> <p>5.7. Мероприятия Инвестиционной программы должны быть направлены на достижение плановых значений показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения ГУП РК «Вода Крима», приведенных в Приложениях 4 и 5 к настоящему Техническому заданию.</p> <p>5.8. Мероприятия, содержащиеся в плане мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями и плане снижения сбросов (п. 6.6. и п. 6.7. раздела 6 настоящего Технического задания соответственно), должны быть учтены в составе мероприятий Инвестиционной программы в соответствии с Приложением 6 к настоящему Техническому заданию.</p> <p>5.9. Инвестиционная программа должна содержать сведения об источниках финансирования мероприятий по годам реализации в соответствии с Приложением 2 к настоящему Техническому заданию.</p> <p>5.10. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий Инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.</p> <p>5.11. По каждому мероприятию Инвестиционной программы в Адресном перечне мероприятий должен быть указан объем и источники финансирования на каждый год реализации в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в</p> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                              | <p>прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период.</p> <p>5.12. Инвестиционная программа по мероприятиям, финансируемым за счет средств бюджета, должна предусматриваться в объемах утвержденных бюджетных инвестиций на соответствующий период.</p> <p>5.13. Адресный перечень мероприятий должен содержать график реализации мероприятий Инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 6. | <p>Структура инвестиционной программы (п. 10 Правил, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 29.07.2013 № 641)</p> | <p>6.1. Паспорт Инвестиционной программы по форме Приложения 1 к настоящему Техническому заданию, включая плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения согласно Приложению 4 к настоящему Техническому заданию.</p> <p>6.2. Инвестиционная программа должна содержать источники финансирования Инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период согласно Приложению 2 к настоящему Техническому заданию, в том числе:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плату за подключение к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем),</li> <li>- займы и кредиты;</li> <li>- бюджетные средства по каждой централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения с выделением расходов концедента на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения по каждой централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения при наличии таких расходов;</li> <li>- прочие источники.</li> </ul> <p>6.3. Адресный перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ГУП РК «Вода Крыма» на 2020-2024 годы по форме Приложения 3 к настоящему Техническому заданию.</p> <p>6.4. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и расходов на реализацию Инвестиционной программы.</p> <p>6.5. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения</p> |

|    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                          | <p>и водоотведения на период реализации Инвестиционной программы, а также на период возврата заемного финансирования.</p> <p>6.6. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями.</p> <p>План мероприятий по приведению качества питьевой воды подлежит согласованию с территориальными органами федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор.</p> <p>6.7. План мероприятий по охране окружающей среды в том числе для объектов 1 категории - программа повышения экологической эффективности.</p> <p>6.8. Программа по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7. | Требования к согласованию Адресного перечня и формированию отчетности по Техническому заданию и Инвестиционной программе | <p>7.1. После разработки проекта инвестиционной программы, ГУП РК «Вода Крыма» предоставляет в адрес администрации Сакского муниципального образования Республики Крым на согласование. Орган местного самоуправления муниципального образования обязан в течении 30 дней со дня предоставления проекта инвестиционной программы уведомить о согласовании или об отказе согласования ГУП РК «Вода Крыма».</p> <p>7.2. Инвестиционная программа утверждается Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым в установленном порядке.</p> <p>На титульном листе Инвестиционной программы необходимо предусмотреть подпись руководителя ГУП РК «Вода Крыма» и гриф утверждения министром жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым.</p> <p>Проект инвестиционной программы представляется в Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым в двух экземплярах на бумажном носителе и в электронном виде.</p> <p>7.3. Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым в течение 5 дней после поступления представленной на утверждение инвестиционной программы ГУП РК «Вода Крыма» и обосновывающих ее материалов направляет один экземпляр копии проекта инвестиционной программы (на бумажном носителе и в электронном виде) для согласования в исполнительные органы государственной власти Республики Крым:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– в Министерство строительства и архитектуры Республики Крым - для рассмотрения в части, касающейся: <ul style="list-style-type: none"> <li>о координации инвестиционных программ регулируемых организаций с государственными программами Республики Крым в сфере жилищного строительства, документами территориального планирования Республики Крым;</li> <li>о недопущения превышения стоимости реализации мероприятий инвестиционной программы, указанных в проекте инвестиционной программы, над стоимостью реализации указанных мероприятий, определенной по укрупненным нормативам цены создания</li> </ul> </li> </ul> |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | <p>различных видов объектов капитального строительства непроизводственного назначения и объектов инженерной инфраструктуры, утверждаемым Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации;</p> <p>– в Государственный комитет по ценам и тарифам Республики Крым (далее-Комитет) - для рассмотрения в части, касающейся:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ источников финансирования инвестиционной программы;</li> <li>○ корректировки источников финансирования мероприятий инвестиционной программы, расходы по которым учтены при установлении платы за подключение (технологическое присоединение) к централизованным системам горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения;</li> <li>○ предварительного расчета тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы.</li> </ul> <p>– Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым рассматривает инвестиционные программы в части, касающейся:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ сроков завершения работ по разработке проектно-сметной документации;</li> <li>○ графика реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию;</li> <li>○ соответствия инвестиционной программы регулируемой организации требованиям, указанным в п. 5 настоящего технического задания;</li> <li>○ соответствия инвестиционной программы утвержденным органами местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым схемам водоснабжения и водоотведения;</li> <li>○ перечня мероприятий по разработке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения;</li> <li>○ планового процента износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и фактического процента износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы;</li> <li>○ графика реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию;</li> <li>○ соответствия инвестиционной программы техническому заданию;</li> <li>○ недопущения превышения стоимости мероприятий, включенных в утверждаемую инвестиционную программу, над стоимостью предельного размера расходов на</li> </ul> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>создание и (или) реконструкцию объекта концессионного соглашения, которые предполагается осуществлять концессионером и концедентом в соответствии с концессионным соглашением;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>о плана мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, плана снижения сбросов и программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;</li> <li>о перечня установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения инвестиционных обязательств и условий их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации;</li> <li>о расчета эффективности инвестирования средств, осуществляемого путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;</li> <li>о доступности для абонентов тарифов регулируемой организации, рассчитанных с учетом расходов на реализацию инвестиционной программы.</li> </ul> <p>7.4. Комитет, Министерство строительства и архитектуры Республики Крым рассматривают инвестиционную программу в течение 15 дней со дня ее получения и представляют в Министерство ЖКХ РК мотивированное заключение.</p> <p>Мотивированное заключение оформляется на бланке соответствующего исполнительного органа государственной власти Республики Крым, подписывается руководителем (заместителем руководителя) исполнительного органа государственной власти Республики Крым. В мотивированном заключении должны быть указаны показатели инвестиционной программы, которые согласованы (или по которым имеются предложения и замечания), в соответствии с результатами рассмотрения инвестиционной программы.</p> <p>При наличии у исполнительного органа государственной власти Республики Крым замечаний, предложений, разногласий, касающихся инвестиционной программы, Министерство ЖКХ РК проводит согласительные совещания с участием исполнительных органов государственной власти Республики Крым, соответствующих органов местного самоуправления муниципальных образований в Республике Крым, независимых организаций с приглашением представителей регулируемой организации. Ход рассмотрения разногласий отражается в протоколе.</p> <p>7.5. Министерство ЖКХ РК при наличии согласования (мотивированного заключения), принимает решение об утверждении инвестиционной программы или о необходимости ее доработки с указанием причин отказа в утверждении инвестиционной программы.</p> <p>7.6. ГУП РК «Вода Крыма» дорабатывает инвестиционную программу и направляет ее на повторное рассмотрение в</p> |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>Министерство ЖКХ РК в течение 30 дней со дня направления инвестиционной программы на доработку.</p> <p>Министерство ЖКХ РК рассматривает доработанный проект инвестиционной программы ГУП РК «Вода Крыма», в течение 30 дней со дня ее представления регулируемой организацией на рассмотрение.</p> <p>7.7. В Министерство ЖКХ РК отчеты о выполнении Инвестиционной программы представляются ГУП РК «Вода Крыма» по форме и в сроки, утвержденные соответствующим распоряжением Министерства ЖКХ РК.</p> <p>7.8. В Министерство ЖКХ РК ГУП РК «Вода Крыма» представляются на бумажном носителе и в электронном виде следующие отчеты:</p> <p>7.8.1. О выполнении Инвестиционной программы и Адресного перечня мероприятий по формам согласно п. 9.3., 9.4. и 9.7. настоящего Технического задания (нарастающим итогом), в том числе в формате Сводной таблицы мероприятий по подключению объектов с указанием плановых и фактических объемов финансирования, с пояснительной запиской о наиболее значимых мероприятиях, реализованных в отчетном периоде.</p> <p>7.8.1.1. В случае неполного выполнения мероприятий, запланированных Адресным перечнем мероприятий, ГУП РК «Вода Крыма» необходимо представить информацию о причинах такого невыполнения (отклонения) с пообъектным указанием наименования видов работ, которые не были или были не полностью выполнены, объемы невыполнения, а также причины, по которым не были достигнуты планируемые результаты.</p> <p>7.8.2. О соблюдении графика ввода объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения в эксплуатацию.</p> <p>7.8.3. О достижении показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ГУП РК «Вода Крыма», значения которых определены п. 5.7. настоящего Технического задания, с указанием исходных данных для расчета достигнутых значений показателей.</p> <p>В случае не достижения утвержденных значений показателей ГУП РК «Вода Крыма» необходимо указать причины, по которым не были достигнуты планируемые результаты.</p> <p>7.8.4. О выполнении мероприятий планов и программы, указанных в п. 6.6., 6.7. и 6.8. настоящего Технического задания, по формам утвержденных планов и программы.</p> <p>7.9. Отчеты, указанные в п. 7.8. настоящего Технического задания, представляются в сроки:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ежеквартально в течение 25 дней по завершении квартала;</li> <li>- оперативный годовой отчет, сформированный на основе ожидаемого исполнения, предоставляется не позднее 01 марта года, следующего за отчетным;</li> <li>- годовой отчет, сформированный на основе фактических данных, предоставляется не позднее 01 апреля года, следующего за отчетным.</li> </ul> |
|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|    |                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 8. | Корректировка<br>Технического<br>задания | <p>8.1. Предложения по формированию и корректировке Технического задания вправе вносить организация водопроводно-канализационного хозяйства.</p> <p>8.2. Корректировка Технического задания осуществляется в случаях:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- изменения действующего законодательства Российской Федерации и Республики Крым;</li> <li>- необходимости внесения изменений в утвержденный Адресный перечень мероприятий;</li> <li>- потребности изменения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ГУП РК «Вода Крыма».</li> </ul> <p>8.3. Мингистерство ЖКХ РК, в случае обращения ГУП РК «Вода Крыма» о необходимости актуализации перечня объектов капитального строительства абонентов для подключения к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения, вправе вносить изменения в утвержденное Техническое задание.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 9. | Приложения к<br>Техническому<br>заданию  | <p>9.1. Приложение 1 - Паспорт Инвестиционной программы;</p> <p>9.2. Приложение 2 – Форма «Инвестиционная программа ГУП РК «Вода Крыма» на 2020-2024 гг.»;</p> <p>9.3. Приложение 3 – Форма «Адресный перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ГУП РК «Вода Крыма» на 2020-2024 гг.»;</p> <p>9.4. Приложение 4 – Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ГУП РК «Вода Крыма» на 2020-2024 гг.;</p> <p>9.5. Приложение 5 – Перечень групп мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения с указанием плановых значений показателей надежности, качества и энергетической эффективности объектов, которые должны быть достигнуты в результате реализации таких мероприятий в период 2020-2024 гг.;</p> <p>9.6. Приложение 6 – Перечень мероприятий по строительству, модернизации и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на 2020-2024 гг.;</p> <p>9.7. Приложение 7 – Форма отчета о выполнении стоимостных и натуральных показателей Адресного перечня (сети в км. в разрезе источников финансирования).</p> |

Начальник отдела  
капитального строительства и ЖКХ

Заместитель главы администрации



А.С. Ершов

Ю.А. Предыбайло

Приложение 1  
к техническому заданию на разработку  
инвестиционной программы Государственного  
унитарного предприятия Республики Крым  
«Вода Крыма» на 2020-2024 годы

**Паспорт инвестиционной программы  
Государственного унитарного предприятия Республики Крым  
на 2020-2024 годы.**

|      |                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                     |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1  | Наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается Инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы | Государственное унитарное предприятие Республики Крым (далее – ГУП РК «Вода Крыма»)                                                                                                                                 |
| 1.2  | Наименование уполномоченного органа исполнительной власти Республики Крым, утвердившего Инвестиционную программу, его местонахождение                                                        | Министерство жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым<br>295021, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Залесская, 12.                                                                                         |
| 1.3. | Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения                                                      | Плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения на каждый год реализации Инвестиционной программы приведены в Приложении 4. |

Приложение 2

к техническому заданию на разработку  
инвестиционной программы Государственного  
унитарного предприятия Республики Крым  
«Вода Крыма» на 2020-2024 годы

Форма

Утверждаю:

Министерство жилищно-коммунального хозяйства  
Республики Крым

ГУП РК «Вода Крыма»

Руководитель организации.....

Инвестиционная программа ГУП РК «Вода Крыма» на 2020-2024 годы

| Объем инвестиций, млн. руб. |                                                                       |                           |                       |                         |                      |               |             |               |             |               |             |               |             |               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-------------------------|----------------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| №<br>п.п                    | Источник финансирования                                               | Всего на<br>2020-2024 гг. | В т.ч.<br>Воснабжение | В т.ч.<br>Водоотведение | в том числе по годам |               |             |               |             |               |             |               |             |               |
|                             |                                                                       |                           |                       |                         | 2020                 |               | 2021        |               | 2022        |               | 2023        |               | 2024        |               |
|                             |                                                                       |                           |                       |                         | Воснабжение          | Водоотведение | Воснабжение | Водоотведение | Воснабжение | Водоотведение | Воснабжение | Водоотведение | Воснабжение | Водоотведение |
| 1.                          | Собственные средства, из них:                                         |                           |                       |                         |                      |               |             |               |             |               |             |               |             |               |
| 1.1.                        | Амортизация, учтенная в тарифе                                        |                           |                       |                         |                      |               |             |               |             |               |             |               |             |               |
| 1.2.                        | Прибыль на развитие производства,<br>учтенная в тарифе                |                           |                       |                         |                      |               |             |               |             |               |             |               |             |               |
| 1.3.                        | Инвестиционная надбавка                                               |                           |                       |                         |                      |               |             |               |             |               |             |               |             |               |
| 1.4.                        | Плата за подключение                                                  |                           |                       |                         |                      |               |             |               |             |               |             |               |             |               |
| 1.5.                        | Прочие собственные средства (от<br>нерегулируемых видов деятельности) |                           |                       |                         |                      |               |             |               |             |               |             |               |             |               |
| 2.                          | Бюджетные средства:                                                   |                           |                       |                         |                      |               |             |               |             |               |             |               |             |               |
| 2.1.                        | Федеральный бюджет                                                    |                           |                       |                         |                      |               |             |               |             |               |             |               |             |               |
| 2.2.                        | Бюджет субъекта Российской Федерации                                  |                           |                       |                         |                      |               |             |               |             |               |             |               |             |               |
| 3.                          | Прочие средства                                                       |                           |                       |                         |                      |               |             |               |             |               |             |               |             |               |
| 4.                          | Заемные средства (кредиты)                                            |                           |                       |                         |                      |               |             |               |             |               |             |               |             |               |
| 5.                          | ИТОГО                                                                 |                           |                       |                         |                      |               |             |               |             |               |             |               |             |               |

Приложение 3

к техническому заданию на разработку  
инвестиционной программы Государственного  
унитарного предприятия Республики Крым  
«Вода Крыма» на 2020-2024 годы

Форма

Согласовано:  
Министерство жилищно-коммунального хозяйства  
Республики Крым  
.....

ГУП РК «Вода Крыма»

Руководитель организации.....

Адресный перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и реконструкции  
существующих объектов централизованных систем водоснабжения и водоотведения ГУП РК «Вода Крыма»  
на 2020-2024 годы

| №<br>п/п | Наименование<br>мероприятия | Дополнительная<br>информация | Технологическая<br>зона | Район<br>Северного | Вид<br>работ | Сроки<br>проведения<br>работ |           | Срок<br>авода<br>объектов,<br>квартал,<br>год | Общая<br>сметная<br>стоимость | Остаток<br>сметной<br>стоимости<br>на<br>01.01.2020 | Основные технические<br>характеристики                      |                                              |                                                                   |    | Объемы инвестиций,<br>млн. руб. | Источник<br>финансирования | Ссылка<br>на<br>схему<br>ВНЗ | Ссылка на<br>ГЗ на<br>разработку<br>ИП |    |    |    |    |    |
|----------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------|------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|----------------------------------------|----|----|----|----|----|
|          |                             |                              |                         |                    |              | начало                       | окончание |                                               |                               |                                                     | Единица измерения<br>(показатель, протяженность,<br>и т.д.) | Значение по началу<br>реализации мероприятия | Значение по завершению<br>реализации мероприятия<br>(планируемое) |    |                                 |                            |                              |                                        |    |    |    |    |    |
|          |                             |                              |                         |                    |              |                              |           |                                               |                               |                                                     |                                                             |                                              |                                                                   |    |                                 |                            |                              |                                        |    |    |    |    |    |
| 1        | 2                           | 3                            | 4                       | 5                  | 6            | 7                            | 8         | 9                                             | 10                            | 11                                                  | 12                                                          | 13                                           | 14                                                                | 15 | 16                              | 17                         | 18                           | 19                                     | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

Примечание: при формировании отчета форма дополняется соответствующим столбцом

Приложение 4  
к техническому заданию на разработку  
инвестиционной программы  
Государственного унитарного  
предприятия Республики Крым «Вода  
Крыма» на 2020-2024 годы

**Плановые значения показателей надежности, качества и  
энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и  
водоотведения Государственного унитарного предприятия Республики  
Крым «Вода Крыма» на 2019-2024 годы**

**Водоснабжение**

**Плановые значения показателей качества питьевой воды**

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Ед.<br>изм. | Фактическое значение<br>31.12.2018 | Плановое значение<br>31.12.2019 | Плановое значение<br>31.12.2020 | Плановое значение<br>31.12.2021 | Плановое значение<br>31.12.2022 | Плановое значение<br>31.12.2023 | Плановое значение<br>31.12.2024 |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1        | Доля проб питьевой воды, подаваемой с подземных источников водоснабжения и водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям по микробиологическим показателям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | %           | 6,0                                | 5,8                             | 5,7                             | 5,7                             | 5,6                             | 5,6                             | 5,5                             |
| 2        | Доля проб питьевой воды, подаваемой с подземных источников водоснабжения и водопроводных станций в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требованиям по физико-химическим показателям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды  | %           | 6                                  | 5,8                             | 5,7                             | 5,7                             | 5,6                             | 5,6                             | 5,5                             |
| 3        | Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установленным требованиям по микробиологическим и физико-химическим показателям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды.                                                     | %           | 6                                  | 5,8                             | 5,7                             | 5,7                             | 5,6                             | 5,6                             | 5,5                             |

**Плановое значение показателя надежности и бесперебойности водоснабжения**

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ед.<br>изм. | Фактическое значение<br>31.12.2018 | Плановое значение<br>31.12.2019 | Плановое значение<br>31.12.2020 | Плановое значение<br>31.12.2021 | Плановое значение<br>31.12.2022 | Плановое значение<br>31.12.2023 | Плановое значение<br>31.12.2024 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1        | Количество перерывов в подаче воды, зафиксированных в местах исполнения обязательств организацией, осуществляющей холодное водоснабжение, по подаче холодной воды, возникших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений на объектах централизованной системы холодного водоснабжения, принадлежащих организации, осуществляющей холодное водоснабжение, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./<br>км  | 2,56                               | 2,54                            | 2,52                            | 2,50                            | 2,48                            | 2,46                            | 2,44                            |

**Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов централизованных систем водоснабжения**

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                               | Ед.<br>изм.     | Фактическое значение<br>31.12.2018 | Плановое значение<br>31.12.2019 | Плановое значение<br>31.12.2020 | Плановое значение<br>31.12.2021 | Плановое значение<br>31.12.2022 | Плановое значение<br>31.12.2023 | Плановое значение<br>31.12.2024 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1        | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть   | кВт*ч/<br>куб.м | -                                  | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               | -                               |
| 2        | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой воды | кВт*ч/<br>куб.м | 0,40                               | 0,40                            | 0,39                            | 0,39                            | 0,38                            | 0,37                            | 0,36                            |
| 3        | Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при транспортировке в общем                                                                | %               | 37                                 | 36                              | 35                              | 34                              | 33                              | 33                              | 31                              |



| №<br>п/п | Наименование показателя                    | Ед.<br>изм. | Фактическое значение<br>31.12.2018 | Плановое значение<br>31.12.2019 | Плановое значение<br>31.12.2020 | Плановое значение<br>31.12.2021 | Плановое значение<br>31.12.2022 | Плановое значение<br>31.12.2023 | Плановое значение<br>31.12.2024 |
|----------|--------------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
|          | объеме воды, поданной в водопроводную сеть |             |                                    |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |                                 |

### Водоотведение

#### Плановые значения показателей качества очистки сточных вод

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                                                                                                | Ед.<br>изм. | Фактическое значение<br>31.12.2018 | Плановое значение<br>31.12.2019 | Плановое значение<br>31.12.2020 | Плановое значение<br>31.12.2021 | Плановое значение<br>31.12.2022 | Плановое значение<br>31.12.2023 | Плановое значение<br>31.12.2024 |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1        | Доля хозяйственно-бытовых сточных вод в общем объеме хозяйственно-бытовых сточных вод, поступивших в систему водоотведения, не подвергающихся очистке. | %           | 80                                 | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               |
| 2        | Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы, рассчитанных для системы водоотведения       | %           | 80                                 | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               | 0                               |

#### Плановые значения показателя надежности и бесперебойности водоотведения

| №<br>п/п | Наименование показателя                                                     | Ед.<br>изм. | Фактическое значение<br>31.12.2018 | Плановое значение<br>31.12.2019 | Плановое значение<br>31.12.2020 | Плановое значение<br>31.12.2021 | Плановое значение<br>31.12.2022 | Плановое значение<br>31.12.2023 | Плановое значение<br>31.12.2024 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| 1        | Удельное количество аварий и засоров в расчете на протяженность сетей в год | ед./км      | 10,94                              | 10,0                            | 9,3                             | 9,0                             | 8,5                             | 8,0                             | 7,0                             |

**Плановые значения показателей энергетической эффективности объектов  
централизованных систем водоотведения**

| <b>№<br/>п/п</b> | <b>Наименование показателя</b>                                                                                                                             | <b>Ед.<br/>изм.</b> | <b>Фактическое<br/>значение<br/>31.12.2018</b> | <b>Плановое значение<br/>31.12.2019</b> | <b>Плановое значение<br/>31.12.2020</b> | <b>Плановое значение<br/>31.12.2021</b> | <b>Плановое значение<br/>31.12.2022</b> | <b>Плановое значение<br/>31.12.2023</b> | <b>Плановое значение<br/>31.12.2024</b> |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|
| 1                | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод                | кВт*ч/<br>куб.м     | 0,03                                           | 0,64                                    | 0,64                                    | 0,64                                    | 0,64                                    | 0,64                                    | 0,64                                    |
| 2                | Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод, на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/<br>куб.м     | 0,249                                          | 0,249                                   | 0,249                                   | 0,249                                   | 0,245                                   | 0,245                                   | 0,240                                   |

Приложение 5  
к техническому заданию  
на разработку инвестиционной программы  
Сакского филиала Государственного унитарного  
предприятия Республики Крым «Вода Крыма»  
на 2020-2024 годы

**ПЕРЕЧЕНЬ**

мероприятий по строительству, модернизации и/или реконструкции объектов  
централизованных систем водоснабжения и водоотведения на 2020-2024 годы

| №<br>п/п | Наименование мероприятий                                                                                                                                                                    | Согласно схемы<br>водоснабжения и<br>водоотведения<br>г.Саки на период 2020-<br>2024 годы с учетом<br>перспективы до 2030 года. | Период<br>выполнения, |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1.       | <b>ВОДОСНАБЖЕНИЕ</b>                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                 |                       |
| 1.1      | <i>Строительство, модернизация и/или<br/>реконструкция объектов централизованных<br/>систем водоснабжения в целях подключения<br/>объектов капитального строительства<br/>абонентов</i>     | -                                                                                                                               |                       |
| 1.1.1    | <i>Строительство новых сетей водоснабжения в<br/>целях подключения объектов капитального<br/>строительства абонентов</i>                                                                    | -                                                                                                                               |                       |
| 1.1.1.1  | Проектирование и строительство сетей<br>водоснабжения на проектируемый жилой массив<br>по ул. Промышленная, г.Саки                                                                          | таблица №37 п.1                                                                                                                 | 2020                  |
| 1.1.1.2  | Проектирование и строительство сетей<br>водоснабжения на проектируемое отделение<br>Пенсионного фонда по ул. Строительная, г.Саки                                                           | таблица №37 п.1                                                                                                                 | 2020                  |
| 1.1.1.3  | Проектирование и строительство сетей<br>водоснабжения на проектируемый 36-ти<br>квартирный жилой дом по ул. Крымская 1д, г.Саки                                                             | таблица №37 п.1                                                                                                                 | 2020                  |
| 1.1.1.4  | Проектирование и строительство сетей<br>водоснабжения на проектируемый рекреационный<br>комплекс ООО ТРОИЦА по ул. Морская, 2ч,<br>г.Саки                                                   | таблица №37 п.1                                                                                                                 | 2020                  |
| 1.1.2    | <i>Строительство иных объектов централизованных<br/>систем водоснабжения (за исключением сетей<br/>водоснабжения) в целях подключения объектов<br/>капитального строительства абонентов</i> | -                                                                                                                               |                       |
| 1.1.3    | <i>Увеличение пропускной способности<br/>существующих сетей водоснабжения в целях<br/>подключения объектов капитального<br/>строительства абонентов</i>                                     | -                                                                                                                               |                       |
| 1.2      | <i>Строительство новых объектов<br/>централизованной системы водоснабжения, не<br/>связанных с подключением (технологическим<br/>присоединением) строительства абонентов</i>                | -                                                                                                                               |                       |
| 1.3      | <i>Модернизация или реконструкция<br/>существующих объектов централизованной<br/>системы водоснабжения в целях снижения<br/>уровня износа существующих объектов</i>                         | -                                                                                                                               |                       |
| 1.3.1    | <i>Модернизация или реконструкция существующих<br/>сетей централизованной системы водоснабжения<br/>в целях снижения уровня износа</i>                                                      | -                                                                                                                               |                       |

|          |                                                                                                                         |                 |                    |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|
| 1.3.1.1  | Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения пер. Ковалева Д-100, 270 м                                             | таблица №36 п.8 | 2020<br>ПИР/СМР    |
| 1.3.1.2  | Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. Строительная от ул. Кузнецова до ул. Ленина Д-160, 1100 м          | таблица №36 п.8 | 2020<br>ПИР/СМР    |
| 1.3.1.3  | Модернизация (реконструкции) сетей водоснабжения ул. Морская Д-200, 4100 м                                              | таблица №36 п.8 | 2020<br>ПИР        |
| 1.3.1.4  | Модернизация (реконструкции) сетей водоснабжения ул. Набережная — ул.Крымская                                           | таблица №36 п.8 | 2020<br>ПИР/СМР    |
| 1.3.1.5  | Модернизация (реконструкции) сетей водоснабжения ул. Гайнутдинова                                                       | таблица №36 п.8 | 2020<br>ПИР/СМР    |
| 1.3.1.6  | Модернизация (реконструкции) сетей водоснабжения ул. Морозова                                                           | таблица №36 п.8 | 2020<br>ПИР/СМР    |
| 1.3.1.7  | Модернизация (реконструкции) сетей водоснабжения ул. Прохорова                                                          | таблица №36 п.8 | 2020<br>ПИР/СМР    |
| 1.3.1.8  | Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения Аметхан-Султан, ул. Промышленная (от МЧС до д/с Ляле)                  | таблица №36 п.8 | 2020<br>ПИР/СМР    |
| 1.3.1.9  | Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения пер. Бурденко Д-100, 180 м                                             | таблица №36 п.8 | 2020<br>ПИР/СМР    |
| 1.3.1.10 | Модернизация (реконструкции) сетей водоснабжения ул. Санаторная Д-160, 700 м                                            | таблица №36 п.8 | 2020<br>ПИР/СМР    |
| 1.3.1.11 | Модернизация (реконструкции) сетей водоснабжения ул. Лобозова Д-160, 320 м                                              | таблица №36 п.8 | 2020<br>ПИР/СМР    |
| 1.3.1.12 | Модернизация (реконструкции) сетей водоснабжения и водоотведения микрорайон Ж/Д Вокзала Д-100-200                       | таблица №36 п.8 | 2020<br>ПИР/СМР    |
| 1.3.1.13 | Модернизация (реконструкции) сетей водоснабжения ул. Кузнецова от ул. Строительная до ул. Курортная Д-100-200, 1000 м   | таблица №36 п.8 | 2020<br>ПИР/СМР    |
| 1.3.1.14 | Модернизация (реконструкции) сетей водоснабжения ул. Дегтярева Д-150, 600 м                                             | таблица №36 п.8 | 2020<br>ПИР/СМР    |
| 1.3.1.15 | Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. Чкалова Д-100, 300 м                                               | таблица №36 п.8 | 2020<br>ПИР        |
| 1.3.1.16 | Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. Трудовая Д-100, 600 м                                              | таблица №36 п.8 | 2020<br>ПИР        |
| 1.3.1.17 | Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. Пионерская Д-150, 800 м                                            | таблица №36 п.8 | 2020<br>ПИР        |
| 1.3.1.18 | Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. Трудовая от ул. Пионерская до ул. Евпаторийское шоссе Д-100, 450 м | таблица №36 п.8 | 2020<br>ПИР        |
| 1.3.1.19 | Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения пер. Пионерский Д-100, 330 м                                           | таблица №36 п.8 | 2020<br>ПИР        |
| 1.3.1.20 | Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. Ленина от ул. Революции до пер. Береговой Д-160, 1300 м            | таблица №36 п.9 | 2020<br>ПИР        |
| 1.3.1.21 | Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. Советская Д-150-200, 750 м                                         | таблица №36 п.8 | 2020<br>ПИР        |
| 1.3.1.22 | Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. 9-ти Героев Д-160, 700 м                                           | таблица №36 п.8 | 2020-21<br>ПИР/СМР |
| 1.3.1.23 | Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. Тимирязева Д-150, 1200 м                                           | таблица №36 п.8 | 2020-21<br>ПИР/СМР |
| 1.3.1.24 | Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. Мичурина Д-100, 1200 м                                             | таблица №36 п.8 | 2020-21<br>ПИР/СМР |
| 1.3.1.25 | Модернизация (капитальный ремонт) сетей водоснабжения ул. Тертышного от ул. Пионерская до ул. Курортная Д-100, 700 м    | таблица №36 п.4 | 2021-22<br>ПИР/СМР |
| 1.3.1.26 | Модернизация (капитальный ремонт) сетей водоснабжения ул. Тертышного от ул. Пионерская до ул. 9-ти Героев Д-100, 250 м  | таблица №36 п.4 | 2021-22<br>ПИР/СМР |
| 1.3.1.27 | Модернизация (капитальный ремонт) сетей водоснабжения пер. Военный Д-100, 290 м                                         | таблица №36 п.7 | 2021-22<br>ПИР/СМР |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                 |                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|--------------------|
| 1.3.1.28 | Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения ул. Михайловское шоссе от ул. Евлаторийское шоссе до ул. Комсомольская Д-200, 700 м                                                                                                                         | таблица №36 п.9                 | 2021-22<br>ПИР/СМР |
| 1.3.1.29 | Модернизация (капитальный ремонт) сетей водоснабжения ул. Михайловское шоссе от ул. Комсомольская до ул. Санаторная Д-100, 600 м                                                                                                                             | таблица №36 п.9                 | 2021-22<br>ПИР/СМР |
| 1.3.1.30 | Модернизация (капитальный ремонт) сетей водоснабжения ул. Первомайская Д-100, 350 м                                                                                                                                                                          | таблица №36 п.6                 | 2022-23<br>ПИР/СМР |
| 1.3.1.31 | Модернизация (капитальный ремонт) сетей водоснабжения ул. Терешковой Д-100, 350 м                                                                                                                                                                            | таблица №36 п.3                 | 2022-23<br>ПИР/СМР |
| 1.3.1.32 | Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения пер. Курортный Д-150, 200 м                                                                                                                                                                                 | таблица №36 п.8                 | 2022-23<br>ПИР/СМР |
| 1.3.1.33 | Модернизация (реконструкция) сетей водоснабжения пер. Новый Д-100, 180 м                                                                                                                                                                                     | таблица №36 п.8                 | 2022-23<br>ПИР/СМР |
| 1.3.1.34 | Модернизация (реконструкции) сетей водоснабжения ул. Новоселовское шоссе Д-160, 1100 м                                                                                                                                                                       | таблица №36 п.8                 | 2022-23<br>ПИР/СМР |
| 1.3.1.35 | Модернизация (реконструкции) сетей водоснабжения и водоотведения микрорайон Химпоселка Д-100-160                                                                                                                                                             | таблица №36 п.8                 | 2022-24<br>ПИР/СМР |
| 1.3.2    | <i>Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоснабжения (за исключением сетей водоснабжения) в целях снижения уровня износа</i>                                                                                       | -                               |                    |
| 1.3.2.1  | Установка водомерных узлов на 20 скважинах и 12 ПНС                                                                                                                                                                                                          | Раздел 7, п.7.4 г)              | 2020<br>ПИР/СМР    |
| 1.3.2.2  | Реконструкция затампонируемых скважин для дальнейшего использования в хозяйственно-питьевом водоснабжении (ВНС-5 «Лесопитомник»)                                                                                                                             | Раздел 7, п.7.4 г)              | 2020-21<br>ПИР/СМР |
| 1.3.2.3  | Модернизация (реконструкция) резервуаров чистой воды ВНС-10 по ул. Курортная                                                                                                                                                                                 | Не заложено в Един.сх.<br>ВК РК | 2020-21<br>ПИР/СМР |
| 1.3.2.4  | Модернизация (реконструкция) резервуаров чистой воды ВНС -17, 18                                                                                                                                                                                             | Не заложено в Един.сх.<br>ВК РК | 2020-21<br>ПИР/СМР |
| 1.3.2.5  | Модернизация (капитальный ремонт) зданий и сооружений объектов водоснабжения (ВНС и ПНС)                                                                                                                                                                     | Не заложено в Един.сх.<br>ВК РК | 2022-24<br>ПИР/СМР |
| 1.3.2.6  | Проведение мероприятий по проектно-изыскательским работам и строительно-монтажным для разведки и бурения новых источников водоснабжения для (6 скважин) перспективных микрорайонов города в районе ул. Морская, ул. Евпаторийское шоссе, Химпоселок          | Раздел 7, п.7.4 г)              | 2020-24<br>ПИР/СМР |
| 1.4.     | <i>Осуществление мероприятий направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, не включенных в прочие группы мероприятий</i> | -                               |                    |
| 1.4.1    | Развитие производственных баз, систем безопасности связи, закупка оборудования, обеспечивающих бесперебойность предоставления услуг водоснабжения, мероприятия направленные на повышение эффективности капитальных вложений.                                 | Раздел 7, п.7.4 г)              | 2020-24            |
| 1.5      | <i>Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей и объектов централизованных систем водоснабжения</i>                                                                                                                                                  | -                               |                    |
| 1.5.1    | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей централизованного водоснабжения                                                                                                                                                                          | -                               |                    |

|          |                                                                                                                                                                                 |                          |                    |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 1.5.2    | Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения                                                                                    | -                        |                    |
| 2.       | <b>ВОДООТВЕДЕНИЕ</b>                                                                                                                                                            |                          |                    |
| 2.1      | <i>Строительство, модернизация и/или реконструкция объектов централизованных систем водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов</i>         |                          |                    |
| 2.1.     | <i>Строительство новых сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов</i>                                                                | -                        |                    |
| 2.1.1    | Проектирование и строительство сетей водоотведения на проектируемый жилой массив по ул. Промышленная, г.Саки                                                                    | Раздел 7 п.7.4. в) п.п.1 | 2020<br>ПИР/СМР    |
| 2.1.1.2  | Проектирование и строительство сетей водоотведения на проектируемый 36-ти квартирный жилой дом по ул. Крымская 1д, г.Саки                                                       | Раздел 7 п.7.4. в) п.п.1 | 2020<br>ПИР/СМР    |
| 1.1.1.3  | Проектирование и строительство сетей водоотведения на проектируемое отделение Пенсионного фонда по ул. Строительная, г.Саки                                                     | Раздел 7 п.7.4. в) п.п.1 | 2020<br>СМР        |
| 2.1.2    | <i>Строительство иных объектов централизованных систем водоотведения (за исключением сетей водоотведения) в целях подключения объектов капитального строительства абонентов</i> | -                        |                    |
| 2.1.3    | <i>Увеличение пропускной способности существующих сетей водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов</i>                                     | -                        |                    |
| 2.1.3.1  | Реконструкция КНС-2 до производительности 3 ,0 тыс. м.куб/сут                                                                                                                   | Раздел 7 п.7.4. в) п.п.2 | 2020-21<br>ПИР/СМР |
| 2.2      | <i>Строительство новых объектов централизованной системы водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) строительства абонентов</i>                | -                        |                    |
| 2.2.1    | <i>Строительство новых сетей централизованной системы водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) строительства абонентов</i>                   | -                        |                    |
| 2.2.1.1  | Строительство нового коллектора от КНС-5 до КОС г.Саки                                                                                                                          | Раздел 7 п.7.4. в) п.п.1 | 2020-21<br>ПИР/СМР |
| 2.2.1.2  | Строительство самотечной канализации по ул. 9-ти Героев, ул. Терешковой, ул. Первомайская Д-150-200                                                                             | Раздел 7 п.7.4. в) п.п.1 | 2020-21<br>ПИР/СМР |
| 2.2.1.3  | Строительство самотечной канализации пер. Западный-200м.                                                                                                                        | Раздел 7 п.7.4. в) п.п.1 | 2021-24<br>ПИР     |
| 2.2.1.4  | Строительство самотечной канализации ул. Садовая с №18 по №49-180м.                                                                                                             | Раздел 7 п.7.4. в) п.п.1 | 2021-24<br>ПИР     |
| 2.2.1.5  | Строительство самотечной канализации ул. Евпаторийская-570м                                                                                                                     | Раздел 7 п.7.4. в) п.п.1 | 2021-24<br>ПИР     |
| 2.2.1.6  | Строительство самотечной канализации пер. Евпаторийский 540м                                                                                                                    | Раздел 7 п.7.4. в) п.п.1 | 2021-24<br>ПИР     |
| 2.2.1.7  | Строительство самотечной канализации пер. Черноморский-220м.                                                                                                                    | Раздел 7 п.7.4. в) п.п.1 | 2021-24<br>ПИР     |
| 2.2.1.8  | Строительство самотечной канализации ул. Вокзальная с №2 по316 -330м.                                                                                                           | Раздел 7 п.7.4. в) п.п.1 | 2021-24<br>ПИР     |
| 2.2.1.9  | Строительство самотечной канализации ул. Франко -530м.                                                                                                                          | Раздел 7 п.7.4. в) п.п.1 | 2021-24<br>ПИР     |
| 2.2.1.10 | Строительство самотечной канализации ул. Чехова -380м.                                                                                                                          | Раздел 7 п.7.4. в) п.п.1 | 2021-24<br>ПИР     |
| 2.2.1.11 | Строительство самотечной канализации пер. Военный -270м.                                                                                                                        | Раздел 7 п.7.4. в) п.п.1 | 2021-24<br>ПИР     |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                              |                          |                    |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|
| 2.2.1.12 | Строительство самотечной канализации ул. Новоселовское шоссе с №2 по №36 -540м.                                                                                                                                                                              | Раздел 7 п.7.4. в) п.п.1 | 2021-24<br>ПИР     |
| 2.2.1.13 | Строительство самотечной канализации ул. Приозёрная с №13 по №35 -250м.                                                                                                                                                                                      | Раздел 7 п.7.4. в) п.п.1 | 2021-24<br>ПИР     |
| 2.2.1.14 | Строительство самотечной канализации ул. Севастопольская с №31 по №52 -130м.                                                                                                                                                                                 | Раздел 7 п.7.4. в) п.п.1 | 2021-24<br>ПИР     |
| 2.2.1.15 | Строительство самотечной канализации ул. Трудовая -780м.                                                                                                                                                                                                     | Раздел 7 п.7.4. в) п.п.1 | 2021-24<br>ПИР     |
| 2.2.1.16 | Строительство самотечной канализации ул. Евлаторийское шоссе с №1 по №79, с №2 по №50 - 2900 м.                                                                                                                                                              | Раздел 7 п.7.4. в) п.п.1 | 2021-24<br>ПИР     |
| 2.2.1.17 | Строительство самотечной канализации по ул. Верхне-Крестьянская Д-150-200, 1200 м                                                                                                                                                                            | Раздел 7 п.7.4. в) п.п.1 | 2023-24<br>ПИР/СМР |
| 2.2.1.18 | Строительство самотечной канализации ул. Михайловское шоссе                                                                                                                                                                                                  | Раздел 7 п.7.4. в) п.п.1 | 2023-24<br>ПИР/СМР |
| 2.3      | <i>Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов</i>                                                                                                      | -                        |                    |
| 2.3.1    | <i>Модернизация или реконструкция существующих сетей централизованной системы водоотведения в целях снижения уровня износа</i>                                                                                                                               | -                        |                    |
| 2.3.1.1  | Модернизация (реконструкция) коллекторов от КНС-2 до КНС-8                                                                                                                                                                                                   | Раздел 7 п.7.4. б) п.п.4 | 2020<br>ПИР/СМР    |
| 2.3.1.2  | Модернизация (реконструкция) коллекторов от КНС-8 до КОС                                                                                                                                                                                                     | Раздел 7 п.7.4. б) п.п.4 | 2020<br>ПИР/СМР    |
| 2.3.1.3  | Модернизация (реконструкция) коллекторов от КНС-1 до КОС                                                                                                                                                                                                     | Раздел 7 п.7.4. б) п.п.4 | 2020-21<br>ПИР/СМР |
| 2.3.1.4  | Модернизация (реконструкция) коллекторов от КНС-10 до КОС                                                                                                                                                                                                    | Раздел 7 п.7.4. б) п.п.4 | 2021-22<br>ПИР/СМР |
| 2.3.2    | <i>Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованной системы водоотведения (за исключением сетей водоснабжения) в целях снижения уровня износа</i>                                                                                       | -                        |                    |
| 2.3.2.1  | Очистка приемных камер КНС 1, КНС 2, КНС 3, КНС 4, КНС 5, КНС 6, КНС 10, КНС 1 Ново-Федоровка, КНС 2 Ново-Федоровка                                                                                                                                          | Раздел 7 п.7.4. б)       | 2020-2022<br>СМР   |
| 2.3.2.2  | Модернизация (реконструкция) КНС-10 по ул. Строительная                                                                                                                                                                                                      | Раздел 7 п.7.4. б)       | 2022-23<br>ПИР/СМР |
| 2.4.     | <i>Осуществление мероприятий направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий</i> | -                        |                    |
| 2.4.1    | Развитие производственных баз, систем безопасности связи, закупка оборудования, обеспечивающих бесперебойность предоставления услуг водоотведения, мероприятия направленные на повышение эффективности капитальных вложений.                                 | Раздел 7 п.7.4. г)       | 2020-24            |

Приложение 7  
к техническому заданию на разработку инвестиционной  
программы Государственного унитарного предприятия  
Республики Крым «Вода Крыма» на 2020-2024 годы

Форма отчета о выполнении стоимостных и натуральных показателей Адресного перечня в части реконструкции и  
строительства сетей водоснабжения и водоотведения

| Сети                | Источники финансирования                          | План              |                 |    | Факт              |                 |    |
|---------------------|---------------------------------------------------|-------------------|-----------------|----|-------------------|-----------------|----|
|                     |                                                   | без НДС, тыс.руб. | с НДС, тыс.руб. | КМ | без НДС, тыс.руб. | с НДС, тыс.руб. | КМ |
|                     | <b>Отчетный год</b>                               |                   |                 |    |                   |                 |    |
| водоснабжение (в/с) | Федеральный бюджет                                |                   |                 |    |                   |                 |    |
|                     | Бюджет Республики Крым                            |                   |                 |    |                   |                 |    |
|                     | Бюджет муниципального образования Республики Крым |                   |                 |    |                   |                 |    |
|                     | Собственные средства                              |                   |                 |    |                   |                 |    |
|                     | Бюджетные ассигнования в уставный фонд            |                   |                 |    |                   |                 |    |
|                     | Плата за подключение                              |                   |                 |    |                   |                 |    |
|                     | Привлеченные средства                             |                   |                 |    |                   |                 |    |
|                     | <b>Итого по водоснабжению</b>                     | -                 | -               | -  | -                 | -               | -  |
|                     | Федеральный бюджет                                |                   |                 |    |                   |                 |    |
|                     | Бюджет Республики Крым                            |                   |                 |    |                   |                 |    |
| водоотведение (в/о) | Бюджет муниципального образования Республики Крым |                   |                 |    |                   |                 |    |
|                     | Собственные средства                              |                   |                 |    |                   |                 |    |
|                     | Бюджетные ассигнования в уставный фонд            |                   |                 |    |                   |                 |    |
|                     | Плата за подключение                              |                   |                 |    |                   |                 |    |
|                     | Привлеченные средства                             |                   |                 |    |                   |                 |    |
|                     | <b>Итого по водоотведению</b>                     | -                 | -               | -  | -                 | -               | -  |
|                     | <b>ВСЕГО В+К</b>                                  | -                 | -               | -  | -                 | -               | -  |