



МИНИСТЕРСТВО ЖКХ РК

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
«ВОДА КРЫМА»
(ГУП РК «Вода Крыма»)**

Киевская ул., д. 1 А, г. Симферополь, Республика Крым, Россия, 295053
Тел. (3652) 27-10-53, e-mail: office@voda.crimea.ru
8(800) 506-00-05, 8(800) 506-00-06, www.voda.crimea.ru

14.09.2021 г. № 12138/08.1-06.1/01

**Общество с ограниченной
ответственностью «СТИМУЛ»
(ОГРН 1206300001654)**

446026, Самарская обл., г. Сызрань,
ул. Фридриха Энгельса, д. 7,
корп. 1, кв. 135

ooo_stimul_s@mail.ru

**Уведомление
о вступлении в силу решения
об одностороннем отказе от исполнения контракта**

02 февраля 2021 года между ГУП РК «Вода Крыма» (далее - Заказчик) и ООО «СТИМУЛ» (далее - Поставщик), совместно именуемые «Стороны», был заключен контракт № 2021.1182 на поставку железобетонных изделий для реализации заключённых договоров о подключении (далее – Контракт, товар).

Согласно п. 3.2 Контракта, Поставка Товара осуществляется партиями по заявкам Заказчика. Поставка партии товара осуществляется в течение 20 календарных дней с момента направления заявки Заказчиком.

Согласно положениям действующего гражданского законодательства Российской Федерации, предпринимательская деятельность осуществляется лицом на свой риск и под свою ответственность. Поставщик, направив заявку на участие в электронном аукционе, подтвердил согласие на поставку товара в соответствии с требованиями документации электронного аукциона. Поставщик

был ознакомлен с условиями Контракта, ответственностью за неисполнение, ненадлежащее исполнение, просрочку исполнения своих обязательств перед Заказчиком.

Согласно п.п.4.4.1 Контракта, Поставщик обязан своевременно и надлежащим образом поставить Заказчику Товар в наименовании, количестве и с техническими характеристиками поставляемого Товара, указанными в спецификации и техническом задании.

Пунктом 6.7 Контракта установлено, что Поставщик, получивший уведомление о недостатках поставляемого товара, обязан заменить поставленный товар ненадлежащего качества товаром надлежащего качества в надлежащем количестве в течение 10 рабочих дней. В случае нарушения Поставщиком согласованных Заказчиком сроков замены товара, Поставщик несет ответственность в порядке, предусмотренном контрактом и действующим законодательством.

Вместе с тем, вышеуказанные условия Контракта Поставщиком были нарушены, поставленный Заказчику Товар не соответствовал требованиям технического задания, что подтверждается актами рекламации, кроме того, замена несоответствующего требованиям технического задания не осуществлена.

29 апреля 2021 года, 17 мая 2021 года и 19 мая 2021 года Заказчику поступили партии Товара, приемочной комиссией Заказчика выявлены несоответствия Товара требованиям технического задания, что отражено в актах несоответствия товара №№ 1-7, повлекших приостановление приемки Товара и вызова представителя Поставщика (исх.№ 5880/01.1-21/01 от 13 мая 2021 года, исх.№ 6352/01.1-21/01 от 21 мая 2021 года, исх.№ 6514/01.1-21/01 от 25 мая 2021 года).

Согласно Актов рекламации №№ 1-3 от 25 мая 2021, (уведомление о замене товара от 26.05.2021 №6598/01.1-21/01), актов рекламации №№ 4, 5 от 31 мая 2021 (уведомление о замене товара от 01.06.2021 №6921/01.1-21/01), акта рекламации №6 от 07 июня 2021, (уведомление о замене товара от 08.06.2021 №7299/01.1-21/01) и акта рекламации №7 от 09 июня 2021 (уведомление о замене товара от 09.06.2021 №7370/01.1-21/01) товар поступивший на склад по адресу Республика Крым, г. Симферополь, ул. Мраморная, 35 не соответствует требованию, установленному Приложением № 3 к Контракту «Техническое задание», а именно ГОСТу 8020-2016. Данные позиции имеют сколы, трещины, неровности, что недопустимо в заявленном ГОСТе 8020-2016 и подлежат замене в течении 10 рабочих дней с даты уведомления поставщика.

13 июля 2021 года в адрес ГУП РК «Вода Крыма» поступило письмо исх. №46 от ООО «СТИМУЛ» подтверждающее, что Поставщик осуществил вывоз некачественного товара со склада ГУП РК «Вода Крыма» согласно актов рекламации № 1-7 в полном объеме, вместе с тем замену товара ООО «СТИМУЛ» не осуществило (акт приемочной комиссии Заказчика от 23 июля 2021 года), что является существенным нарушением обязательств по контракту ООО «СТИМУЛ».

В адрес Поставщика Заказчиком направлены претензии, в том числе о взыскании неустойки (07 апреля 2021 года за исх. №4388/08.1-06.1/01, 28 апреля 2021 года за исх. №5478/08.1-06.1/01, 27 мая 2021 года за исх. №6687/08.1-06.1/01, 31 мая 2021 года за исх. №6823/08.1-06.1/01, 07 июня 2021 года за исх. №7243/08.1-06.1/01, 07 июня 2021 года за исх. №7244/08.1-06.1/01, 15 июня 2021 года за исх. №7549/08.1-06.1/01).

Поставщик своими действиями подверг Заказчика нарушению регулирования своей деятельности, надлежащего исполнения Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», убыткам предприятия.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. (п. 2 ст. 450 ГК РФ).

Таким образом, Поставщиком нарушены существенные условия Контракта (п.12.6 Контракта): не устранены недостатки, выявленные в ходе исполнения контракта (п.3 ст. 723 ГК РФ), отказ и уклонение Поставщика от исполнения обязательств по замене товара надлежащего качества в установленные сроки.

Существенные нарушения Контракта Поставщиком ведет к нарушениям деятельности ГУП РК «Вода Крыма», как стратегического объекта Республики Крым, созданного в целях обеспечения государственной политики в сфере питьевого и хозяйственного водоснабжения, обеспечения потребителей необходимым количеством питьевой воды гарантированного качества, сбалансированного развития централизованного питьевого водоснабжения, рационального использования водных ресурсов.

В связи с нарушением Поставщиком существенных условий Контракта, Заказчик реализовал свое право на односторонний отказ от исполнения Контракта, предусмотренное пунктом 12.6 Контракта, ст. ст. 450, 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и 02 августа 2021 года принял решение о расторжении Контракта № 2021.1182 от 02 февраля 2021 года в одностороннем порядке.

02 августа 2021 года ГУП РК «Вода Крыма» на официальном сайте ГУП РК «Вода Крыма» опубликовано решение Заказчика о расторжении Контракта (с уведомлением).

02 августа 2021 года в 12 часов 48 минут на электронный адрес ooo_stimul_s@mail.ru направлено уведомление о расторжении Контракта с решением Заказчика о расторжении Контракта.

02 августа 2021 года за исх. № 10035/08.1-06.1/01 от 02.08.2021 в адрес Поставщика направлено уведомление о расторжении Контракта с решением Заказчика о расторжении Контракта в одностороннем порядке заказным письмом с уведомлением о вручении.

Согласно отчету ФГУП РФ «Почта России» об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 29505360074289, сформированного официальным сайтом Почты России, 09 августа 2021 года Поставщику была произведена

неудачная попытка вручения заказного письма, направленного ГУП РК «Вода Крыма».

01 сентября 2021 г. истек тридцатидневный срок с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта на официальном сайте Заказчика.

Согласно п. 12.8 Контракта, при невозможности получения подтверждения или информации датой надлежащего уведомления Поставщика признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Согласно п. 12.9 Контракта, решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

По состоянию на 13 сентября 2021 года нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия решения ГУП РК «Вода Крыма» о расторжении Контракта от 02 февраля 2021 года №2021.1182 в одностороннем порядке не устранены.


Таким образом, решение, принятое ГУП РК «Вода Крыма» 02 августа 2021 года № 10031/08.1-06.1/01, вступило в силу 14 сентября 2021 года.

Директор по безопасности



Д.А. Васильков

согласовано: директор по правовым и кадровым вопросам
Гасанов М.С.



Исп.: Белик К.С.

