



МИНИСТЕРСТВО ЖКХ РК

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
«ВОДА КРЫМА»
(ГУП РК «Вода Крыма»)**

Киевская ул., д. 1 А, г. Симферополь, Республика Крым, Россия, 295053
Тел. (3652) 27-10-53, e-mail: office@voda.crimea.ru
8(800) 506-00-05, 8(800) 506-00-06, www.voda.crimea.ru

02.12.2021 г. № 15925 /08.1-06.1/01

**Общество с ограниченной
ответственностью
«Алтайгидромаш» (сокращенное
наименование – ООО «АГМ»),
(ОГРН 1202200036290)**

656067, Алтайский кр.,
г. Барнаул, Балтийский 2-й проезд,
д. 9

656067, Алтайский кр.,
г. Барнаул, а/я 4166

Адрес эл/почты:
info@altaigidromash.ru

**Решение
об отмене одностороннего расторжения контракта**

г. Симферополь

02 декабря 2021 года

09 августа 2021 года между ГУП РК «Вода Крыма» (далее - Заказчик) и ООО «Алтайгидромаш» (далее - Поставщик), совместно именуемые «Стороны», был заключен контракт № 2021.120857 на поставку насосных агрегатов для реализации производственной программы водоснабжения и водоотведения на 2021 год ГУП РК «Вода Крыма», (далее – Контракт, товар).

Согласно пункта 3.1 Контракта, Поставщик обязуется поставить Товар путём отгрузки Товара транспортом Поставщика на склады

Алуштинского, Джанкойского, Евпаторийского, Ленинского, Сакского, Феодосийского филиалов Заказчика.

Согласно п. 3.3 Контракта, поставка Товара осуществляются в течение в течение 60 календарных дней с момента заключения контракта. Крайний срок поставки Товара – 08 октября 2021 года.

Согласно положениям действующего гражданского законодательства Российской Федерации, предпринимательская деятельность осуществляется лицом на свой риск и под свою ответственность. Поставщик, направив заявку на участие в аукционе в электронной форме, подтвердил согласие на поставку товара в соответствии с требованиями документации аукциона в электронной форме. Поставщик был ознакомлен с условиями Контракта, ответственностью за неисполнение, ненадлежащее исполнение, просрочку исполнения своих обязательств перед Заказчиком.

Согласно п.п. 4.4.1 Контракта, Поставщик обязан своевременно и надлежащим образом поставить Заказчику Товар.

Согласно п.п. 4.4.4 Контракта, Поставщик, в случае недопоставки Товара восполнить не поставленное количество Товара в течение 10 рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования Заказчиком.

В связи с нарушением Поставщиком существенных условий по Контракту № 2021.120857 от 09 августа 2021 года, Заказчик реализовал свое право на односторонний отказ от исполнения Контракта, предусмотренное пунктом 12.6 Контракта, ст.ст. 450, 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и 16 ноября 2021 года принял решение о расторжении Контракта № 2021.120857 от 09 августа 2021 года в одностороннем порядке.

16 ноября 2021 года ГУП РК «Вода Крыма» на официальном сайте опубликовано решение Заказчика о расторжении Контракта (с уведомлением).

16 ноября 2021 года в 08 часов 47 минут на электронный адрес Поставщика info@altaigidromash.ru направлено уведомление о расторжении Контракта с решением Заказчика о расторжении Контракта в одностороннем порядке и приложениями.

16 ноября 2021 года за исх. № 14928/08.1-06.1/01 в адрес Поставщика направлено уведомление о расторжении Контракта в одностороннем порядке заказным письмом с уведомлением о вручении (с приложениями).


Согласно отчетам ФГУП РФ «Почта России» об отслеживании отправок с почтовым идентификатором 29505361060229 и с почтовым идентификатором 29505361060236, сформированных официальным сайтом Почты России, 25 ноября 2021 года Поставщику были вручены заказные письма, направленные ГУП РК «Вода Крыма».

По состоянию на 01 декабря 2021 года на склады филиалов ГУП РК «Вода Крыма» осуществляется поставка Товара, не поставка которого, в том числе, явилась основанием для принятия одностороннего отказа от исполнения Контракта. Таким образом, действия, направленные на

исполнение Контракта, являются основанием для принятия решения ГУП РК «Вода Крыма» об отмене одностороннего расторжения контракта.

В соответствии с пунктом 12.10 Контракта, решение № 14926/08.1-06.1/01 от 16 ноября 2021 года об одностороннем отказе от исполнения Контракта № 2021.120857 от 09 августа 2021 года считать отменённым.

Директор по безопасности



Д.А. Васильков

согласовано: директор по правовым и кадровым вопросам
Гасанов М.С.



согласовано: начальник контрактной службы
Белик К.С.



исп. Лещенко Н.А.

