



МИНИСТЕРСТВО ЖКХ РК
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
«ВОДА КРЫМА»
(ГУП РК «Вода Крыма»)

Киевская ул., д. 1 А, г. Симферополь, Республика Крым, Россия, 295053

Тел. (3652) 27-10-53, e-mail: office@voda.crimea.ru

8(800) 506-00-05, 8(800) 506-00-06, www.voda.crimea.ru

ИНН 9102057281; КПП 910201001; ОКПО 00772458350001; ОГРН 1149102120947

28.11.2024 № 26997/08-06/01

**Общество с ограниченной
ответственностью
«ТАВРИДАПОЛИМЕРИНВЕСТ»**
(сокращенное наименование –
ООО
«ТАВРИДАПОЛИМЕРИНВЕСТ»),

295017, Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Рубцова, д. 44, литера 3,
офис 29

Адрес эл/почты: sumskoyn_ktp@mail.ru

**Уведомление
о вступлении в силу решения
об одностороннем отказе от исполнения договора**

15 марта 2024 года между ГУП РК «Вода Крыма» (далее - Заказчик) и ООО «ТАВРИДАПОЛИМЕРИНВЕСТ» (далее - Поставщик), совместно именуемые «Стороны», был заключен договор № 2024.302064 (далее – Договор), по условиям которого Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика, а Заказчик принять и оплатить в соответствии с условиями Договора поставку труб полиэтиленовых для выполнения мероприятий производственной программы Джанкойского филиала ГУП РК «Вода Крыма» в сферах водоснабжения и водоотведения на 2024 год (далее - Товар).

Согласно п. 3.1 Договора, Поставщик обязуется поставить товар путём отгрузки (передачи) товара транспортом Поставщика на склад Заказчика.

Согласно п. 3.2 Договора, Поставка Товара осуществляется в течение 15 календарных дней с момента направления заявки Заказчиком.

Согласно положениям действующего гражданского законодательства Российской Федерации, предпринимательская деятельность осуществляется лицом на свой риск и под свою ответственность. Поставщик, направив

заявку на участие закупки малого объема у субъектов малого и среднего предпринимательства, подтвердил согласие на поставку товара в соответствии с требованиями Заказчика, Поставщик также ознакомлен с условиями Договора, ответственностью за неисполнение, ненадлежащее исполнение, просрочку исполнения своих обязательств перед Заказчиком.

Согласно п.п. 4.4.1 Договора, Поставщик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к установленному п. 3.2 Договора сроку представить Заказчику Товар в наименовании, количестве и с техническими характеристиками поставляемого Товара, указанными в Спецификации (Приложение № 1), Техническом задании (Приложение №4). Предоставить Заказчику документы, предусмотренные договором.

01 апреля 2024 года на электронную почту Поставщика была направлена Заявка № 1 на сумму 1 714 958,50 руб., согласно спецификации Договора. Крайний срок поставки Товара – 16 апреля 2024 года.

В установленный договором срок поставка Товара по заявке № 1 на склад Джанкойского филиала ГУП РК «Вода Крыма» произведена не была, Поставщиком не исполнены обязательства по Договору, что подтверждено актом приёмочной комиссии Джанкойского филиала ГУП РК «Вода Крыма» от 22 мая 2024 года (прилагается).

В адрес Поставщика Заказчиком неоднократно были направлены требования о поставке Товара надлежащего качества исх. № 6621/08-06/01 от 19 апреля 2024 года и о взыскании штрафа за неисполнение обязательств, предусмотренных Договором (претензия от 17 мая 2024 года исх. №8127/08-06/01). Также, Поставщик был предупрежден о праве Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в порядке, предусмотренном пунктом 12.6 Договора, в случае игнорирования требования Заказчика об исполнении Поставщиком обязательств.

24 мая 2024 года за исх.№ 8565/08-06/01 ГУП РК «Вода Крыма» было принято решение об одностороннем отказе от исполнения Договора.

10 июня 2024 года на склад Джанкойского филиала ГУП РК «Вода Крыма» поступил товар на сумму 1 714 958,50 руб. в рамках исполнения Заявки № 1 от 01 апреля 2024 года, что послужило основанием для принятия 18 июня 2024 года решения ГУП РК «Вода Крыма» № 10591/08-06/01 об отмене одностороннего расторжения договора.

01 апреля 2024 года на электронную почту Поставщика sumskoou_ktp@mail.ru была направлена Заявка № 1, согласно спецификации Договора. Крайний срок поставки Товара – 16 апреля 2024 года.

С 06 июня 2024 года по 10 июня 2024 года по УПД от 10 июня 2024 года № УТ-74 и от 10 июня 2024 года № УТ-75 на склад Джанкойского филиала поступила продукция по Заявке № 1.

В процессе приемки товара были выявлены недостатки, отраженные в Акте приостановки приемки товара от 18 июня 2024 года (прилагается).

В адрес Поставщика направлены письма № 11052/01.1-21/01 от 21 июня 2024 года и № 12599/01.1-21/01 от 09.07.2024 года о замене товара ненадлежащего качества.

20 сентября 2024 года произведен совместный отбор проб и направлен на экспертизу.

07 октября 2024 года получено заключение экспертизы о том, что по исследовательским параметрам не в полной мере соответствует требованиям ГОСТ 18599-2021: нарушение внешнего вида, низкий уровень сажи.

Комиссией Заказчика составлены акты о несоответствии Товара от 17 сентября 2024 года и от 14 октября 2024 года (прилагаются).

В установленный договором срок замена Товара по заявке № 1 и поставка Товара надлежащего качества произведена не была, Поставщиком не исполнены обязательства по Договору.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. (п. 2 ст. 450 ГК РФ).

Таким образом, Поставщиком повторно нарушены существенные условия Договора (п. 12.6 Договора): не осуществлена поставка Товара соответствующего требованиям Договора и Технического задания (п.1 ст. 307 ГК РФ), что ведет к нарушениям деятельности ГУП РК «Вода Крыма», как стратегического объекта Республики Крым, созданного в целях обеспечения государственной политики в сфере питьевого и хозяйственного водоснабжения, обеспечения потребителей необходимым количеством питьевой воды гарантированного качества, сбалансированного развития централизованного питьевого водоснабжения, рационального использования водных ресурсов.

В связи с нарушением Поставщиком существенных условий Договора, Заказчик реализовал свое право на односторонний отказ от исполнения Договора, предусмотренное пунктом 12.6 Договора, ст.ст. 450, 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и 18 октября 2024 года принял повторное решение о расторжении Договора № 2024.302064 от 15 марта 2024 года в одностороннем порядке, которое опубликовано, направлено на электронный адрес sumskoy_ktp@mail.ru и посредством направления уведомления о принятом решении (с приложениями) заказным письмом с уведомлением о вручении адресату.

Согласно отчету ФГУП РФ «Почта России» об отслеживании отправок с почтовым идентификатором 29505399036746, сформированными официальным сайтом Почты России, почтовое отправление Поставщиком не получено.

17 ноября 2024 года истек тридцатидневный срок с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения договора на официальном сайте Заказчика.

Согласно п. 12.8 Договора, при невозможности получения подтверждения или информации датой надлежащего уведомления

Поставщика признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

Согласно п. 12.9 Договора, решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Договора.

По состоянию на 27 ноября 2024 года нарушения условий договора, послужившие основанием для принятия повторного решения ГУП РК «Вода Крыма» о расторжении Договора № 2024.302064 от 15 марта 2024 года в одностороннем порядке не устранены. Дополнительно, ГУП РК «Вода Крыма» сообщает, что правило об отмене решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, в случае устранения Вами нарушений условий Договора не применяется, в связи повторными нарушениями ООО «ТАВРИДАПОЛИМЕРИНВЕСТ» условий Договора, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Договора.

Таким образом, повторное решение, принятое ГУП РК «Вода Крыма» 18 октября 2024 года № 23099/08-06/01, вступило в силу 28 ноября 2024 года.

Приложения: копия повторного решения, копия доверенности, копия иных документов в 1 экз.

**Первый заместитель
генерального директора**

А.Н. Сафонов

согласовано: заместитель генерального директора
Гасанов М.С.

Согласовано: начальник контрактной службы
Белик К.С.

исп.: Лещенко Н.А.



МИНИСТЕРСТВО ЖКХ РК

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
«ВОДА КРЫМА»
(ГУП РК «Вода Крыма»)

Киевская ул., д. 1 А, г. Симферополь, Республика Крым, Россия, 295053
Тел. (3652) 27-10-53, e-mail: office@voda.crimea.ru
8(800) 506-00-05, 8(800) 506-00-06, www.voda.crimea.ru
ИНН 9102057281; КПП 910201001; ОКПО 00772458350001; ОГРН 1149102120947

18.10.2024 № 23/00 /08-06/01

Общество с ограниченной
ответственностью
«ТАВРИДАПОЛИМЕРИНВЕСТ»
(сокращенное наименование –
ООО
«ТАВРИДАПОЛИМЕРИНВЕСТ»)),

295017, Республика Крым, г. Симферополь,
ул. Рубцова, д. 44, литера 3,
офис 29

Адрес эл/почты: sumskoy_ktp@mail.ru

**Уведомление
об одностороннем отказе от исполнения Договора**

ГУП РК «Вода Крыма» уведомляет, что в связи с нарушениями исполнения Ваших обязательств по Договору № 2024.302064 от 15 марта 2024 года, Заказчик реализовал свое право на односторонний отказ от исполнения Договора, предусмотренное пунктом 12.6 Договора, ст.ст. 450, 450.1, п.1 ст. 307 Гражданского кодекса Российской Федерации и «18» **октября 2024 года** принял решение о расторжении Договора № 2024.302064 от 15 марта 2024 года в одностороннем порядке.

Дополнительно, ГУП РК «Вода Крыма» сообщает, что Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Договора, если в течение 10 календарных дней с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Договора устранено нарушение условий Договора, послужившее основанием для принятия указанного решения.

Приложения: копия решения, копия доверенности, копии актов, копия
иных документов в 1 экз.

Первый заместитель генерального директора

 **А.Н. Сафонов**

согласовано: заместитель генерального директора
Гасанов М.С. 

Согласовано: начальник контрактной службы
Белик К.С. 

исп.: Лещенко Н.А. 



МИНИСТЕРСТВО ЖКХ РК

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
«ВОДА КРЫМА»
(ГУП РК «Вода Крыма»)

Киевская ул., д. 1 А, г. Симферополь, Республика Крым, Россия, 295053
Тел. (3652) 27-10-53, e-mail: office@voda.crimea.ru
8(800) 506-00-05, 8(800) 506-00-06, www.voda.crimea.ru
ИНН 9102057281; КПП 910201001; ОКПО 00772458350001; ОГРН 1149102120947

18.10.2024 № 23099/08-06/01

Решение
об одностороннем отказе от исполнения Договора

г. Симферополь

«18» октября 2024 г.

15 марта 2024 года между ГУП РК «Вода Крыма» (далее - Заказчик) и ООО «ТАВРИДАПОЛИМЕРИНВЕСТ» (далее - Поставщик), совместно именуемые «Стороны», был заключен договор № 2024.302064 (далее - Договор), по условиям которого Поставщик обязуется передать в собственность Заказчика, а Заказчик принять и оплатить в соответствии с условиями Договора поставку труб полиэтиленовых для выполнения мероприятий производственной программы Джанкойского филиала ГУП РК «Вода Крыма» в сферах водоснабжения и водоотведения на 2024 год (далее - Товар).

Согласно п. 3.1 Договора, Поставщик обязуется поставить товар путём отгрузки (передачи) товара транспортом Поставщика на склад Заказчика.

Согласно п. 3.2 Договора, Поставка Товара осуществляется в течение 15 календарных дней с момента направления заявки Заказчиком.

Согласно положениям действующего гражданского законодательства Российской Федерации, предпринимательская деятельность осуществляется лицом на свой риск и под свою ответственность. Поставщик, направив заявку на участие закупки малого объема у субъектов малого и среднего предпринимательства, подтвердил согласие на поставку товара в соответствии с требованиями Заказчика, Поставщик также ознакомлен с условиями Договора, ответственностью за неисполнение, ненадлежащее исполнение, просрочку исполнения своих обязательств перед Заказчиком.

Согласно п.п. 4.4.1 Договора, Поставщик обязан своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Договора, а также к установленному п. 3.2 Договора сроку представить Заказчику Товар в наименовании, количестве и с техническими характеристиками поставляемого Товара, указанными в Спецификации

(Приложение № 1), Техническом задании (Приложение №4). Предоставить Заказчику документы, предусмотренные договором.

01 апреля 2024 года на электронную почту Поставщика sumskoou_ktp@mail.ru была направлена Заявка № 1, согласно спецификации Договора. Крайний срок поставки Товара – 16 апреля 2024 года.

С 06 июня 2024 года по 10 июня 2024 года по УПД от 10 июня 2024 года № УТ-74 и от 10 июня 2024 года № УТ-75 на склад Джанкойского филиала поступила продукция по Заявке № 1.

В процессе приемки товара были выявлены недостатки, отраженные в Акте приостановки приемки товара от 18 июня 2024 года (прилагается).

В адрес Поставщика направлены письма № 11052/01.1-21/01 от 21 июня 2024 года и № 12599/01.1-21/01 от 09.07.2024 года о замене товара ненадлежащего качества.

20 сентября 2024 года произведен совместный отбор проб и направлен на экспертизу.

07 октября 2024 года получено заключение экспертизы о том, что по исследовательским параметрам не в полной мере соответствует требованиям ГОСТ 18599-2021: нарушение внешнего вида, низкий уровень сажи.

Комиссией Заказчика составлены акты о несоответствии Товара от 17 сентября 2024 года и от 14 октября 2024 года (прилагаются).

В установленный договором срок замена Товара по заявке № 1 и поставка Товара надлежащего качества произведена не была, Поставщиком не исполнены обязательства по Договору.

В адрес Поставщика Заказчиком неоднократно были направлены требования о поставке Товара надлежащего качества исх. № 6621/08-06/01 от 19 апреля 2024 года и о взыскании штрафа за неисполнение обязательств, предусмотренных Договором (претензия от 17 мая 2024 года исх. №8127/08-06/01). Также, Поставщик был предупрежден о праве Заказчика принять решение об одностороннем отказе от исполнения Договора в порядке, предусмотренном пунктом 12.6 Договора, в случае игнорирования требования Заказчика об исполнении Поставщиком обязательств.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. (п. 2 ст. 450 ГК РФ).

Таким образом, Поставщиком нарушены существенные условия Договора (п. 12.6 Договора): не осуществлена поставка Товара в соответствии с требованиями Договора и Технического задания (п.1 ст. 307 ГК РФ), что ведет к нарушениям деятельности ГУП РК «Вода Крыма», как стратегического объекта Республики Крым, созданного в целях обеспечения государственной политики в сфере питьевого и хозяйственного водоснабжения, обеспечения потребителей необходимым количеством питьевой воды гарантированного качества, сбалансированного развития

централизованного питьевого водоснабжения, рационального использования водных ресурсов.

В связи с нарушением Поставщиком существенных условий Договора, Заказчик, реализуя свое право на односторонний отказ от исполнения Договора, предусмотренное пунктом 12.6 Договора, ст.ст. 450, 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, принимает решение о расторжении Договора № 2024.302064 от 15 марта 2024 года в одностороннем порядке.

Уполномоченным лицам ГУП РК «Вода Крыма» необходимо уведомить надлежащим образом Поставщика о принятом решении о расторжении Договора в одностороннем порядке (путем направления уведомления в адрес Поставщика, заказным письмом с уведомлением о вручении). В случае надлежащего уведомления Поставщика, решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора вступает в силу и Договор считается расторгнутым через 10 календарных дней с даты надлежащего уведомления (п. 12.9 Договора).

При этом, датой надлежащего уведомления будет являться:

-дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Поставщику указанного уведомления;

-дата получения Заказчиком информации об отсутствии Поставщика по его адресу, указанному в Договоре.

При невозможности получения указанных подтверждений либо информации, датой надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора на официальном сайте Заказчика.

Первый заместитель генерального директора

А.Н. Сафонов

согласовано: заместитель генерального директора
Гасанов М.С.

согласовано: начальник контрактной службы
Белик К.С.

исп.: Лещенко Н.А.



Акт

г. Джанкой

« 14 » октября 2024 г.

Комиссия в составе:

Председатель Приемочной комиссии	Директор филиала	Чимпоеш А.М.
Секретарь Приемочной комиссии	Агент по снабжению	Жулай И.Г.
Член Приемочной комиссии	Начальник СВ	Власюк Д.А.
Член Приемочной комиссии	Начальник СВиОСВ	Курсаитов З.С.
Член Приемочной комиссии	Бухгалтер 2 категории	Пикула А.А.

Комиссия ознакомлена с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 N П-7 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 года № П-6. «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству»

Наименование поставщика: **ООО «ТАВРИДАПОЛИМЕРИНВЕСТ»**

Мероприятия в отношении продукции, поставленной в рамках Контракта, проводились с участием представителя Поставщика.

Контракт о поставке товара: № 2024.302064 от 15.03.2024г.

Дата и N счета-фактуры (при наличии):

№ УТ-67 от 05.06.2024г.

№ УТ-72 от 06.06.2024г.

№ УТ-74 от 10.06.2024г.

Дата и номер документа, удостоверяющего качество продукции (товара):

Паспорт качества № 61 от 05.06.2024г.

Подробное описание товара:

№ п/п	Наименование и характеристика товара	Ед.изм.	Кол-во	Сумма (руб)
1.	Труба напорная из полиэтилена (SDR 17, d 110ммx6,6мм питьевая ГОСТ 18599-2001)	м	3500	1 459 080,00

В ходе проверки приемочная комиссия установила: приостановить приемку товара согласно указанных УПД, в связи с отбором образцов полиэтиленовых труб для проведения испытаний на соответствие качеству, заявленного производителем и проверкой к требованиям нормативной документации к п.1 Технического задания (Приложение №2 Договора № 2024.302064 от 15.03.2024г.).



Отобранные образцы проб были направлены на экспертизу в лабораторию контроля качества ООО «РТЗ».

По результатам полученного заключения было выявлено:

1. Нарушение внешнего вида (на наружной трубной продукции обнаружены дефекты в виде раковин, посторонних включений видимых без увеличительных приборов).
2. Низкий уровень сажи.

Учитывая вышеизложенное комиссия пришла к выводу по невозможности приемки поставленной продукции.

Подписи членов комиссии:

1.  Чимпоев А.М.
2.  Жулай И.Г.
3.  Власюк Д.А.
4.  Курсайтов З.С.
5.  Пикула А.А.



Акт

« 18 » июня 2024 г.

г. Джанкой

Комиссия в составе:

Председатель Приемочной комиссии	Директор филиала	Чимпоев А.М.
Секретарь Приемочной комиссии	Агент по снабжению	Жулай И.Г.
Член Приемочной комиссии	Главный инженер	Мякишев Е.Г.
Член Приемочной комиссии	Начальник СВиОСВ	Курсаитов З.С.
Член Приемочной комиссии	Бухгалтер 2 категории	Ермоленко М.Н.

Комиссия ознакомлена с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 № П-7 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 15 июня 1965 года № П-6. «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству»

Наименование поставщика: ООО «ТАВРИДАПОЛИМЕРИНВЕСТ»

Договор о поставке товара: 2024.302064 от 15.03.2024г.

Дата и № счета-фактуры (при наличии):

№ УТ-67 от 05.06.2024г

№ УТ-72 от 06.06.2024г

№ УТ-74 от 10.06.2024г

№ УТ-75 от 10.06.2024г

Дата и номер документа, удостоверяющего качество продукции (товара): сертификат соответствия № 0063071, сертификат соответствия № РОСС.RU.C.-RU. АД85. В 00410/24, паспорт качества № 61 от 05.06.2024г.

Подробное описание товара:

№ п/п	Наименование и характеристика товара	Ед.изм.	Кол-во	Сумма (руб.)
1.	Труба напорная из полиэтилена (SDR17, d32ммx2мм питьевая ГОСТ 18599-2001	м	350	13 037,50
2.	Труба напорная из полиэтилена (SDR17, d110ммx6,6мм питьевая ГОСТ 18599-2001	м	3500	1 459 080,00
3.	Труба напорная из полиэтилена (SDR21, d225ммx10,8мм питьевая ГОСТ 18599-2001	м	160	225 115,20
	ИТОГО			1 697 232,70

В ходе проверки приемочная комиссия установила: приостановить приемку товара согласно выше указанных УПД, в связи с отбором образцов полиэтиленовых труб для проведения испытаний на соответствие качеству, заявленного производителем и проверкой к требованиям нормативной документации к п.1 Технического задания (Приложение № 2 Договора № 2024.302064 от 15.03.2024г.)

Подписи членов комиссии:

- Чимпоев А.М.
- Жулай И.Г.
- Мякишев Е.Г.
- Курсаитов З.С.
- Ермоленко М.Н.



Чимпоеш А.М.

Акт

« 17 » сентября 2024 г.

г. Джанкой

Комиссия в составе:



Председатель Приемочной комиссии	Директор филиала	Чимпоеш А.М.
Секретарь Приемочной комиссии	Агент по снабжению	Жулай И.Г.
Член Приемочной комиссии	Начальник транспортного участка	Придыбайло С.А.
Член Приемочной комиссии	Главный инженер	Мякишев Е.Г.
Член Приемочной комиссии	Бухгалтер 1 категории	Пикула А.А.

В рамках исполнения обязательств по Договору № 2024.302064 от 15.03.2024г. на поставку трубы полиэтиленовой и для выполнения производственной программы на сетях водоснабжения и водоотведения филиала заключенного между ГУП РК «Вода Крыма» и ООО «Тавридаполимеринвест» была произведена отгрузка трубы напорной из полиэтилена в следующем количестве:

- SDR 17, d110ммx6,6мм питьевая ГОСТ 18599-2001) – 3500 м
- SDR 41, d 355ммx8,7мм техническая ГОСТ 18599-2001) – 5 м

В ходе проверки Приемочная комиссия установила не соответствие полученной трубы к требованиям нормативной документации к п.1 Технического задания (Приложение №2 Договора №2024.302064 от 15.03.2024г.) На основании вышеизложенного Приемочной комиссией был составлен Акт рекламации от 18.06.2024г. Согласно п.6.5. Поставщик, получивший уведомление о недостатках поставляемого товара, обязан заменить поставленный товар ненадлежащего качества товаром надлежащего качества в надлежащем количестве в течение 10 рабочих дней. По состоянию на 17.09.2024г замена товара Поставщиком не осуществлена.

Подписи членов комиссии:

1.  Чимпоеш А.М.
2.  Жулай И.Г.
3.  Придыбайло С.А.
4.  Мякишев Е.Ю.
5.  Пикула А.А.

УТВЕРЖДАЮ
ГУП РК «Вода Крыма»
Джанкойский филиал

Чимпоев А.М.

" 22 " мая 2024 г.

М.П.

Акт

« 22 » мая 2024 г.

г. Джанкой

Комиссия в составе:




Председатель Приемочной комиссии	Директор филиала	Чимпоев А.М.
Секретарь Приемочной комиссии	Агент по снабжению	Жулай И.Г.
Член Приемочной комиссии	Начальник транспортного цеха	Придыбайло С.А.
Член Приемочной комиссии	Главный инженер	Мякишев Е.Г.
Член Приемочной комиссии	Бухгалтер II категории	Ермоленко М.Н.

Для выполнения производственной программы на сетях водоснабжения и водоотведения филиала согласно Договора № 2024.302064 от 15.03.2024г., заключенным между ГУП РК «Вода Крыма» и ООО «Тавриданполимеринвест» по настоящее время Джанкойскому филиалу ГУП РК «Вода Крыма» не была произведена отгрузка трубы напорной из полиэтилена в следующем количестве:

- SDR 11, d 20mmx2mm техническая (ГОСТ 18599-2001) – 400 м
- SDR 17, d 32mmx2mm питьевая (ГОСТ 18599-2001) – 6400 м
- SDR 17, d110mmx6.6mm питьевая (ГОСТ 18599-2001) – 21950 м
- SDR 21, d 225mmx10.8mm питьевая (ГОСТ 18599-2001) – 160 м
- SDR 41, d 355mmx8.7mm техническая (ГОСТ 18599-2001) – 5 м

Согласно п.3.2 заключенного договора поставка Товара осуществляется партиями по заявкам Заказчика и осуществляется в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента направления Заказчиком заявки Поставщику. Служебная записка № ВД-1097/05 от 29.03.2024г о направлении заявки на поставку труб. Последний срок отгрузки труб на филиал 16.04.2024г.

Подписи членов комиссии:

1.  Чимпоев А.М.
2.  Жулай И.Г.
3.  Придыбайло С.А.
4.  Мякишев Е.Г.
5.  Ермоленко М.Н.



МИНИСТЕРСТВО ЖКХ РК

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

«ВОДА КРЫМА»

(ГУП РК «Вода Крыма»)

Киевская ул., д. 1 А, г. Симферополь, Республика Крым, Россия, 295053

Тел. (3652) 27-10-53, e-mail: office@voda.crimea.ru

8(800) 506-00-05, 8(800) 506-00-06, www.voda.crimea.ru

ИНН 9102057281;

КПП 910201001;

ОКПО 00772458350001;

ОГРН 1149102120947

«18» декабря 2023 г.

г. Симферополь

ДОВЕРЕННОСТЬ № 560

Настоящей доверенностью Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Вода Крыма», ОГРН 1149102120947 (далее- Предприятие) в лице Генерального директора Новика Максима Владимировича, действующего на основании Устава, уполномочивает Первого заместителя генерального директора **Сафонова Александра Николаевича** (паспорт серии 39 14 № 723345, выданный от 24.10.2014г. УФМС России по Республике Крым, к/п 910-002), далее - Представитель, действуя от имени и в интересах Предприятия, без дополнительного согласования с Генеральным директором Предприятия на осуществление следующих действий:

1. Представлять интересы Предприятия во всех организациях, предприятиях и учреждениях независимо от форм собственности, с индивидуальными предпринимателями, деятельность которых связана с продажей, поставкой или другими обязательствами, предусмотренными гражданско-правовыми договорами, обеспечивающими хозяйственную деятельность Предприятия необходимыми товарами, работами и услугами; а также во всех инстанциях арбитражных судов, судов общей юрисдикции и третейских судах, в органах государственной власти, управления и контроля, органах местного самоуправления, правоохранительных органах, коммерческих и некоммерческих организациях, учреждениях, независимо от ведомственной принадлежности и формы собственности, Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, Министерстве экологии и природных ресурсов Республики Крым, органах исполнительной власти, в том числе в Федеральной службе по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Управлении Федеральной антимонопольной службы по Республике Крым и городу Севастополю (Крымское УФАС России), Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор), Федеральной службе государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр), Федеральной службе по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор), Федеральной налоговой службе России (ИФНС России) Федеральном автономном учреждении «Главгосэкспертиза России», Государственном автономном учреждении Республики Крым «Государственная строительная экспертиза», Службе государственного строительного надзора Республики Крым и их структурных подразделениях.

2. Осуществлять оперативное управление текущей, производственной, финансово-хозяйственной деятельностью Предприятия с правом полного распоряжения денежными средствами на расчетных счетах Предприятия, с правом подписи в соответствии с целями и задачами, предусмотренными Уставом Предприятия, локальными нормативными актами Предприятия, а также нормами действующего законодательства Российской Федерации.



3. Для осуществления представительства в части организации текущей, финансово-хозяйственной, производственной деятельности Предприятия Представителю предоставляется право совершать такие действия от имени Предприятия:

- вести переговоры, деловую переписку, оформлять документацию, связанную с текущей, финансово-хозяйственной, производственной сферой деятельности Предприятия;
- подписывать сопроводительные письма, справки;
- предоставлять данные, посредством усиленной квалифицированной электронной подписи, в части направления декларации о плате за негативное воздействие на окружающую среду и декларации о воздействии на окружающую среду, посредством личного кабинета природопользования;
- оформлять и подписывать документацию, касающуюся заключения договоров на проведение строительно-монтажных работ, договоров проектно-изыскательных работ, договоров подряда, договоров на оказание услуг, договоров авторского и технического надзора, договоров на технологическое присоединение;
- утверждать проектно-сметную документацию, задание на проектирование, дефектные акты;
- оформлять разрешительную документацию для работы Предприятия, а также документацию необходимую для оформления права собственности на недвижимое имущество и др.;
- подписывать все документы разрешительного характера для осуществления деятельности по водоснабжению и водоотведению;
- подписывать, ознакамливаться, получать документы, касающиеся контрольно-надзорной деятельности;
- согласовывать заключение договоров об оказании платных услуг, предоставляемых филиалами Предприятия;
- утверждать планы проведения работ подчиненных ему служб и подразделений Предприятия по всем вопросам производственно-технической деятельности;
- издавать распоряжения и давать указания начальникам всех производственных подразделений и служб Предприятия, относительно решения вопросов производства, его обеспечения и соблюдения правил внутреннего трудового распорядка, действующего на Предприятии;
- проверять и направлять деятельность всех структурных подразделений Предприятия в области технической подготовки производства, давать обязательные для всех подразделений Предприятия распоряжения и указания в пределах своей компетенции;
- требовать от руководителей всех служб и подразделений Предприятия предоставления необходимых материалов для проведения аналитической работы по всем направлениям деятельности Предприятия.

3.1. Подписывать, заверять и утверждать документацию, касающуюся работников Предприятия, а именно:

- приказы об отпусках (ежегодном, без сохранения заработной платы, учебном, по беременности и родам, по уходу за ребенком, дополнительные и др.);
- приказы о командировках и служебных поездках;
- приказы о работе в праздничные и выходные дни;
- справки с места работы, за исключением справок о доходах, составляемых по установленной действующим законодательством Российской Федерации форме;
- договоры и приказы на прохождение практики;
- утверждать графики отпусков, вносить в них изменения и дополнения;
- подписывать больничные листы, табели учета рабочего времени;
- документы, предоставляемые в Пенсионный фонд, Территориальный Фонд обязательного медицинского страхования;



- статистические данные, относящиеся к кадровому делопроизводству Предприятия;
- согласовывать и подписывать всю необходимую документацию, связанную с переводом на другую должность, в другое структурное подразделение, отзыв из отпуска, перенос отпуска, об изменении персональных данных, отгулах (за исключением заместителей генерального директора Предприятия, начальников управлений Предприятия и их заместителей).

4. Заключать и расторгать от имени Предприятия договоры, контракты, соглашения, дополнительные соглашения, протоколы разногласий с юридическими и физическими лицами, а также индивидуальными предпринимателями. В том числе:

- договоры аренды, подряда, поставки товара, оказания услуг, выполнения работ и прочие, обеспечивающие нормальное функционирование Предприятия и его филиалов;
- договоры на проведение строительно-монтажных работ, договоры проектно-изыскательных работ;
- договоры авторского и технического надзора, договоры на технологическое присоединение;
- договоры о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости;
- договоры водоснабжения и/или водоотведения (отведения сточных вод), а также связанные с ними агентские договоры и договоры на приём платежей; подписывать все документы, необходимые для выполнения этих договоров (счета, акты, накладные и т.п.);
- договоры (соглашения) об отсрочке, рассрочке уплаты долга;
- договоры о подключении (технологическом присоединении);
- договоры о покупке электрической и тепловой энергии, газа, воды;
- договоры о возмещении (компенсации) за потребление электрической, тепловой энергии, газа, водоснабжения, водоотведения, иных коммунальных и прочих услуг;
- договоры о подкачке холодной воды;
- договоры о безвозмездном оказании (выполнении) Предприятию услуг, работ;
- договоры о перечислении членских взносов и средств работодателя профсоюзной организации;
- договоры (соглашения) о внесении изменений, дополнений во все вышеуказанные в п.4 настоящей Доверенности договоры/контракты.

4.1. Вести переговоры, деловую переписку, подписывать документы, оформляемые на всех стадиях заключения, исполнения и расторжения вышеуказанных в п.4 настоящей Доверенности договоров/контрактов, в том числе, протоколы разногласий, протоколы урегулирования (согласования) разногласий, документы об одностороннем отказе от договоров, приложения к договорам:

- подписывать, во исполнение условий вышеуказанных в п.4 настоящей Доверенности договоров/контрактов, справки, акты выполненных работ по форме КС-2, КС-3, КС-11, КС-14, акты приема-передачи/выполненных работ/оказанных услуг и иную сопутствующую документацию;
- подписывать первичные бухгалтерские документы в рамках заключенных договоров, контрактов, в том числе, накладные, акты приема-передачи/выполненных работ/оказанных услуг, счета и т.д.;
- подписывать накладные на выдачу и получение товарно-материальных ценностей, путевых листов, актов выполненных работ/оказанных услуг, актов приема-передачи товарно-материальных ценностей;
- подписывать технические условия на подключение к сетям водоснабжения и водоотведения.



5. Рассматривать, согласовывать документы по приему на работу в структурные подразделения Филиалов Предприятия, находящихся в прямом ведении Представителя.

6. Для осуществления представительства в части организации закупочной деятельности Предприятия Представителю предоставляются следующие полномочия и права:

- осуществлять оперативное руководство и контроль за закупочной деятельностью Предприятия;
- утверждать любую закупочную документацию Предприятия;
- вести переговоры, деловую переписку, оформлять документацию, связанную с закупочной деятельностью Предприятия;
- рассматривать и согласовывать план закупок и план график закупок; заявки на приобретение товарно-материальных ценностей и оказания услуг для нужд Предприятия, и его филиалов; заявки на заключение вышеуказанных контрактов на оказание услуг для нужд Предприятия и его филиалов;
- подписывать контракты, договоры, дополнительные соглашения, протоколы разногласий, акты приема-передачи/выполненных работ/оказанных услуг по итогам закупочных процедур;
- подписывать разъяснения в рамках проведения закупочных процедур;
- подписывать первичные бухгалтерские документы в рамках заключенных договоров, (контрактов), в том числе, накладные, акты приема-передачи/выполненных работ/оказанных услуг, счета и т.д.

7. Для осуществления представительства в части претензионно-исковой работы Предприятия Представителю предоставляются следующие полномочия и права:

- подписания претензий, исковых заявлений, апелляционных и кассационных жалоб, других заявлений и жалоб, заявлений о предоставлении рассрочки исполнения решения суда, заявлений о пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам;
- подачи апелляционных либо кассационных жалоб в суд, передачи дел в третейский суд, полного или частичного отказа от исковых требований, признания иска, изменения предмета и оснований иска, увеличение и уменьшение размера исковых требований, подачи заявления об обеспечении иска, заключение мирового соглашения и соглашений по фактическим обстоятельствам;
- обжалования решений, определений, постановлений суда;
- подписания, получения исполнительных документов, получения решения, определения либо постановления суда любой инстанции;
- подписания всей необходимой документации, направляемой в Крымское УФАС России; подписание заявлений в ИФНС о возврате государственной пошлины.

Представитель несет полную персональную ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации (включая, но не ограничиваясь, за совершение административных, уголовных, налоговых правонарушений).

Юридические действия, совершенные Представителем вне его полномочий, не создают для Предприятия никаких прав и обязанностей.

В случае увольнения Сафонова Александра Николаевича с должности Первого заместителя генерального директора доверенность прекращает действие с даты издания приказа об освобождении от должности и должна быть возвращена на Предприятие.

Доверенность выдана без права передоверия и действительна до 31.12.2024 года включительно.

Генеральный директор



М.В. Новик