



МИНИСТЕРСТВО ЖКХ РК

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
«ВОДА КРЫМА»
(ГУП РК «Вода Крыма»)**

Киевская ул., д. 1 А, г. Симферополь, Республика Крым, Россия, 295053

Тел. (3652) 27-10-53, e-mail: office@voda.crimea.ru
8(800) 506-00-05, 8(800) 506-00-06, www.voda.crimea.ru

08.10.2021 г. № 13308 /08.1-06.1/01 **Общество с ограниченной
ответственностью «ЕНИСЕЙ»**

(ОГРН 1206300001973)

446026, Россия, Самарская обл.,
г. Сызрань, ул. Ф. Энгельса,
д. 7, корп. 1, кв. 135

enisey2020_zakupki@bk.ru

**Решение
об отмене одностороннего расторжения контракта**

г. Симферополь

08 октября 2021 года

09 апреля 2021 года между ГУП РК «Вода Крыма» (далее - Заказчик) и ООО «ЕНИСЕЙ» (далее - Поставщик), совместно именуемые «Стороны», был заключен контракт № 2021.44489 на поставку железобетонных изделий в рамках выполнения мероприятий производственной программы на 2021 год в Бахчисарайском филиале ГУП РК «Вода Крыма» (далее – Контракт, товар).

Согласно разделу 3 Контракта, Поставщик обязуется поставить товар путём отгрузки (передачи) товара транспортом Поставщика непосредственно Заказчику течение 20 календарных дней с момента направления заявки Заказчиком, при этом, поставка крайней партии товара должна быть осуществлена до 31 мая 2021г, при условии заблаговременного направления Заказчиком заявки Поставщику. Разгрузка товара осуществляется силами и за счёт Поставщика.

Согласно положениям действующего гражданского законодательства Российской Федерации, предпринимательская деятельность осуществляется лицом на свой риск и под свою ответственность. Поставщик, направив заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, подтвердил согласие на поставку товара в соответствии с требованиями документации запроса котировок в электронной форме. Поставщик был ознакомлен с условиями Контракта, ответственностью за неисполнение, ненадлежащее исполнение, просрочку исполнения своих обязательств перед Заказчиком.

Согласно п.п.4.4.1 Контракта, Поставщик обязан своевременно и надлежащим образом поставить Заказчику Товар в наименовании, количестве и техническими характеристиками поставляемого Товара, указанными в спецификации и техническом задании.

Согласно п.п. 4.4.4 Контракта, Поставщик обязан восполнить не поставленное количество Товара в течении 10 рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования Заказчиком.

В связи с нарушением Поставщиком существенных условий по Контракту № 2021.44489 от 09 апреля 2021 года, Заказчик реализовал свое право на односторонний отказ от исполнения Контракта, предусмотренное пунктом 12.6 Контракта, ст.ст. 450, 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и 20 сентября 2021 года принял решение о расторжении Контракта № 2021.44489 от 09 апреля 2021 года в одностороннем порядке.

20 сентября 2021 года ГУП РК «Вода Крыма» на официальном сайте опубликовано решение Заказчика о расторжении Контракта (с уведомлением).

20 сентября 2021 года в 14 часов 17 минут на электронный адрес Поставщика enisey2020_zakupki@bk.ru направлено уведомление о расторжении Контракта с решением Заказчика о расторжении Контракта в одностороннем порядке и приложениями.

21 сентября 2021 года за исх. № 12374/08.1-06.1/01 в адрес Поставщика направлено уведомление о расторжении Контракта в одностороннем порядке заказным письмом с уведомлением о вручении (с приложениями).

Согласно отчету ФГУП РФ «Почта России» об отслеживании отправления с почтовым идентификатором 29500063371369, сформированного официальным сайтом Почты России, 27 сентября 2021 года Поставщику была произведена неудачная попытка вручения заказного письма, направленного ГУП РК «Вода Крыма».

01 октября 2021 года в Бахчисарайский филиал ГУП РК «Вода Крыма» поступила часть Товара, не поставка которого, в том числе, явилась основанием для принятия одностороннего отказа от исполнения Контракта, отсутствие сведений о получении Поставщиком решения об одностороннем отказе от исполнения контракта, посредством получения заказного письма с уведомлением следует тому, что Поставщик

ознакомился с решением об одностороннем отказе, размещенном Заказчиком на официальном сайте. Таким образом, действия, направленные на исполнение Контракта, являются основанием для принятия решения ГУП РК «Вода Крыма» об отмене одностороннего расторжения контракта.

В соответствии с пунктом 12.10 Контракта, решение № 12372/08.1-06.1/01 от 20 сентября 2021 года об одностороннем отказе от исполнения Контракта № 2021.44489 от 09 апреля 2021 года считать отменённым.

Директор по безопасности



Д.А. Васильков

согласовано: директор по правовым и кадровым вопросам
Гасанов М.С.



согласовано: начальник контрактной службы
Белик К.С.



исп. Лещенко Н.А.

