


**ВОДА
КРЫМА**



МИНИСТЕРСТВО ЖКХ РК

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
«ВОДА КРЫМА»
(ГУП РК «Вода Крыма»)**

Киевская ул., д. 1 А, г. Симферополь, Республика Крым, Россия, 295053
Тел. (3652) 27-10-53, e-mail: office@voda.crimea.ru
8(800) 506-00-05, 8(800) 506-00-06, www.voda.crimea.ru

20.09.2021 № 12374 /08.1-06.1/01 **Общество с ограниченной
ответственностью «ЕНИСЕЙ»**

(ОГРН 1206300001973)

446026, Россия, Самарская обл.,
г. Сызрань, ул. Ф. Энгельса,
д. 7, корп. 1, кв. 135

enisey2020_zakupki@bk.ru

**Уведомление
об одностороннем отказе от исполнения Контракта**

09 апреля 2021 года между ГУП РК «Вода Крыма» (далее - Заказчик) и ООО «ЕНИСЕЙ» (далее - Поставщик), совместно именуемые «Стороны», был заключен контракт № 2021.44489 на поставку железобетонных изделий в рамках выполнения мероприятий производственной программы на 2021 год в Бахчисарайском филиале ГУП РК «Вода Крыма» (далее – Контракт, товар).

Согласно разделу 3 Контракта, Поставщик обязуется поставить товар путём отгрузки (передачи) товара транспортом Поставщика непосредственно Заказчику течение 20 календарных дней с момента направления заявки Заказчиком, при этом, поставка крайней партии товара должна быть осуществлена до 31 мая 2021г, при условии заблаговременного направления Заказчиком заявки Поставщику. Разгрузка товара осуществляется силами и за счёт Поставщика.

Согласно положениям действующего гражданского законодательства Российской Федерации, предпринимательская деятельность осуществляется лицом на свой риск и под свою ответственность. Поставщик, направив заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, подтвердил согласие на поставку товара в соответствии с требованиями документации запроса котировок в электронной форме. Поставщик был ознакомлен с условиями Контракта, ответственностью за неисполнение, ненадлежащее исполнение, просрочку исполнения своих обязательств перед Заказчиком.

Согласно п.п.4.4.1 Контракта, Поставщик обязан своевременно и надлежащим образом поставить Заказчику Товар в наименовании, количестве и техническими характеристиками поставляемого Товара, указанными в спецификации и техническом задании.

Согласно п.п. 4.4.4 Контракта, Поставщик обязан восполнить не поставленное количество Товара в течении 10 рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования Заказчиком.

Вместе с тем, вышеуказанные условия Контракта Поставщиком нарушены, Заказчику не поставлен Товар в полном объеме по настоящее время, что зафиксировано комиссией Заказчика в акте от 14 сентября 2021 года.

Заявка № 1 на поставку Товара в полном объеме направлена Поставщику 16 апреля 2021 года. Крайняя дата поставки Товара – 11 мая 2021 года.

29 апреля 2021 года Поставщиком поставлен Товар Заказчику на сумму 55 800 рублей 00 копеек (согласно ТН № 1 от 29.04.2021 года, акта приёма-передачи №1 от 13.05.2021 г.).

18 мая 2021 года Поставщиком поставлен Товар Заказчику на сумму 55 200 рублей 00 копеек (согласно ТН № 3 от 18.05.2021 года, акта приёма-передачи №2 от 25.05.2021 г.).

18 мая 2021 года Поставщиком поставлен Товар Заказчику на сумму 40 800 рублей 00 копеек (согласно ТН № 4 от 18.05.2021 года, акта приёма-передачи №3 от 24.05.2021 г.).

26 мая 2021 года Поставщиком поставлен Товар Заказчику на сумму 28 100 рублей 00 копеек (согласно ТН № 5 от 26.05.2021 года, акта приёма-передачи №4 от 28.05.2021 г.).

Товар на оставшуюся сумму, а именно 189 000 руб. 00 коп., по настоящее время Заказчику не поставлен.

В адрес Поставщика направлены претензии Заказчиком, в том числе о взыскании неустойки (от 27.05.2021 исх. № 6693/08.1-06.1/01, от 07.06.2021 исх. № 7252/08.1-06.1/01, от 13.07.2021 исх. № 9169/08.1-06.1/01, от 03.08.2021 исх. №10135/08.1-06.1/01, от 24.08.2021 исх. № 11160/08.1-06.1/01).

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. (п. 2 ст. 450 ГК РФ).

Таким образом, Поставщиком нарушены существенные условия Контракта (п.12.6 Контракта): не осуществлена поставка Товара в полном объеме (п.1 ст. 307 ГК РФ).

Существенные нарушения Контракта Поставщиком ведет к нарушениям деятельности ГУП РК «Вода Крыма», как стратегического объекта Республики Крым, созданного в целях обеспечения государственной политики в сфере питьевого и хозяйственного водоснабжения, обеспечения потребителей необходимым количеством питьевой воды гарантированного качества, сбалансированного развития централизованного питьевого водоснабжения, рационального использования водных ресурсов.

В связи с нарушением Поставщиком существенных условий по Контракту № 2021.44489 от 09 апреля 2021 года, Заказчик реализовал свое право на односторонний отказ от исполнения Контракта, предусмотренное пунктом 12.6 Контракта, ст.ст. 450, 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и «30» сентября 2021 года принял решение о расторжении Контракта № 2021.44489 от 09 апреля 2021 года в одностороннем порядке.

На основании вышеизложенного, ГУП РК «Вода Крыма» уведомляет ООО «ЕНИСЕЙ» об одностороннем отказе от исполнения Контракта № 2021.44489 от 09 апреля 2021 года через 10 календарных дней с момента получения Вами настоящего уведомления.

Дополнительно, ГУП РК «Вода Крыма» сообщает, что Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 календарных дней с даты надлежащего уведомления Поставщика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения.


Приложения: копия решения, копия доверенности, копия иных документов на 8 л. в 1 экз.

Директор по безопасности



Д.А. Васильков

согласовано: директор по правовым и кадровым вопросам
Гасанов М.С.



Исп.: Белик К.С.





МИНИСТЕРСТВО ЖКХ РК

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ «ВОДА КРЫМА»
(ГУП РК «Вода Крыма»)**

Киевская ул., д. 1 А, г. Симферополь, Республика Крым, Россия, 295053

Тел. (3652) 27-10-53, e-mail: office@voda.crimea.ru

8(800) 506-00-05, 8(800) 506-00-06, www.voda.crimea.ru

20.09.2021 № 12372 /08.1-06.1/01

Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта

г. Симферополь

« 20 » сентября 2021 года

09 апреля 2021 года между ГУП РК «Вода Крыма» (далее - Заказчик) и ООО «ЕНИСЕЙ» (далее - Поставщик), совместно именуемые «Стороны», был заключен контракт № 2021.44489 на поставку железобетонных изделий в рамках выполнения мероприятий производственной программы на 2021 год в Бахчисарайском филиале ГУП РК «Вода Крыма» (далее – Контракт, товар).

Согласно разделу 3 Контракта, Поставщик обязуется поставить товар путём отгрузки (передачи) товара транспортом Поставщика непосредственно Заказчику течение 20 календарных дней с момента направления заявки Заказчиком, при этом, поставка крайней партии товара должна быть осуществлена до 31 мая 2021 года, при условии заблаговременного направления Заказчиком заявки Поставщику. Разгрузка товара осуществляется силами и за счёт Поставщика.

Согласно положениям действующего гражданского законодательства Российской Федерации, предпринимательская деятельность осуществляется лицом на свой риск и под свою ответственность. Поставщик, направив заявку на участие в запросе котировок в электронной форме, подтвердил согласие на поставку товара в соответствии с требованиями документации запроса котировок в электронной форме. Поставщик был ознакомлен с условиями Контракта, ответственностью за неисполнение, ненадлежащее исполнение, просрочку исполнения своих обязательств перед Заказчиком.

Согласно п.п.4.4.1 Контракта, Поставщик обязан своевременно и надлежащим образом поставить Заказчику Товар в наименовании, количестве и техническими характеристиками поставляемого Товара, указанными в спецификации и техническом задании.

Согласно п.п. 4.4.4 Контракта, Поставщик обязан восполнить не поставленное количество Товара в течении 10 рабочих дней с даты предъявления соответствующего требования Заказчиком.

Вместе с тем, вышеуказанные условия Контракта Поставщиком нарушены, Заказчику не поставлен Товар в полном объеме по настоящее время, что зафиксировано комиссией Заказчика в акте от 14 сентября 2021 года.

Заявка № 1 на поставку Товара в полном объеме направлена Поставщику 16 апреля 2021 года. Крайняя дата поставки Товара – 11 мая 2021 года.

29 апреля 2021 года Поставщиком поставлен Товар Заказчику на сумму 55 800 рублей 00 копеек (согласно ТН № 1 от 29.04.2021 года, акта приёма-передачи №1 от 13.05.2021 г.).

18 мая 2021 года Поставщиком поставлен Товар Заказчику на сумму 55 200 рублей 00 копеек (согласно ТН № 3 от 18.05.2021 года, акта приёма-передачи №2 от 25.05.2021 г.).

18 мая 2021 года Поставщиком поставлен Товар Заказчику на сумму 40 800 рублей 00 копеек (согласно ТН № 4 от 18.05.2021 года, акта приёма-передачи №3 от 24.05.2021 г.).

26 мая 2021 года Поставщиком поставлен Товар Заказчику на сумму 28 100 рублей 00 копеек (согласно ТН № 5 от 26.05.2021 года, акта приёма-передачи №4 от 28.05.2021 г.).

Товар на оставшуюся сумму, а именно 189 000 руб. 00 коп., по настоящее время Заказчику не поставлен.

В адрес Поставщика направлены претензии Заказчиком, в том числе о взыскании неустойки (от 27.05.2021 исх. № 6693/08.1-06.1/01, от 07.06.2021 исх. № 7252/08.1-06.1/01, от 13.07.2021 исх. № 9169/08.1-06.1/01, от 03.08.2021 исх. № 10135/08.1-06.1/01, от 24.08.2021 исх. № 11160/08.1-06.1/01).

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. (п. 2 ст. 450 ГК РФ).

Таким образом, Поставщиком нарушены существенные условия Контракта (п.12.6 Контракта): не осуществлена поставка Товара в полном объеме (п.1 ст. 307 ГК РФ).

Существенные нарушения Контракта Поставщиком ведет к нарушениям деятельности ГУП РК «Вода Крыма», как стратегического объекта Республики Крым, созданного в целях обеспечения государственной политики в сфере питьевого и хозяйственного водоснабжения, обеспечения потребителей необходимым количеством питьевой воды гарантированного качества, сбалансированного развития централизованного питьевого водоснабжения, рационального использования водных ресурсов.

В связи с нарушением Поставщиком существенных условий Контракта, Заказчик, реализуя свое право на односторонний отказ от исполнения Контракта, предусмотренное пунктом 12.6 Контракта, ст.ст. 450, 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, принимает решение о расторжении Контракта № 2021.44489 от 09 апреля 2021 года в одностороннем порядке.

Уполномоченным лицам ГУП РК «Вода Крыма» необходимо уведомить надлежащим образом Поставщика (ООО «ЕНИСЕЙ») о принятом решении о расторжении Контракта в одностороннем порядке (путем направления уведомления в адрес Поставщика, заказным письмом с уведомлением о

вручении). В случае надлежащего уведомления Поставщика, решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через 10 календарных дней с даты надлежащего уведомления (п. 12.9. Контракта).


При этом, датой надлежащего уведомления будет являться:

-дата получения Заказчиком подтверждения о вручении поставщику (подрядчику, исполнителю) указанного уведомления;

-дата получения Заказчиком информации об отсутствии поставщика (подрядчика, исполнителя) по его адресу, указанному в Контракте.


При невозможности получения указанных подтверждений либо информации, датой надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта на официальном сайте.

Директор по безопасности




Д.А. Васильков

согласовано: директор по правовым и кадровым вопросам
Гасанов М.С.



Исп.: Белик К.С.



г. Бахчисарай

«14» сентября 2021г.

Акт рекламации

Приёмочная комиссия в составе:

Председатель Комиссии

Ширяев А.В. - Директор

Члены приемочной Комиссии:

Кучерова Э.Р. - бухгалтер

Орлова Е.В. – кладовщик

Апазов С.С. – ведущий специалист по безопасности

Секретарь приемочной комиссии:

Горобец Е.В. – инженер по комплектации.

09.03.2021г. между ГУП РК «Вода Крыма» с другой стороны ООО «Енисей» был заключен контракт № 2021.44489 от 09.03.2021г. на поставку Железо бетонных изделий в рамках выполнения производственной программы 2021г., для Бахчисарайского филиала ГУП РК «Вода Крыма». По условиям контракта № 2021.44489 от 09.03.2021г, действующего до 31 июля 2021г, крайняя партия товара должна быть осуществлена до 31 мая 2021г.

Комиссия ознакомлена с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной Постановлением Госарбитража СССР от 25.04.66 N П-7 и Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству, утвержденной Постановлением Госарбитраж СССР от 15 июня 1965 года № П-6 «О порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству».

Наименование поставщика: ООО «Енисей 446026, Россия, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Ф. Энгельса, д. 7, корп. 1, кв. 135 Почтовый адрес: 446026, Россия, Самарская обл., г. Сызрань, ул. Ф. Энгельса, д. 7, корп. 1, кв. 135 Телефон/Факс: 89781083392 Адрес эл/почты: enisey2020_zakupki@bk.ru

Место отгрузки где «Поставщик» обязуется поставить товар путём отгрузки (передачи) товара транспортом «Поставщика» на склад «Заказчика, расположенный по адресу: Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Подгородняя, 29, НС «Винзавод». Бахчисарайский филиал (Грузополучатель).

Наименование и количество товара согласно контракту № 2021.44489 от 09.03.2021г. на поставку железобетонных изделий в рамках выполнения производственной программы 2021г для Бахчисарайского филиала. (приложение 2)

№ п/п	Наименование объекта закупки и его характеристики	Страна происхождения товара	Единицы измерения	Количество товара, объем работы, услуги	Цена за ед. изм.	Сумма
1	Кольцо опорное КО-6	Российская Федерация	шт.	17	1000,00	17000,00
2	Кольцо стеновое цилиндрическое КС15.6	Российская Федерация	шт.	17	4600,00	78200,00
3	Кольцо стеновое цилиндрическое КС15.9	Российская Федерация	шт.	17	5100,00	86700,00
4	Кольцо стеновое цилиндрическое КС7.3	Российская Федерация	шт.	17	1100,00	18700,00
5	Плита днища ПН15	Российская Федерация	шт.	17	4900,00	83300,00
6	Плита перекрытия ПП15-1	Российская Федерация	шт.	17	5000,00	85000,00
Итого:						368900,00

Исходя из выше указанного поставщик ООО «Енисей» в рамках выполнения контракта № 2021.44489 от 09.03.2021г. выполнил несколько поставок согласно направленной заявки №1 от 16.04.2021г: 29.04.2021г ТН №1 на сумму с учетом НДС 55800 руб. 00 коп., 18.05.2021г. ТН №3 на сумму с учетом НДС 55200 руб. 00 коп., 21.05.2021г. ТН № 4 на сумму с учетом НДС 40800 руб. 00 коп., 26.05.2021г. ТН № 5 на сумму с учетом НДС 28100 руб. 00 коп. **Итого на общую сумму 179900 руб. 00 коп.**

По результатам работы приемочной комиссии выявлены следующие нарушения:

1. По факту, поставщик ООО «Енисей» не поставил часть товара на сумму 189000 руб. 00 коп. согласно направленной заявки №1 от 16.04.2021г. на весь объем товара, прописанного в приложении №1 спецификация к контракту № 2021.44489 от 09.03.2021г. на поставку железобетонных изделий в рамках выполнения мероприятий производственной программы на 2021 год в Бахчисарайском филиале ГУП РК «Вода Крыма».
2. Согласно п. 3.2 Поставка Товара осуществляется партиями по заявкам Заказчика (Приложение №2 к Контракту). Заявка направляется посредством факсимильной связи либо по адресу электронной почты указанному в разделе 17 настоящего Контракта. Поставка партии товара осуществляется в течение 20


(двадцати) календарных дней с момента направления заявки Заказчиком, при этом, поставка крайней партии товара должна быть осуществлена до 31 мая 2021г, при условии заблаговременного направления Заказчиком заявки Поставщику. Разгрузка товара осуществляется силами и за счёт Поставщика.


3.«Поставщик» обязуется поставить товар путём отгрузки (передачи) товара транспортом «Поставщика» на склад «Заказчика, расположенный по адресу: -Республика Крым, г. Бахчисарай, ул. Подгородняя, 29, НС «Винзавод».

Выводы и принятые решения Приёмочной комиссией:

1. Выявленные по результатам работы приемочной комиссии нарушения п.3.1; п.3.2 Контракта № 2021.44489 от 09.03.2021г.
2. Ввиду выявленного нарушения требований Контракта, на текущий период 14.09.2021г Поставщик ООО «Енисей» не поставил часть товара согласно спецификации, выше указанного контракта по проведению закупки железобетонных изделий в рамках выполнения мероприятий производственной программы на 2021 год в Бахчисарайском филиале ГУП РК «Вода Крыма», (далее товар).

Подписи членов Приёмочной комиссии:

1.  Ширяев А.В.
2.  Кучерова Э.Р.
3.  Орлова Е.В.
4.  Апазов С.С.
5.  Горобец Е.В.



МИНИСТЕРСТВО ЖКХ РК
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
«ВОДА КРЫМА»
(ГУП РК «Вода Крыма»)

Киевская ул., д. 1 А, г. Симферополь, Республика Крым, Россия, 295053
Тел. (3652) 27-10-53, e-mail: office@voda.crimea.ru
8(800) 506-00-05, 8(800) 506-00-06, www.voda.crimea.ru

«10» декабря 2021 г.

г. Симферополь

ДОВЕРЕННОСТЬ № 123

Настоящей доверенностью Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Вода Крыма» (далее - Предприятие) в лице Генерального директора Баженова Владимира Викторовича, действующего на основании Устава, уполномочивает директора по безопасности Предприятия **Василькова Дмитрия Александровича** (паспорт серии 3915 № 246234, выдан Отделом УФМС России по Республике Крым и г. Севастополю в Киевском районе г. Симферополя 13.07.2017г. код подразделения 910-003), далее – Представитель, действуя от имени и в интересах Предприятия, без дополнительного согласования с Генеральным директором Предприятия на осуществление следующих действий:

для осуществления представительства по настоящей доверенности Василькову Дмитрию Александровичу предоставляются следующие полномочия и права:

1. Представлять интересы Предприятия в отношениях с правоохранительными органами, органами исполнительной власти, в том числе в Совете Министров Республики Крым, профильных комитетах Государственного Совета Республики Крым при решении вопросов, касающихся безопасности Предприятия.

1.1. Вести переговоры, деловую переписку, оформлять документацию, подписывать сопроводительные письма, справки, связанные с вопросами безопасности Предприятия.

2. Рассматривать, согласовывать документы по приему на работу в структурные подразделения Филиалов Предприятия, находящихся в прямом ведении Представителя.

3. Для осуществления представительства в части организации закупочной деятельности Предприятия Василькову Дмитрию Александровичу предоставляются следующие полномочия и права:


- осуществлять оперативное руководство и контроль за закупочной деятельностью Предприятия;

- рассматривать, согласовывать и утверждать план график, план закупки товаров, работ, услуг на плановый период 2021 - 2023 г.г.;

- вносить изменения в план график, план закупки изменения посредством подписания усиленной квалифицированной электронной подписью;

- утверждать любую закупочную документацию Предприятия;

- вести переговоры, деловую переписку, оформлять документацию, связанную с закупочной деятельностью Предприятия;



- рассматривать и согласовывать заявки на приобретение товарно-материальных ценностей и оказания услуг для нужд Предприятия, и его филиалов; заявки на заключение вышеуказанных контрактов на оказание услуг для нужд Предприятия и его филиалов;
- подписывать контракты, договоры, дополнительные соглашения, протоколы разногласий, акты приема-передачи/выполненных работ/оказанных услуг по итогам закупочных процедур;
- подписывать разъяснения в рамках проведения закупочных процедур;
- подписывать первичные бухгалтерские документы в рамках заключенных договоров, (контрактов), в том числе, накладные, акты приема-передачи/выполненных работ/оказанных услуг, счета и т.д., претензии, решения об одностороннем отказе и прочую переписку, в части касающейся закупочной деятельности Предприятия.

4. Для осуществления представительства в части претензионно-исковой работы Предприятия Василькову Дмитрию Александровичу предоставляются следующие полномочия и права:

- подписания претензий, исковых заявлений, апелляционных и кассационных жалоб, других заявлений и жалоб, заявлений о предоставлении рассрочки исполнения решения суда, заявлений о пересмотре судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам;
- подачи апелляционных либо кассационных жалоб в суд, передачи дел в третейский суд, полного или частичного отказа от исковых требований, признания иска, изменения предмета и оснований иска, увеличение и уменьшение размера исковых требований, подачи заявления об обеспечении иска, заключение мирового соглашения и соглашений по фактическим обстоятельствам;
- обжалования решений, определений, постановлений суда;
- подписания, получения исполнительных документов, получения решения, определения либо постановления суда любой инстанции;
- подписания всей необходимой документации, направляемой в Крымское УФАС России; подписание заявлений в ИФНС о возврате государственной пошлины.

Представитель несет полную персональную ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации (включая, но не ограничиваясь, за совершение административных, уголовных, налоговых правонарушений).

Юридические действия, совершенные Представителем вне его полномочий, не создают для Предприятия никаких прав и обязанностей.

В случае увольнения Василькова Дмитрия Александровича с должности директора по безопасности доверенность прекращает действие с даты издания приказа об освобождении от должности и должна быть возвращена на Предприятие.

Доверенность выдана без права передоверия и действительна до 31.12.2021 года включительно.

Генеральный директор



В.В. Баженов