



МИНИСТЕРСТВО ЖКХ РК

**ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
«ВОДА КРЫМА»
(ГУП РК «Вода Крыма»)**

Киевская ул., д. 1 А, г. Симферополь, Республика Крым, Россия, 295053
Тел. (3652) 27-10-53, e-mail: office@voda.crimea.ru
8(800) 506-00-05, 8(800) 506-00-06, www.voda.crimea.ru

26.08.2021 г. № 11284/08.1-06.1/01

**Общество с ограниченной
ответственностью «ТЕХНОСНАБ»**
(сокращенное наименование:
ООО «ТехноСнаб»)
(ИНН 4345241533)

610002, г. Киров, ул. Володарского,
д. 145а

rafaevich@mail.ru

**Уведомление
о вступлении в силу решения
об одностороннем отказе от исполнения контракта**

26 марта 2021 года между ГУП РК «Вода Крыма» (далее - Заказчик) и ООО «ТЕХНОСНАБ» (далее – Поставщик, ООО «ТехноСнаб»), совместно именуемые «Стороны», был заключен контракт № 2021.36048 на поставку средств индивидуальной защиты для нужд филиалов ГУП РК «Вода Крыма», (далее – Контракт, товар).

Согласно разделу 3 Контракта, Поставщик обязуется поставить товар путём отгрузки (передачи) товара транспортом Поставщика непосредственно Заказчику в течение 20 календарных дней с момента направления заявки Заказчиком.

Заявка на поставку Товара в полном объеме направлена Поставщику 30 марта 2021 года. Крайний срок поставки Товара – 19 апреля 2021 года.

Согласно положениям действующего гражданского законодательства Российской Федерации, предпринимательская деятельность осуществляется лицом на свой риск и под свою ответственность. Поставщик, направив заявку на участие в электронном аукционе, подтвердил согласие на поставку товара в соответствии с требованиями документации электронного аукциона. Поставщик был ознакомлен с условиями Контракта, ответственностью за неисполнение, ненадлежащее исполнение, просрочку исполнения своих обязательств перед Заказчиком.

Согласно п. 4.4.1 Контракта, Поставщик обязан своевременно и надлежащим образом поставить Заказчику Товар в наименовании, количестве и с Техническими характеристиками поставляемого Товара, указанными в Спецификации и Техническом задании. Предоставить Заказчику документы, предусмотренные контрактом.

Вместе с тем, вышеуказанные условия Контракта Поставщиком нарушены, поставленная Заказчику партия Товара не соответствует требованиям технического задания, что подтверждается актами, составленными приемочной комиссией Заказчика (далее - комиссия).

15 апреля 2021 года Поставщиком поставлен Товар Заказчику на сумму 1 166 221 рублей 89 копеек (согласно УПД №№28, 25 от 06 апреля 2021 года).

22 апреля 2021 года комиссией выявлено несоответствие Товара (костюм Л-1, самоспасатель фильтрующий) требованиям технического задания (акт о несоответствия товара № 1), приемка товара была приостановлена и принято решение о проведении приемки товара с представителем Поставщика.

11 мая 2021 года комиссия совместно с представителем поставщика, выявили недостатки товара, отразив их в акте рекламации № 1.

12 мая 2021 года за исх. № 5847/01.11-21/01 директору ООО «ТехноСнаб» направлено письмо с требованием о замене товара и 25 мая 2021 года Поставщиком поставлен Товар Заказчику.

28 мая 2021 года комиссией выявлено несоответствие Товара (костюм Л-1) требованиям технического задания, приемка товара приостановлена.

31 мая 2021 года за исх. № 6856/01.1-21/01 директору ООО «ТехноСнаб» направлено письмо о приостановке приемки товара и вызове представителя Поставщика для осуществления совместной приемки.

07 июня 2021 года комиссией выявлено несоответствие Товара (костюм Л-1) требованиям технического задания (акт о несоответствия товара №№ 2,3), приемка товара приостановлена, принято решение о проведении приемки товара с представителем Поставщика.

07 июня 2021 года за исх. №7231/01.1-21/01 директору ООО «ТехноСнаб» направлено письмо о приостановке приемки товара и вызове представителя Поставщика для осуществления совместной приемки.

11 июня 2021 года комиссия выявила недостатки партии товара (костюм Л-1,), отразив в акте рекламации № 2, вместе с тем представитель Поставщика на совместную приемку Товара не явился.

15 июня 2021 года за исх. № 7540/01.11-21/01 директору ООО «ТехноСнаб» направлено письмо с требованием о замене товара.

05 июля 2021 года осуществлена приемка партии товара, соответствующего требованиям технического задания (индивидуальный противохимический пакет ИПП11, самоспасатель фильтрующий).

06 июля 2021 года партия Товара возвращена представителю Поставщика, действующего на основании доверенности от 05 июля 2021 года № 28 (возвратная товарная накладная №9).

13 июля 2021 года комиссией установлено, что со дня направления акта рекламации № 2 товар «Костюм Л-1» в количестве 330 шт. Поставщиком не заменен.

В адрес Поставщика направлены претензии Заказчиком о взыскании неустойки в виде штрафов за неисполнение/ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту (17 мая 2021 года за исх. № 5993/08.1-06.1/01, 22 июня 2021 года за исх. № 7964/08.1-06.1/01).

Поставщик своими действиями подверг Заказчика нарушению регулирования своей деятельности, надлежащего исполнения Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», убыткам предприятия.

Существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была вправе рассчитывать при заключении договора. (п. 2 ст. 450 ГК РФ).

Таким образом, Поставщиком нарушены существенные условия Контракта (п.12.6 Контракта).

Существенные нарушения Контракта Поставщиком ведет к нарушениям деятельности ГУП РК «Вода Крыма», как стратегического объекта Республики Крым, созданного в целях обеспечения государственной политики в сфере питьевого и хозяйственного водоснабжения, обеспечения потребителей необходимым количеством питьевой воды гарантированного качества, сбалансированного развития централизованного питьевого водоснабжения, рационального использования водных ресурсов.

В связи с тем, что Поставщик существенно нарушил свои обязательства по Контракту, Заказчик реализовал свое право на односторонний отказ от исполнения Контракта, предусмотренное пунктом 12.6, ст. ст. 450, 450.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и 12 июля 2021 года принял решение о расторжении Контракта № 2021.36048 от 26 марта 2021 года в одностороннем порядке.

16 июля 2021 года ГУП РК «Вода Крыма» на официальном сайте ГУП РК «Вода Крыма» опубликовано решение Заказчика о расторжении Контракта (с уведомлением).

16 июля 2021 года в 12 часов 26 минут на электронный адрес gafaevich@mail.ru направлено уведомление о расторжении Контракта с решением Заказчика о расторжении Контракта.

19 июля 2021 года за исх. № 9379/08.1-06.1/01 от 16.07.2021 в адрес Поставщика направлено уведомление о расторжении Контракта с решением Заказчика о расторжении Контракта в одностороннем порядке заказным письмом с уведомлением о вручении.

15 августа 2021 г. истек тридцатидневный срок с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения контракта на официальном сайте Заказчика.

Согласно п. 12.12 Контракта, при невозможности получения подтверждения или информации датой надлежащего уведомления Поставщика признается дата по истечении тридцати дней с даты размещения на официальном сайте решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

Согласно п. 12.13 Контракта, решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Поставщика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

По состоянию на 25 августа 2021 года нарушения условий контракта, послужившие основанием для принятия решения ГУП РК «Вода Крыма» о расторжении Контракта от 26 марта 2021 года №2021.36048 в одностороннем порядке не устранены. Возражения на решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта со стороны Поставщика не поступали.


Таким образом, решение, принятое ГУП РК «Вода Крыма» 16 июля 2021 года № 9378/08.1-06.1/01, вступило в силу 26 августа 2021 года.

**Первый заместитель генерального директора
- главный инженер**



А.Н. Сафонов

согласовано: директор по правовым и кадровым вопросам
Гасанов М.С.



согласовано: начальник контрактной службы
Белик К.С.



исп.: Лещенко Н.А.

