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КОНТРАКТ № 
ИКЗ: _____________________________________________

г. Симферополь				                       		«___» _______ 20__ г.

[bookmark: _Hlk536549410][bookmark: _Hlk536549445]Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Вода Крыма» (сокращенное наименование – ГУП РК «Вода Крыма»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора по строительству Щёголева Эдуарда Геннадьевича, действующего на основании доверенности № 406 от 18.12.2020, с одной стороны, и _________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», (далее - сокращенное наименование ___________________________________________), в лице ______________________________, действующего на основании ________________, с другой стороны, далее совместно именуемые «Стороны», с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ), в соответствии с ч. 66 ст.112 Федерального закона от 5 апреля 2013 года № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон №44-ФЗ), распоряжения Главы Республики Крым _____________________, заключили настоящий Контракт (далее - Контракт), о нижеследующем.
1. Предмет контракта
1.1. Подрядчик в установленные Контрактом сроки обязуется выполнить комплекс работ по объекту: «Техническое перевооружение (капитальный ремонт) водопровода, проходящего вдоль Ялтинского шоссе на участке от колодца, расположенного в районе дома ул. Лозовая, 2, до камеры, расположенной в районе здания по ул. Беспалова, 169, с устройством 2-х переходов под Ялтинским шоссе и заменой запорно-регулирующей арматуры, (необходимый напор не менее 15 атм.), с переустройством существующих подключений», указанному в пункте 1.2 Контракта (далее - Работы, Объект), в соответствии с настоящим Контрактом и передать результат Работ, Объект Заказчику, а Заказчик обязуется принять Работы, Объект и оплатить их в соответствии с условиями Контракта.
1.2. Описание Объекта:
Наименование объекта: «Техническое перевооружение (капитальный ремонт) водопровода, проходящего вдоль Ялтинского шоссе на участке от колодца, расположенного в районе дома ул. Лозовая, 2, до камеры, расположенной в районе здания по ул. Беспалова, 169, с устройством 2-х переходов под Ялтинским шоссе и заменой запорно-регулирующей арматуры, (необходимый напор не менее 15 атм.), с переустройством существующих подключений».
[bookmark: _Toc340584021][bookmark: _Toc330559550]Место нахождения Объекта: Российская Федерация, Республика Крым, г. Симферополь.
1.3. Результатом выполненной работы по Контракту является Объект, в отношении которого:
[bookmark: sub_10034]- По проектно-изыскательским работам производится передача Заказчику Исполнителем положительного заключения достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, а также разработанной технической документации, результатов инженерных изысканий и иных экспертиз, необходимость в которых появилась в процессе выполнения настоящего Контракта.
- По строительно-монтажным работам - работа считается выполненной после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (Приложение № 9), КС-2, КС-3, КС-11, КС-14 и передачи Заказчику по акту исполнительной документации, в состав которой входит:
‑ акты на скрытые виды работ;
‑ заверенные копии сертификатов соответствия, технические паспорта и другие документы на используемые материалы, удостоверяющие их качество;
‑ накладные и счета-фактуры (при наличии), подтверждающие стоимость материалов, не предусмотренных расценками локального сметного расчета
1.4. Источник финансирования: средства бюджета Республики Крым.
2. Цена Контракта
2.1. [bookmark: _Hlk40696751][bookmark: _Hlk40713254]Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и включает в себя прибыль Подрядчика, уплату налогов, сборов, других обязательных платежей и иных расходов Подрядчика, связанных с выполнением обязательств по Контракту, при котором цена Контракта (цена работ) составляет: ______________ (________________________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20 % - _______________ (______________________________) рублей ___ копеек.
(В случае если Исполнитель не является плательщиком НДС вместо слов «… в том числе НДС…» указывается: НДС не облагается в связи с установлением для Исполнителя упрощенной системы налогообложения в соответствии со статьей 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.).
Цена Контракта учитывает коэффициент снижения _______________________________. 
2.1.1. [bookmark: _Hlk32478186]Расчет цены Контракта определен в Смете контракта (Приложение № 5 к Контракту форма).
2.1.2. [bookmark: _Hlk40713028][bookmark: _Hlk526931157]Цена, указанная в п. 2.1 настоящего Контракта стоимость Работ по настоящему Контракту учитывает все возможные расходы Подрядчика на капитальный ремонт Объекта, включая стоимость всех налогов, включая НДС, материалов, оборудования, конструкций и затрат, связанных с их доставкой на строительную площадку с выполнением погрузочных работ, затрат на строительство временных зданий и сооружений, охрану Объекта, выполнение технических условий, стоимость коммунальных услуг, необходимых для обеспечения капитального ремонта Объекта до даты приемки Объекта Заказчиком, пусконаладочных работ, инфляцию, расходы на непредвиденные работы и затраты, другие затраты, прямо не поименованные в настоящем Контракте, но необходимость которых вызвана выполнением обязательств Подрядчиком в соответствии с пунктом 1.1 настоящего Контракта по согласованию с Заказчиком.
2.1.3. Подрядчик удовлетворен правильностью и достаточностью цены Контракта, указанной в пункте 2.1 Контракта, и подтверждает, что в основу расчетов цены Контракта положены достоверные сведения в отношении характера и объема Работы. 
2.1.4. [bookmark: _Hlk40713526][bookmark: _Hlk40714777]Цена Контракта является твердой, определена на весь срок исполнения Контракта и Подрядчик не вправе требовать увеличения цены Контракта, установленной пунктом 2.1 Контракта, за исключением случаев, указанных в статье 95 и части 62 статьи 112 Закона № 44‑ФЗ.
2.1.5. В случае, если по результатам соответствующей государственной экспертизы достоверная сметная стоимость Работ по Контракту ниже, чем установлена в п. 2.1. настоящего Контракта, Цена Контракта должна быть снижена, без уменьшения объёма выполняемых работ, путем заключения дополнительного соглашения Сторонами на основании результатов экспертизы в части снижения.
2.1.6. Смета Контракта, получившая положительное заключение соответствующей государственной экспертизы, утверждается дополнительным соглашением.
2.2. [bookmark: _Hlk32478328]Необходимость непредвиденных работ или затрат, дополнительных работ согласовывается с Заказчиком на основании представленных Подрядчиком обосновывающих графических, расчетных и текстовых материалов в виде пояснительной записки, с обязательной оценкой стоимости работ и приложением локальных, объектных смет и ведомости объемов работ. При необходимости по указанию Заказчика, без дополнительной оплаты, Подрядчиком должны быть получены экспертные заключения независимых специализированных организаций по принадлежности вопросов.
2.2.1. В случае отсутствия письменного согласия Заказчика на непредвиденные работы или затраты, дополнительные работы Подрядчик лишается права требовать их оплаты.
2.3. [bookmark: _Hlk5792699][bookmark: _Hlk32478355]Расчет с Подрядчиком за выполненные непредвиденные работы, дополнительные работы производится на основании подписанных Сторонами актов приемки выполненных работ в соответствии со статьей 7 Контракта. 
Сумма средств на непредвиденные работы и затраты в целом не должна превышать суммы, указанные в Смете Контракта, предусмотренные для этих целей.
2.4. [bookmark: _Hlk45179562]Подрядчик дает согласие путем подписания Контракта на одностороннее удержание: 
2.4.1. [bookmark: _Hlk44659292]неустойки (штрафа, пени), расходов на устранение недостатков (дефектов) работ в размере, определенном Заказчиком, из сумм, подлежащих оплате по Контракту;
2.4.2. [bookmark: _Hlk45793134]излишне уплаченных денежных средств, в соответствии с пунктами 5.1.4, 5.1.5 Контракта. 
2.5. [bookmark: _Hlk40713730]Сумма, подлежащая уплате Заказчиком Подрядчику, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.
2.6. При расчете за непредвиденные работы, а также в случае замены материалов, оборудования, мебели и инвентаря стоимость материалов, оборудования, мебели и инвентаря, отсутствующих в сборниках территориальных сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ) принимаются к оплате по актам приемки выполненных работ (Приложение №9) по форме, установленной Контрактом по фактической стоимости, определенной на основании счет-фактуры или товарной накладной или универсального передаточного документа или акта приемки выполненных работ, подтверждающего стоимость материалов, оборудования, мебели и инвентаря, но не выше стоимости в проектной документации, получившей положительное заключение достоверности сметной стоимости.


3. [bookmark: sub_10036][bookmark: _Hlk32478386]Порядок оплаты
3.1. Общие положения:
3.1.1. Выполненные работы оплачиваются Заказчиком в пределах фактического финансирования.
3.1.2. [bookmark: _Hlk45179960][bookmark: _Hlk40714475]Расчеты по Контракту осуществляется путем перечисления денежных средств с банковского (лицевого) счета Заказчика на банковский счет в соответствии с действующим законодательством РФ.
3.1.3. Обязательство Заказчика по оплате считается исполненным с момента списания денежных средств с банковского (лицевого) счета Заказчика, указанного в Контракте.
3.1.4. [bookmark: sub_10037]Подрядчик вправе досрочно выполнить работы, предусмотренные Контрактом, без ущерба их качеству и в соответствии с проектной документацией.
[bookmark: _Hlk45179707]Досрочная сдача результатов Работ допускается только по согласованию с Заказчиком. В случае согласования досрочной сдачи выполненных работ Заказчик обязуется принять работы и оплатить выполненные работы в порядке, установленном Контрактом.
3.1.5. [bookmark: _Hlk45180001]Подрядчик вправе использовать полученные денежные средства исключительно на цели реализации предмета Контракта. 
3.1.6. Оплата по Контракту может быть осуществлена путём выплаты Подрядчику суммы, уменьшенной Заказчиком в одностороннем порядке: 
3.1.6.1. на сумму начисленной неустойки (пеней, штрафов), предусмотренных статьей 11 Контракта, при условии перечисления Заказчиком в установленном порядке неустойки (штрафа, пеней) в доход бюджета ГУП РК «Вода Крыма» на основании платёжного документа, оформленного получателем средств, с указанием Подрядчика, за которого осуществляется перечисление неустойки (пеней, штрафов) в соответствии с условиями Контракта;
3.1.6.2. излишне уплаченных денежных средств, в соответствии с пунктами 5.1.4, 5.1.5 Контракта. 
3.1.6.3. на сумму расходов на устранение недостатков (дефектов) работ
3.1.7. [bookmark: _Hlk23411653]При расторжении Контракта по соглашению Сторон Подрядчик обязан Заказчику уплатить ранее не оплаченные (не удержанные) возвратные суммы (при наличии), оплатить суммы убытков и штрафные санкции (при наличии), не позднее 5 (пяти) рабочих дней после прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен соглашением о расторжении Контракта или требованием Заказчика.
3.1.8. [bookmark: _Hlk16182749][bookmark: _Hlk23409126]В случае одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта, одностороннего отказа Подрядчика от исполнения Контракта Подрядчик обязан Заказчику уплатить ранее не оплаченные (не удержанные) возвратные суммы (при наличии), оплатить суммы убытков и штрафные санкции (при наличии), не позднее 5 (пяти) рабочих дней после прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен требованием Заказчика.
3.1.9. [bookmark: _Hlk40715114]Окончательная оплата по Контракту, производится в течение 10 рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком оригинала счета за выполненные работы, подписанных актов законченного строительством объекта (КС-11, КС-14), подписанного итогового Акта приемки выполненных работ (Приложение № 9), на основании подписанного Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме № КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат № КС-3, выставления Подрядчиком счёта на оплату работ, итогового акта сверки взаиморасчетов по настоящему Контракту между Сторонами, который Подрядчик обязан подписать и направить Заказчику в течение 3 (трех) рабочих дней с даты его получения, обеспечения гарантийных обязательств. 
3.2. Платежи по Контракту осуществляются в пределах лимитов бюджетных обязательств на соответствующий финансовый год. В случае отсутствия бюджетного финансирования или изменения и невозможности выполнения обязательств по Контракту в установленные сроки, Заказчик освобождается от ответственности в соответствии с п.1 ст. 401 ГК РФ, при этом исполнение обязательств производится после поступления средств из бюджета на счет Заказчика.
3.3. Подрядчик предоставляет согласие на осуществлении Министерством жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, Министерством финансов Республики Крым и иными органами государственного финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка использования выделенных средств.
4. Сроки выполнения работ
4.1. [bookmark: _Hlk54958466]Срок выполнения работ:15.11.2021
4.1.1. Начало работ – с момента заключения Контракта.
4.1.2. Окончание выполнения работ – не позднее «15» ноября 2021 г.
4.2. Срок окончания выполнения работ, указанный в п. 4.1.2. настоящего Контракта является исходным для применения неустойки в случае его нарушения. 
5. Права и обязанности Сторон
5.1. При реализации Контракта Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств по Контракту и своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать представления надлежащим образом оформленных документов, предусмотренных Контрактом.
5.1.3. Запрашивать у Подрядчика любую относящуюся к предмету Контракта документацию и информацию, которую Подрядчик обязан предоставить в течение 5 (пяти) рабочих дней, с момента получения запроса.
5.1.4. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке и на условиях, предусмотренных Контрактом.
5.1.5. Осуществлять контроль за работами, сроками и качеством работ, ведением соответствующего учета, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность Подрядчика.
5.1.6. Требовать возмещения убытков, причиненных в связи с неисполнением Подрядчиком обязанностей, предусмотренных Контрактом, и (или) нарушением установленных сроков исполнения таких обязанностей.
5.1.7. Заказчик вправе ссылаться на недостатки выполненных работ, в том числе в части объема и стоимости этих работ, основываясь на результатах, проведенных уполномоченными контрольными органами проверок использования бюджетных средств.
5.1.8. [bookmark: _Hlk44666325]Требовать от Подрядчика возвратить сумму излишне полученных денежных средств в случае установления Заказчиком, контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком Работ сверх объема фактически выполненных Работ, завышения стоимости выполненных Работ, использования при выполнении Работ материалов, не предусмотренных Контрактом, изменения способа выполнения Работ в отсутствие соответствующих согласований с Заказчиком (далее – излишне уплаченные денежные средства).
5.1.9. Заказчик вправе удержать ранее не оплаченные (не удержанные) возвратные суммы (при наличии), суммы убытков и штрафные санкции (при наличии) расходов на устранение недостатков (дефектов) работ из сумм, подлежащих оплате по Контракту.
5.1.10. Заказчик, представители Заказчика вправе давать предписание о приостановлении Подрядчиком работ в следующих случаях: 
а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности возводимого сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность зданий и сооружений, находящихся вблизи объекта.
б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и эксплуатационной надежности сооружения из-за применения некачественных материалов, конструкций и оборудования, нарушению технологии производства работ; 
в) при выявлении на площадке фактов нарушений правил охраны труда и техники безопасности и возникновении угрозы жизни и здоровью работникам подрядных организаций или третьим лицам. 
Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.
5.1.11. Получать беспрепятственный доступ на Объект.
5.1.12. Приостанавливать производство Работ при осуществлении их с отступлением от требований законодательства. 
5.2. При реализации Контракта Заказчик обязан:
5.2.1. [bookmark: sub_100415]В срок и в порядке, установленные статьей 7 Контракта, осуществлять приемку выполненных Работ (результата работ). 
5.2.2. [bookmark: _Hlk40803191][bookmark: sub_100411]Проводить проверку предоставленных Подрядчиком результатов работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта.
Заказчик проводит экспертизу результатов работ, предусмотренных Контрактом, самостоятельно или с привлечением экспертов, экспертных организаций на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом №44-ФЗ.
5.2.3. Рассмотреть в срок не позднее 15 дней, с момента получения акта о невозможности исполнения или о несоответствии документации с приложениями документов, согласовать его или направить мотивированный отказ в подписании. В случае направления мотивированного отказа работы по Контракту, в том числе в части, приостановленными не считаются.
5.2.4. [bookmark: _Hlk6994876][bookmark: _Hlk20985898]Оплачивать выполненные по Контракту работы в размерах, установленных Контрактом не позднее 30 дней с даты подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ.
5.2.5. По запросу Подрядчика, не позднее 5 рабочих дней, выдать доверенность на представление интересов Заказчика в уполномоченных органах.
5.2.6. [bookmark: _Hlk40868968][bookmark: _Hlk42156746]Передать Подрядчику копию документа Заказчика, оформленного в установленном порядке, о назначении своего представителя, ответственного за контроль выполнения Работ - в 1 экз.
5.2.7. Производить освидетельствование скрытых работ.
5.2.8. Участвовать в проверках, проводимых органами Государственного надзора, а также ведомственными инспекциями и комиссиями.
5.3. Подрядчик вправе:
5.3.1. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным актом приемки выполненных работ. 
5.3.2. Принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в порядке и на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.3.3. Определить конкретные виды и объемы работ, из числа видов и объемов работ, указанных в настоящем Контракте, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по настоящему Контракту.
5.3.4. Осуществлять иные права, предоставленные Подрядчику в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
5.4. При реализации Контракта Подрядчик обязан:
5.4.1. Предоставлять Заказчику по его требованию информацию о ходе выполнения работ по контракту по форме, в объеме и в сроки, содержащиеся в требовании Заказчика.
5.4.2. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить Работы при обнаружении:
-возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;
-иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемой Работы.
Подрядчик, не предупредивший Заказчика о вышеуказанных обстоятельствах, либо продолживший работу, не дожидаясь истечения 7 (семи) дневного срока для ответа на предупреждение или несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, не вправе при предъявлении к нему или им к Заказчику соответствующих требований ссылаться на указанные обстоятельства.
5.4.3. Соблюдать миграционное законодательство, не привлекать к трудовой деятельности иностранных граждан или лиц без гражданства, не имеющих разрешения на работу, если такое разрешение требуется в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4.4. Информировать Заказчика об изменении, прекращении у Подрядчика прав на выполнения работ, предусмотренных настоящим Контрактом, в срок не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня таких событий. 
5.4.5. В срок не позднее 5 дней с момента возникновения оснований для возврата части денежных средств, внесенных в качестве обеспечения Контракта и возврата денежных средств, внесенных в качестве обеспечения гарантийных обязательств направить Заказчику заявление о возврате соответствующего обеспечения.
5.4.6. Корректировать документацию, необходимую для выполнения Работ за собственные средства, и, при необходимости, проходить повторную государственную экспертизу, потребность в которой возникнет в связи с вносимыми изменениями за свой счет.
5.4.7. [bookmark: _Hlk45181584]Направить в адрес Заказчика, необходимую и достаточную, откорректированную документацию имеющую положительное заключение государственной экспертизы и (или) заключение о достоверности определения сметной стоимости и (или) откорректированную рабочую документации, соответствующую требованиям законодательства РФ для получения ЗОС, а также соответствующую условиям обеспечения расчетного срока эксплуатации Объекта. 
5.4.8. Принимать участие в деле по иску, предъявленному к Заказчику третьим лицом, в связи с недостатками выполненных Работ, в соответствии с законодательством.
5.4.9. Осуществлять сопровождение при приемке результата Работ (Объекта) в эксплуатацию.
5.4.10. При изменении расчетного счета в течение 3 (трех) дней уведомить Заказчика в письменной форме о новых реквизитах расчетного счета. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при заключении Контракта счет, несет Подрядчик.
5.4.11. По требованию Заказчика возвратить сумму излишне уплаченных денежных средств и полученных Подрядчиком в случае установления Заказчиком, контролирующими органами фактов оплаты Заказчиком Работ сверх объема фактически выполненных Работ, завышения стоимости выполненных Работ, использования при выполнении Работ материалов, не предусмотренных Контрактом, изменения способа выполнения Работ в отсутствие соответствующих согласований с Заказчиком.
5.4.12. Назначить ответственных лиц за исполнением настоящего Контракта (производства работ, контроля) в течение 5 (пяти) дней, с момента заключения Контракта, передав Заказчику соответствующие приказы о назначении.
5.4.13. [bookmark: _Hlk42156835]Выполнить предусмотренные Контрактом работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии нормами и правилами, с требованиями нормативных правовых регулирующих такой вид Работ, в том числе, но не ограничиваясь:
- Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; 
- Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (утвержден приказом Росстандарта от 16.04.2014 № 474); 
- Федеральный закон «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» от 30.12.2009 № 384-ФЗ; 
- Перечень документов в области стандартизации, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона от 30 декабря 2009 года №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружении» (утвержден приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 17 апреля 2019 года № 831); 
- Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (утвержден постановлением Правительства Российской Федерации от 4 июля 2020 года № 985);
5.4.14. [bookmark: _Hlk5722258]Разработать и предоставить Заказчику проект производства работ (ППР), а также технологические карты, инструкции, программы проведения и методики испытаний на отдельные виды работ, программы пуско-наладочных работ на отдельные виды, не представленные в ППР, не позднее 10 (десяти) дней до начала этих работ. 
5.4.15. Предоставить Заказчику в течение 2-х (двух) рабочих дней со дня получения от Заказчика письменного уведомления, а также в установленном порядке в иные компетентные государственные и муниципальные органы разрешительные документы на право выполнять Работы, приказ о назначении ответственного представителя Подрядчика и другие необходимые документы, относящиеся к Работам по Контракту. 
5.4.16. [bookmark: _Hlk42157389][bookmark: _Hlk45181202][bookmark: _Hlk25244221]На основании утвержденного недельного графика (приложение № 8) выполнения Работ разрабатывать и согласовывать с Заказчиком недельные графики выполнения работ на следующий месяц по форме Приложения № 9 к Контракту.
5.4.17. [bookmark: _Hlk45181232]По требованию Заказчика предоставлять информацию о ходе выполнения Работ в соответствии с детализированным и (или) недельным графиком выполнения работ в электронном формате разработки на электронную почту Заказчика. По письменному запросу Заказчика предоставлять дополнительные данные о ходе Работ, в том числе наличие на Объекте технических и людских ресурсов, наличие материалов и оборудования и других данных, имеющих отношение к выполняемым Подрядчиком Работам.
5.4.18. Провести инструктаж на рабочих местах перед началом работы с целью обеспечения безопасности и охраны здоровья, а также после завершения подготовительных работ на объекте - всех работников Подрядчика, а также, работников, прибывающих или работающих на площадке, в том числе представителей Заказчика, работников всех субподрядных организаций, иных лиц, имеющих право посещать или находиться на площадке.
5.4.19. Для выполнения работ привлекать квалифицированных и обученных требованиям охраны труда рабочих, допускать к производству работ только работников, обеспеченных необходимой спецодеждой и обувью, защитными касками и очками, монтажными поясами и другими средствами индивидуальной и коллективной защиты, а также, прошедшие вводный, специальный и противопожарный инструктаж, а также имеющих специальные допуски для определенных видов работ.
5.4.20. Установить при въезде на место работ информационный щит, отображающий паспорт Работ, в соответствии с СП 48.13330.2019 с указанием наименования объекта, наименования (Заказчика), Подрядчика, фамилии, должности и номера телефонов, ответственных лиц указанных организаций, наименование и контактную информацию саморегулируемой организации Подрядчика, сроки начала и окончания работ, схемы объекта и его краткой характеристикой. 
5.4.21. Своевременно устанавливать ограждения котлованов и траншей, оборудованные трапы и переходные мостики. 
5.4.22. При работе в местах действия опасных и вредных производственных факторов устанавливать предусмотренные нормативными документами знаки безопасности. 
5.4.23. Произвести разбивку в натуре осей зданий и сооружений, знаков закрепления этих осей и монтажных ориентиров.
Передавать по окончании Работ Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период проведения Работ и сохраняемых до их окончания.
5.4.24. До начала любых работ по Контракту оградить место работ и опасные зоны работ за ее пределами в соответствии с требованиями нормативных документов и ПОС. В местах сопряжения Объекта с пешеходной зоной установить защитные козырьки над пешеходными зонами, а на тротуарах установить настил для пешеходов, оборудованный перилами. Внутриплощадочные подготовительные работы должны быть выполнены до начала работ в соответствии с ППР и ПОС. 
5.4.25. Обеспечить в ходе выполнения работ за свой счет выполнение на площадке мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды (зеленых насаждений и земли), а также установить временное освещение и ограждение, станцию мойки колес на выезде с площадки. В случае необходимости обеспечить место работ временным проведением сетей энергоснабжения, водо- и паропровода, сетями связи за свой счет.
5.4.26. Обеспечить в ходе выполнения работ за свой счет необходимый температурный режим в зоне выполнения, при производстве специальных работ в соответствии с утвержденным регламентом их выполнения, сушки, отверждения, набора прочности и т.д. 
5.4.27. Получить ордер на земляные работы и обеспечить соблюдение Правил подготовки и производства земляных работ, обустройства и содержания площадок в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.4.28. Осуществлять охрану места работ в порядке, установленном статьей 6 Контракта.
5.4.29. Создавать условия для проверки хода выполнения Работ и производственных расходов по Контракту.
5.4.30. Нести ответственность перед компетентными государственными и муниципальными органами в установленном порядке за нарушения правил и порядка ведения Работ, как со стороны самого Подрядчика, так и со стороны привлеченных им субподрядных организаций.
5.4.31. Принимать участие при проверках, проводимых органами государственного надзора и контроля, а также ведомственных инспекций и комиссий по письменному уведомлению Заказчика.
5.4.32. Исполнять полученные в ходе выполнения Работ указания Заказчика, которые заносятся в соответствующие журналы, в срок, установленный предписанием Заказчика, устранять обнаруженные им недостатки в выполненной Работе и иные отступления от проектной и рабочей документации и условий Контракта.
5.4.33. [bookmark: _Hlk42157524]Обеспечить представителям Заказчика возможность осуществлять контроль за ходом выполнения работ, качеством применяемых материалов, изделий, конструкций и оборудования. 
Для осуществления контроля в том числе беспрепятственно допускать представителей Заказчика к любому конструктивному элементу, представлять по их требованию отчеты о ходе выполнения Работ.
5.4.34. Обеспечить качество выполненных Работ в соответствии с техническими регламентами, СНиПами, СП, ГОСТами и другими нормативными документами по качеству.
5.4.35. [bookmark: _Hlk42157585]Обеспечить поставку необходимых материалов, изделий, конструкций и оборудования, их приемку, разгрузку, складирование и хранение. 
Обеспечить поставку необходимых для выполнения Работ и ввода Объекта в эксплуатацию оборудования, мебели, инвентаря (при наличии), предусмотренных проектной документацией к поставке, их установку, монтаж, наладку и хранение.
5.4.36. Организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов, оборудования и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, деклараций о соответствии, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики. На иностранное оборудование документация в том числе должна быть переведена на русский язык, так же на измерительное оборудование и приборы должны быть сертификаты утверждения типа средств измерений и поверка, выполненная поставщиком по импорту.
5.4.37. Предоставлять паспорта, сертификаты и технические свидетельства (ТС) со всеми приложениями на материалы, конструкции и изделия, заверенные оригинальной печатью производителя или официального заявителя (получателя) сертификатов и ТС. Неотъемлемой частью сертификатов и ТС являются протоколы испытаний специализированных аккредитованных лабораторий.
5.4.38. Ежедневно производить записи в общем журнале работ, специальных журналах производства работ и своевременно оформлять необходимую исполнительную документацию. Копии журналов учета производства работ представлять представителям Заказчика по их запросам или при посещении ими площадки.
5.4.39. Выполнить за свой счет в установленном порядке работы, необходимость которых вызвана обстоятельствами сезонного климатического и погодного характера, обеспечивающие надлежащие темпы выполнения работ и достижения требуемых качественных показателей в соответствии с требованиями норм и правил.
5.4.40. Своевременно и за свой счет устранять все недостатки и дефекты, выявленные в ходе приемки Работ до даты подписания Акта приемки выполненных работ и в период гарантийного срока.
5.4.41. В случае если Заказчик установит необходимость проведения исследований и/или экспертиз представленных материалов, изделий, оборудования, то расходы по проведению данных исследований и/или экспертиз несет Подрядчик. 
5.4.42. [bookmark: _Hlk45181299]Известить Заказчика не менее чем за 2 (два) дня до начала приемки о готовности ответственных конструкций и скрытых Работ. Подрядчик приступает к выполнению последующих видов Работ только после приемки Заказчиком скрытых Работ и составления актов освидетельствования этих Работ. Если закрытие Работ выполнено без подтверждения Заказчика и (или) надзора (когда они не были информированы об этом или информированы с опозданием), то по требованию Заказчика Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых Работ, не прошедших приемку представителями Заказчика и (или) надзора, затем восстановить ее за свой счет. При этом Заказчик не несет ответственности за нарушение сроков выполнения Работ.
5.4.43. Обеспечивать в процессе проведения работ собственными силами и в счет цены Контракта систематическую уборку объекта от порубочного остатка, отходов производства и потребления с последующим вывозом на специализированные полигоны, а также производит платежи за загрязнение окружающей среды выбросами, сбросами загрязняющих веществ и размещение отходов, образующихся в результате проведения и обеспечения работ по Объекту и предусматриваемых для данной местности, в порядке и сроки, установленные законодательством Российской Федерации. 
Заключать в счет цены Контракта со специализированными организациями, имеющими необходимые лицензии, договоры на вывоз, утилизацию и размещение отходов.
Согласовывать с соответствующими органами государственного контроля (надзора) нормативы воздействия на окружающую среду, природопользования (выбросов, использования водных ресурсов, образования, размещения отходов и т.п.), транспортную схему вывоза отходов, вести документацию по учету отходов и получать соответствующие разрешения, решения и лицензии, заключать договоры, предусмотренные природоохранным законодательством Российской Федерации.
Не позднее 1 (одного) месяца после заключения Контракта заключить договор по вывозу строительного мусора и ТБО.
5.4.44. [bookmark: _Hlk42157767]Не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня окончания выполнения работ освободить земельный участок от временных построек и сооружений, техники, мусора и иных отходов, в соответствии с законодательством Российской Федерации в области обращения с отходами производства и потребления и направить Заказчику проект акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта. 
Также в срок, указанный в настоящем пункте Контракта, Подрядчик обязан обеспечить уборку всех помещений Объекта, осуществить мойку оконных стекол, удаления всех пятен краски и грязи с поверхностей и направить Заказчику акт приема-передачи площадки, приложение № 6 (при необходимости).
[bookmark: _Hlk25244547]В случае не направления Подрядчиком акта приема-передачи площадки в срок, установленный настоящим пунктом Контракта, Заказчик составляет акт приема-передачи площадки в одностороннем порядке.  
5.4.45. [bookmark: _Hlk42157957]Информировать Заказчика обо всех происшествиях на Объекте, в том числе об авариях или о возникновении угрозы аварии на Объекте, несчастных случаях на Объекте, повлекших причинение вреда жизни и (или) здоровью работников Подрядчика и иных лиц, повреждений или гибели имущества и принимаемых мерах по скорейшему устранению последствий происшествия не позднее 24 (двадцати четырех) часов с момента, когда возникновение аварии или несчастного случая или угроза аварии или несчастного случая стали известны или должны были быть известны Подрядчику.
5.4.46. Обеспечить проведение работы по демонтажу и монтажу средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.  
5.4.47. [bookmark: _Hlk45181346][bookmark: _Hlk5730881]По требованию Заказчика и в соответствии с ним передать ему оригиналы проектной, рабочей документации, а также исполнительную и иную документацию на выполненные работы на бумажном носителе и формате разработки при досрочном прекращении Контракта в срок не позднее 10 (десяти) дней с даты расторжения Контракта.  
5.4.48. Обеспечить Заказчика необходимыми офисными помещениями для размещения его персонала на территории выполнения работ в соответствии с нормами, установленными в соответствующей документациями для временных зданий и сооружений, а также офисным оборудованием для осуществления контроля.
5.4.49. Предоставить Заказчику сведения обо всех привлеченных к исполнению Контракта третьих лицах, с которыми заключен договор или договоры. 
5.4.50. [bookmark: _Hlk42158017]Обеспечить наличие на месте работ всей необходимой для выполнения работ документации, а также обеспечить свободный доступ к такой документации представителям Заказчика, лицу, осуществляющему государственный строительный надзор. Перечень документации, необходимой для выполнения работ, определяется в Контракте.
5.4.51. [bookmark: _Hlk42158074]Устранять за свой счет в срок, установленный органом государственного надзора, недостатки (дефекты) работ, выявленные таким органом в ходе проверки соответствия объекта требованиям проектной документации и (или) информационной модели, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов, которые послужили основанием для отказа в выдаче заключения о соответствии и (или) в выдаче заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды).
5.4.52. [bookmark: _Hlk45181443]Передать Заказчику оригиналы на бумажном носителе и в электронном виде исполнительной документации на выполненные работы в объеме и составе, необходимом для получения заключения органа государственного надзора о соответствии объекта требованиям проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов, и (или) заключения федерального государственного экологического надзора (в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации в области охраны окружающей среды), а также разрешения на ввод объекта в эксплуатацию.
5.4.53. Выполнить до направления уведомления о завершении выполнения работ, пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования, оформить их результаты в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, если Контрактом предусмотрены пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования. Порядок оформления результатов выполнения пусконаладочных работ и комплексного опробования оборудования устанавливается Контрактом:
5.4.53.1. Выполнение пуско-наладочных работ и испытаний оборудования и систем (индивидуальных испытаний) производится силами и за счет Подрядчика, в том числе субподрядных организаций, имеющих соответствующие допуски (СРО, лицензии, аккредитации и пр.), а также аттестованными специалистами, при наличии соответствующих приказов о назначении. При испытаниях используются инструменты и оборудование, имеющие поверку. 
5.4.53.2. Для обеспечения гарантии устанавливаемого оборудования Подрядчик за свой счет привлекает шефмонтажные организации для монтажа, пуско-наладки, испытаний или сдачи в эксплуатацию оборудования при наличии указаний в договорах поставки Подрядчика или документации производителя.
5.4.53.3. [bookmark: _Hlk45181496]При необходимости при производстве индивидуальных испытаний Подрядчик разрабатывает программу испытаний, инструкции, программы проведения и методики испытаний на отдельные виды работ, программы пуско-наладочных работ на отдельные виды и согласовывает ее с соответствующими органами. При этом производимые работы должны соответствовать согласованной программе.
5.4.53.4. По результатам ПНР и испытаний Подрядчик оформляет документацию в виде технических отчетов, заключений, либо отдельных документов (актов, протоколов) с однозначными выводами о годности работоспособности оборудования и систем в соответствии с действующим законодательством и требованиями стандартов. 
5.4.53.5. Подрядчик предоставляет инструкции по эксплуатации оборудования и систем согласно требований действующих стандартов. 
5.4.53.6. Заказчик имеет право присутствовать на испытаниях. При этом Подрядчик обязан за 3 дня до начала испытаний уведомить Заказчика о начале соответствующих испытаний. Заказчик вправе проверить результаты индивидуальных испытаний регистрационно по предоставленной документации организацией, производящей работы. 
5.4.53.7. Заказчик имеет право потребовать, а Подрядчик обязан произвести повторные испытания любого оборудования или системы за свой счет, при наличии обоснованных замечаний по результатам проверки.
5.4.53.8. После непосредственных испытаний, а также на основании представленной документации по результатам проведенных испытаний оборудования и систем при отсутствии замечаний рабочая комиссия на итоговой проверке подписывает акты приемки оборудования после индивидуального испытания по форме М СП 68.13330.2017.
5.4.54. Устранять за свой счет выявленные в процессе выполнения работ и после их завершения в гарантийный срок недостатки (дефекты) работ, возникшие вследствие невыполнения и (или) ненадлежащего выполнения работ Подрядчиком и (или) третьими лицами, привлеченными им для выполнения работ, а в случае, если указанные недостатки (дефекты) причинили убытки Заказчику и (или) третьим лицам, возместить убытки в полном объеме в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
5.4.55. Подрядчик гарантирует выполнение работ с надлежащим качеством в соответствии с проектной документацией и условиями Контракта, в том числе с соблюдением требований технических регламентов, с соблюдением правил, установленных стандартами, сводами правил, устранение недостатков (дефектов), выявленных при приемке работ и (или) обнаруженных в пределах гарантийного срока, предусмотренного Контрактом.
5.4.55.1. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от проектной документации и рабочей документации.
5.4.56. В целях реализации Контракта и ввода Объекта в эксплуатацию принять от Заказчика по актам приема-передачи материальных ценностей и обеспечить сохранность всех предусмотренных проектной документацией к поставке и поставляемых на Объект материалов, оборудования, инвентаря и нести ответственность за не сохранность вышеуказанных материалов, оборудования и инвентаря до даты приемки законченного Объекта по Акту сдачи-приемки законченного объекта Заказчиком.
5.4.57. Обеспечить организацию и осуществление видеонаблюдения на Объекте с выводом видеосигнала, в срок не позднее 40 дней с момента начала работ по Контракту, в целях обеспечения контроля за ходом выполнения работ и предоставить круглосуточный доступ к видеонаблюдению Заказчику, за собственные средства.
5.5. Подрядчик не вправе: 
5.5.1. Приступать к работам до наличия, утвержденного ППР, соответствующего условиям безопасности труда, требованиям пожарной безопасности и требованиям охраны окружающей среды и готовности Объекта к началу выполнения работ.
5.5.2. Использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, не согласованные с Заказчиком, за исключением случаев, установленных действующим законодательством Российской Федерации.
5.5.3. Поставлять и хранить на территории выполнения работ материалы без наличия на них документов, подтверждающих их качество.
5.5.4. Без письменного согласия Заказчика уступать и передавать в залог права требований по денежным обязательствам, основанным на Контракте.
5.6. Стороны осуществляют иные права и обязанности, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
6. Охранные мероприятия и риск случайной гибели материалов, оборудования, а также результатов выполненных работ
6.1. Подрядчик обязан обеспечить надлежащую охрану места выполнения работ, в том числе бытовых помещений, временных зданий и сооружений, и объекта.
Подрядчик несет полную ответственность за охрану и содержание Объекта, материалов и оборудования, мебели, инвентаря, строительной техники и расходных материалов, временных зданий и сооружений.
Подрядчик обеспечивает пропускные и внутриобъектные режимы на Объекте. Подрядчик обязан соблюдать требования документов, подготовленных Заказчиком в рамках создания условий по безопасности Объекта, его антивандальной и антитеррористической защиты.
Подрядчик гарантирует, что любой субподрядчик, привлеченный к выполнению работ от лица Подрядчика, выполняет их в соответствии с локальными нормативными актами Подрядчика и Заказчика по всем вопросам, связанным с охранными мероприятиями, пропускным режимом, охраной труда, промышленной, пожарной безопасностью и охраной окружающей среды.
Подрядчик обязуется уведомлять Заказчика письменно о любых внеплановых событиях и происшествиях на Объекте в связи с исполнением Контракта.
6.2. Подрядчик обязан за свой счет обеспечить противопожарную безопасность места выполнения работ, в том числе бытовых помещений, для чего по согласованию с органами пожарного надзора место выполнения работ должен быть оснащен достаточным количеством средств пожаротушения, дислоцированных по указанию органов пожарного надзора, а также обеспечить своевременную замену средств пожаротушения с истекшим сроком.
6.3. Приостановление работ не является основанием для освобождения Подрядчика от рисков случайной гибели или повреждения Объекта, равно как и от обязанности обеспечить безопасность на месте выполнения работ. Риск несчастных случаев, аварий в период приостановления работ несет Подрядчик.
6.4. Все риски случайной гибели или повреждения материалов, оборудования или иного используемого для исполнения Контракта имущества, несёт Подрядчик.
6.5. [bookmark: _Hlk55318568]До подписания Заказчиком итогового Акта Подрядчик несет риск случайной гибели или случайного повреждения результатов выполненных работ. Риск случайной гибели или повреждения Объекта переходит к Заказчику после подписания им указанного акта
7. Приемка выполненных работ, приемка Объекта
7.1. Сдача-приемка результатов выполненных работ по настоящему Контракту производится Заказчиком после выполнения всего объема работ в соответствии с заданием на проектирование (приложение № 1) и Контрактом.
7.2. Подрядчик направляет Заказчику на проверку следующую документацию:
– по проектно-изыскательским работам производится передача Заказчику Исполнителем положительного заключения достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, а также разработанной технической документации, результатов инженерных изысканий и иных экспертиз, необходимость в которых появилась в процессе выполнения настоящего Контракта;
– акты выполненных работ по унифицированной форме № КС-2, оформленные согласно постановлению Госкомстата России от 11.11.99 № 100, в 5 (пяти) экземплярах;
– общий журнал работ по унифицированной форме № КС-6, журнал учета выполненных работ по унифицированной форме № КС-6а;
– справку о стоимости выполненных Работ по унифицированной форме № КС-3, оформленную согласно постановлению Госкомстата России от 11.11.99 № 100, в 5 (пяти) экземплярах; 
– исполнительные схемы;
– акты освидетельствования и испытания сетей инженерно-технического обеспечения;
– акты освидетельствования и фотофиксацию скрытых Работ;
– сертификаты, технические паспорта, подтверждающие качество примененных материалов, изделий, конструкций, документы на материалы, указанные в КС-2 (счет-фактура);
– акты индивидуального и комплексного опробования оборудования; 
– общие журналы работ; 
– акт смонтированного оборудования, в 3 (трех) экземплярах (при необходимости);
– другие документы.
7.3. Для проверки представленных Подрядчиком результатов выполненных Работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта по фактическому объему, комплектности и качеству, Ответственный представитель от Государственного Заказчика проводит проверку выполненных работ в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня получения от Подрядчика документов, определенных пунктом 7.1. настоящего Контракта. 
7.3.1. В случае обнаружения в предоставленных документах несоответствия объемов Работ, выполненных Подрядчиком, а также необоснованности расценок, ошибок в расчетах, ненадлежащего оформления документов, Заказчик не проводит приемку выполненных Работ и устанавливает новый срок приемки. Отчетные документы текущего месяца не принимаются, если Подрядчик не представил откорректированные (исправленные) отчетные формы по замечаниям в срок до 25 числа текущего месяца.
Если представленные документы рассмотрены без замечаний, Заказчик принимает выполненные Работы и подписывает 5 (пять) экземпляров Акта.
7.4. Если Подрядчик предоставил результат Работ, не соответствующий проектной документации, ненадлежащего качества, с отступлением от условий Контракта или с иными недостатками, которые установлены в результате приемки Работ, то при отказе Заказчиком подписать акт приемки выполненных Работ Стороны делают об этом отметку в акте. 
При этом отказ мотивируется в письменной форме с указанием перечня необходимых доработок и сроков их выполнения. 
Мотивированный отказ от принятия предъявленных Подрядчиком Работ составляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней со дня предоставления Подрядчиком документов. 
Дефектные Работы, в части устранения недостатков (дефектов), возникших по вине Подрядчика, осуществляются им за свой счет.
7.5. Подписание Заказчиком актов приемки выполненных работ по форме № КС‑2 и справка о стоимости выполненных работ и затрат по форме № КС‑3 не является приемкой этих Работ в эксплуатацию, это лишь подтверждает факт их надлежащего и качественного выполнения Подрядчиком и определяет сумму текущего финансирования.
7.6. Заказчик осуществляет оперативный контроль за ходом Работ в соответствии с графиком производства Работ, в связи с чем Заказчик вправе требовать от Подрядчика предоставления информации о соблюдении им графика производства Работ. 
7.7. При освидетельствовании скрытых Работ Подрядчик не должен закрывать выполненные Работы, подлежащие закрытию, без письменного разрешения Заказчика. Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после освидетельствования в установленном порядке скрытых Работ и подписания соответствующих актов. 
Готовность принимаемых ответственных конструкций, скрытых Работ и отдельных технологических операций подтверждается подписанием представителями Заказчика, авторского надзора и Подрядчика актов освидетельствования конструкций и скрытых Работ, актов испытаний и приемки каждой технологической операции в отдельности. В случае мотивированного отказа Заказчика в подписании актов освидетельствования скрытых Работ, указанные в этих актах объёмы Работ не оплачиваются Заказчиком до момента принятия их в установленном порядке.
7.8. Результаты Работ должны отвечать требованиям качества безопасности жизни и здоровья, и иным требованиям безопасности, сертификации, лицензирования, предъявляемым к ним законодательством Российской Федерации.
7.9. Приемка результата Работ осуществляется по Акту приемки законченного строительством объекта (унифицированная форма № КС-11) или по Акту приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (унифицированная форма № КС-14), подписанным обеими сторонами.
7.10. В случае досрочного выполнения Работ Подрядчик своевременно уведомляет Заказчика о готовности к сдаче выполненных Работ по Акту приемки законченного строительством объекта и предоставляет всю отчетную и исполнительную документацию в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим разделом.
7.11. В процессе проведения государственной экспертизы Подрядчик предоставляет дополнительные документы, расчеты, материалы и пояснения к разработанной документации, осуществляет иные действия.
7.12. В случае получения отрицательного заключения государственной экспертизы Подрядчик за свой счет дорабатывает документацию.
7.13. Для проверки выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта Заказчик проводит экспертизу. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Законом о контрактной системе. Для проведения экспертизы выполненных работ эксперты, экспертные организации имеют право запрашивать у Заказчика и Подрядчика дополнительные материалы, относящиеся к условиям исполнения Контракта.
8. Материалы, оборудование и выполнение работ
8.11. Подрядчик осуществляет обеспечение выполнения работ на Объекте необходимыми материалами и (или) оборудованием. 
8.12. Все поставляемые для выполнения работ материалы, конструкции и оборудование должны быть новыми, иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, результаты испытаний, удостоверяющие их качество, пройти входной контроль. Копии этих сертификатов, технических паспортов и результатов испытаний должны быть предоставлены Заказчику за 10 (десять) дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов, конструкций и оборудования. Поставщики (производители) материалов, конструкций и оборудования, должны иметь государственные лицензии по осуществлению деятельности по производству строительных конструкций и материалов, а производители нерудных материалов лицензии на право пользования недрами и эксплуатацию горных производств и объектов, выданных уполномоченными организациями (если в соответствии с законодательством РФ данный вид деятельности подлежит лицензированию).
Техника и расходные материалы, используемые Подрядчиком для работ, должны соответствовать требованиям технических регламентов, нормативных документов Российской Федерации.
Применяемая техника должна быть безопасной, пригодной для предполагаемого назначения, безопасного и эффективного выполнения, находиться в рабочем состоянии. 
8.13. Подрядчик обязан за свои средства с использованием лаборатории в ходе приемки поступающих на Объект материалов, конструкций и изделий, а также выполненных работ, обеспечить необходимые испытания и измерения и представить результаты этих испытаний Заказчику до приемки им выполненных работ.
8.14. Заказчик, представители Заказчика вправе давать Подрядчику письменное предписание:
а) об удалении с места выполнения работ в установленные сроки материалов, конструкций, изделий и оборудования, не соответствующих требованиям проектной документации и условиям Контракта;
б) о замене их на новые материалы, конструкции, изделия и оборудование, удовлетворяющее требованиям Контракта.
8.15. Подрядчик не вправе без согласования с Заказчиком производить замену материалов и (или) оборудования, которые должны быть использованы при выполнении Работы в соответствии с проектной и рабочей документацией, даже в случае, если такая замена не повлияет на качество Работы. 
8.16. [bookmark: _Hlk54709657]Подрядчик осуществляет обеспечение поставки необходимых для выполнения работ и ввода Объекта в эксплуатацию оборудования, мебели, инвентаря (при наличии).
9. Порядок изменения и расторжения Контракта
9.1. [bookmark: _Hlk11336154][bookmark: _Hlk42158471][bookmark: _Hlk22111921]Изменение существенных условий Контракта при его исполнении не допускается, за исключением случаев, предусмотренных Законом №44-ФЗ.
В том числе изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается:
9.1.1. По соглашению сторон:
а) при снижении цены Контракта без изменения предусмотренных Контрактом объема работы или услуги, качества выполняемой работы, оказываемой услуги и иных условий Контракта;
б) при изменении объема и (или) видов выполняемых по Контракту работ. При этом допускается изменение с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации цены Контракта не более чем на десять процентов цены Контракта;
в) в случаях, предусмотренных пунктом 6 статьи 161 Бюджетного кодекса Российской Федерации, при уменьшении ранее доведенных до Заказчика как получателя бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств. При этом Заказчик в ходе исполнения Контракта обеспечивает согласование новых условий Контракта, в том числе цены и (или) сроков исполнения Контракта и (или) объема работ, предусмотренных Контрактом;
г) если при исполнении Контракта сметная стоимость работ, определенная по результатам проверки на предмет достоверности ее определения в ходе проведения государственной экспертизы документации, превышает цену такого контракта. Предусмотренное настоящим пунктом изменение существенных условий осуществляется с учетом такой сметной стоимости работ на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа государственной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации при осуществлении закупки для федеральных нужд, нужд субъекта Российской Федерации, муниципальных нужд соответственно и при условии, что такое изменение существенных условий не приведет к увеличению цены контракта более чем на тридцать процентов;
д) при выполнении работ в целях изменения цены контракта в случаях, предусмотренных подпунктом "в" пункта 1 и пунктом 8 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ, в части изменения предусмотренной контрактом стоимости работ. При этом изменение цены Контракта в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ осуществляется при условии соблюдения требований, предусмотренных указанным пунктом;
е) при выполнении работ в целях увеличения сроков исполнения контракта в случаях, предусмотренных пунктами 8 и 9 части 1 статьи 95 Закона № 44 - ФЗ, в части увеличения предусмотренных контрактом сроков работ. При этом указанное увеличение сроков осуществляется при условии соблюдения требований, предусмотренных пунктами 8 и 9 части 1 статьи 95 Закона № 44-ФЗ;
9.1.2.  в случае, если при исполнении указанного контракта цена такого контракта превышает сметную стоимость работ, определенную по результатам проверки на предмет достоверности ее определения в ходе проведения государственной экспертизы проектной документации, цена такого контракта должна быть уменьшена с учетом указанной сметной стоимости работ.
9.1.3. В иных случаях, предусмотренных законодательством РФ, в том числе, статьей 95 Закона № 44-ФЗ. 
9.1.4. Изменение цены Контракта осуществляется соответствии с Порядком изменения цены контракта, утвержденным Правительством Российской Федерации, высшими исполнительными органами государственной власти субъектов Российской Федерации, местными администрациями, цены такого контракта, заключаемого с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), в случаях, предусмотренных подпунктом «а» пункта 1 и пунктом 2 части 62 статьи 112 Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», утверждённым приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 30.03.2020 № 175/пр.
9.1.5. Внесение изменений в Смету контракта осуществляется в соответствии с пунктами 9, 10, 11 и 12 Методики составления сметы контракта, утверждённой приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 23.12.2019 № 841/пр в случаях, установленных Законом № 44-ФЗ. 
9.2. Расторжение Контракта допускается по соглашению сторон, на основании решения суда, в случае одностороннего отказа одной из сторон от исполнения контракта в случаях, когда такой отказ допускается в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями контракта.
Порядок принятия сторонами решения об одностороннем отказе от исполнения контракта устанавливается Законом № 44-ФЗ.
9.3. Заказчик вправе обратиться в суд в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с требованием о расторжении Контракта в следующих случаях: 
9.3.1. при существенном нарушении Контракта Подрядчиком;
9.3.2. в случае существенного нарушения требований к качеству выполняемых работ (обнаружения неустранимых недостатков, недостатков, которые не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, и других подобных недостатков);
9.3.3. в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации.
9.4. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Подрядчик не соответствует установленным документацией о закупке требованиям к участникам закупки или представил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения Подрядчика.
9.5. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, в том числе:
9.5.1. [bookmark: _Hlk15912575]в случае отсутствия у Подрядчика лицензии на осуществление деятельности или членства в саморегулируемой организации, необходимых для исполнения обязательства по договору, в том числе, в случае прекращения их действия (пункт 3 статьи 450.1 ГК РФ);
9.5.2. если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работы настолько медленно, что окончание их к сроку становится явно невозможным (пункт 2 статьи 715 ГК РФ);
9.5.3. если во время выполнения работ станет очевидным, что они не будут выполнены надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта (пункт 3 статьи 715 ГК РФ);
9.5.4. если отступления от условий Контракта или иные недостатки результата работ в установленный Заказчиком разумный срок не были устранены Подрядчиком либо являются существенными и неустранимыми (пункт 3 статьи 723 ГК РФ);
9.5.5. если при нарушении Подрядчиком конечного срока выполнения работ, указанного в Контракте, исполнение Подрядчиком Контракта утратило для Заказчика интерес (пункт 3 статьи 708 ГК РФ, пункт 2 статьи 405 ГК РФ).
9.6. Заказчик до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта вправе провести экспертизу выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций.
Если Заказчиком проведена экспертиза выполненных работ с привлечением экспертов, экспертных организаций, решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта может быть принято Заказчиком только при условии, что по результатам экспертизы выполненных работ в заключении эксперта, экспертной организации будут подтверждены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.7. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия указанного решения, размещается в единой информационной системе и направляется Подрядчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Подрядчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. Выполнение Заказчиком требований настоящего пункта считается надлежащим уведомлением Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Подрядчику указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Подрядчика по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 (тридцати) календарных дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.
9.8. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. 
9.9. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение 10 (десяти) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Подрядчиком условий Контракта, которые в соответствии с законодательством Российской Федерации являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.
9.10. Информация о Подрядчике, с которым Контракт был расторгнут в связи с односторонним отказом Заказчика от исполнения Контракта, включается в установленном Законом № 44-ФЗ порядке в реестр недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей).
9.11. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации.
9.12. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия такого решения, направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Подрядчиком требований настоящей части считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Подрядчиком подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.
9.13. Решение Подрядчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через 10 (десять) календарных дней с даты надлежащего уведомления Подрядчиком Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.14. Подрядчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.
9.15. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом стороны Контракта от исполнения Контракта другая сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.
9.16. В случае прекращения Контракта или расторжения Контракта по любому основанию Подрядчик обязан с даты прекращения действия Контракта прекратить выполнение работ и в срок не позднее 10 дней с даты прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен Сторонами, передать результат работ, освободить место выполнения работ, предпринять иные действия, предусмотренные настоящим Контрактом, действующим законодательствам РФ.
9.17. Стороны осуществляют сдачу-приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном статьей 7 Контракта, и производят сверку взаимных расчетов.
Расчеты между Сторонами за выполненные до расторжения Контракта работы производятся после осуществления ими действий, предусмотренных настоящим пунктом Контракта, на основании акта сверки взаимных расчетов, составленного с учетом произведенных Заказчиком к моменту расторжения Контракта платежей, а также сумм, подлежащих взысканию с Подрядчика в качестве неустойки или компенсации причиненных Заказчику убытков, в случае нарушения Подрядчиком условий Контракта.
9.18. В случае прекращения Контракта или расторжения Контракта по любому основанию, в том числе в соответствии со статьей 9 Контракта, Подрядчик обязан Заказчику оплатить штрафные санкции в соответствии со статьей 395 Гражданского кодекса Российской Федерации не позднее 10 (десяти) дней после прекращения действия Контракта, если иной срок не установлен соглашением о расторжении Контракта или требованием Заказчика.
10. Гарантии качества и гарантийные обязательства
10.1. Подрядчик гарантирует качество результата выполненных работ и устранение за свой счёт и своими силами недостатков, дефектов, недоделок, до начала, на весь период выполнения работ и на гарантийный период эксплуатации объекта, в соответствии с п. 10.4 Контракта.
10.2. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от условий Контракта.
10.3. В случае обнаружения недостатков в документации в течение гарантийного срока, в результате которых у Заказчика и/или эксплуатирующей организации возникают расходы на производство дополнительных работ Заказчика вправе начислить Подрядчику штраф в соответствии со статьей 11 Контракта. При этом штраф начисляется за каждый случай возникновения недостатков. Подрядчик обязан выплатить Заказчику и/или эксплуатирующей организации стоимость данных работ в полном объёме либо стоимость таких работ признается сторонами как убытки в связи с ненадлежащим исполнением Контракта, сумма которых подлежит взысканию с Подрядчика.
10.4. [bookmark: _Hlk42158770]Гарантийный срок на работы по Объекту устанавливается сроком на 5 (пять) лет с момента подписания итогового Акта приемки выполненных работ. 
10.5. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного оборудования, применяемого при выполнении работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, предусмотренным Контрактом, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями, поставщиками.
В случае если производителями или поставщиками материалов, конструкций, изделий или оборудования, подлежащих передаче Заказчику после завершения работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте 10.4 Контракта, к соответствующим элементам работ применяются гарантийные сроки, предусмотренные производителями, поставщиками. Подрядчик обязуется передать Заказчику в составе исполнительной документации все документы, подтверждающие гарантийные обязательства поставщиков или производителей.
10.6. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты) работ, обнаруженные в период гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта и его частей, неправильной эксплуатации, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного Заказчиком или привлеченными Заказчиком третьими лицами.
10.7. Устранение недостатков (дефектов) работ, выявленных в течение гарантийного срока, осуществляется силами и за счет средств Подрядчика.
10.8. Если в течение гарантийного срока, указанного в пункте 10.4 Контракта, будут обнаружены недостатки (дефекты) работ, Заказчик уведомляет об этом Подрядчика в порядке, предусмотренном Контрактом для направления уведомлений.
10.9. Не позднее 10 (десяти) календарных дней со дня получения Подрядчиком уведомления о выявленных недостатках (дефектах) работ стороны составляют акт с указанием недостатков, причин их возникновения, порядка и сроков их устранения.
10.10. В случае уклонения Подрядчика от составления акта выявленных недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе составить его без участия Подрядчика.
10.11. Если иной срок не будет согласован сторонами дополнительно, Подрядчик обязуется устранить выявленные недостатки (дефекты) работ не позднее 1 (одного) месяца со дня получения требования от Заказчика.
10.12. В случае отказа Подрядчика от устранения выявленных недостатков (дефектов) работ или в случае неустранения недостатков (дефектов) работ в установленный срок Заказчик вправе привлечь третьих лиц с возмещением расходов на устранение недостатков (дефектов) работ за счет Подрядчика.
10.13. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов) работ, за которые отвечает Подрядчик.
10.14. Акт выявленных недостатков и требование Заказчика являются документами, подтверждающие наступление гарантийного случая.
11. [bookmark: _Hlk6570487]Ответственность Сторон
11.1. [bookmark: _Hlk42158835][bookmark: _Hlk42159030]За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, установленных Контрактом, Стороны несут в соответствии с законодательством Российской Федерации и Контрактом.
11.2. [bookmark: _Hlk11337728][bookmark: _Hlk16674081]За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф, размер штрафа определяется в соответствии с Правилами определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила), и равен __________ (_______________________________________________) процентам цены Контракта (этапа)[footnoteRef:1]. (в случае, если Контрактом предполагается поэтапное выполнение работ, размер штрафа указывается для каждого этапа). [1:  Размер штрафа определяется в следующем порядке: 
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 1 процент цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 0,5 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 100 млн. рублей до 500 млн. рублей (включительно);
д) 0,4 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 500 млн. рублей до 1 млрд. рублей (включительно);
е) 0,3 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 1 млрд. рублей до 2 млрд. рублей (включительно);
ж) 0,25 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 2 млрд. рублей до 5 млрд. рублей (включительно);
з) 0,2 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 5 млрд. рублей до 10 млрд. рублей (включительно);
и) 0,1 процента цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) превышает 10 млрд. рублей.
] 

[bookmark: _Hlk3546232][bookmark: _Hlk6567939]Настоящий штраф применяется за нарушение каждого обязательства, предусмотренного Контрактом, комплекса работ, вида работ, части работ, отдельного вида работ, объемов выполнения отдельных видов работ и иных предусмотренных Контрактом работ и в том числе имеющих определенную в Смете контракта стоимость.
11.3. [bookmark: _Hlk11338071]За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф, размер штрафа определяется в соответствии с Правилами, и составляет ________________ рублей (_______________________________________________________________ 00 копеек)[footnoteRef:2]. [2:  Размер штрафа определяется в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.
] 

11.4. Подрядчик выплачивает Заказчику штраф за неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков (соисполнителей) размер штрафа определяется в соответствии с Правилами и равен 5 процентам объема привлечения к исполнению Контракта субподрядчиков, что составляет __________ (________________________________________________________) рублей ____ копеек. 
Настоящий пункт применяется в случае установления обязанности поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в соответствии с ч. 5 ст. 30 Закона № 44‑ФЗ.
11.5. [bookmark: _Hlk11338140][bookmark: _Hlk16234738]За ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по выполнению видов и объемов работ, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, Подрядчик выплачивает Заказчику штраф, размер штрафа устанавливается в размере 5 процентов стоимости указанных работ.
11.6. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик выплачивает Подрядчику штраф, размер штрафа определяется в соответствии с Правилами, и составляет ___________ рублей (_____________________ ________________________________________________________________ 00 копеек).[footnoteRef:3]. [3:  Размер штрафа определяется в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
в) 10000 рублей, если цена контракта составляет от 50 млн. рублей до 100 млн. рублей (включительно);
г) 100000 рублей, если цена контракта превышает 100 млн. рублей.] 

11.7. [bookmark: _Hlk37932751][bookmark: _Hlk16234760][bookmark: _Hlk37930926]Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения контракта) и фактически исполненных Подрядчиком, за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
11.8. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
11.9. Общая сумма начисленной неустойки (штрафов) за неисполнение или ненадлежащее исполнение Сторонами обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
11.10. Пени и штрафы уплачиваются Подрядчиком в добровольном порядке посредством перечисления взыскиваемых сумм в бюджет субъекта Российской Федерации по реквизитам, указанным Заказчиком в требовании. Подрядчик представляет Заказчику документальное подтверждение такого перечисления в течение 7 (семи) дней с даты осуществления платежа.
11.11. Уплата неустойки (штрафа, пени), убытков в соответствии с условиями Контракта и действующего законодательства Российской Федерации не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по Контракту.
11.12. Сторона освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств произошло по вине другой стороны или вследствие обстоятельств непреодолимой силы.
11.13. Заказчик вправе в одностороннем порядке зачесть сумму пени и штрафов в счет сумм платежей, подлежащих уплате Подрядчику по Контракту. В этом случае Заказчик направляет Подрядчику уведомление о зачете, в котором указывается, что зачет требований производится в порядке, предусмотренном статьей 410 Гражданского кодекса Российской Федерации, либо осуществить удержание суммы неустойки (штрафа, пени) из обеспечения исполнения Контракта, предоставленного Подрядчиком в соответствии со статьей 14 Контракта. 
11.14. В случае если Заказчик будет подвергнут административному наказанию вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, в том числе по причине неисполнения или ненадлежащего исполнения требований нормативных актов (нормативно-технических, нормативных правовых и иных документов), требования которых Подрядчик обязан соблюдать в ходе исполнения Контракта, Подрядчик обязуется в полном объёме возместить Государственному заказчику убытки, возникшие вследствие назначения соответствующего вида и размера административного наказания.
11.15. Подрядчик несет имущественную, административную и иную ответственность перед третьими лицами в связи с неисполнением, ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту.
11.16. Подрядчик возмещает в полном объеме Заказчику и третьим лицам ущерб, причиненный неисполнением или ненадлежащим исполнением обязательств по Контракту, а также введением процедуры по признанию Подрядчика несостоятельным (банкротом), включая судебные издержки, вред, причиненный личности или имуществу физических лиц, вред, причиненный имуществу юридических лиц.
11.17.  За непредоставление информации, указанной в пункте 15.2 Контракта с Подрядчика, взыскивается пеня в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены договора, заключенного Подрядчиком с соисполнителем, субподрядчиком. Пеня подлежит начислению за каждый день просрочки исполнения такого обязательства.
12. Обстоятельства непреодолимой силы.
12.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по Контракту, если указанное неисполнение явилось следствием действия форс-мажорных обстоятельств (обстоятельств непреодолимой силы, в том числе объявленной или фактической войны, террористических актов (за исключением случаев, если их подготовка и проведение осуществлялись по вине Подрядчика в связи с нарушением им установленных требований по пропускному и внутриобъектовому режимами, других документов, регламентирующих безопасность объекта), гражданских волнений, блокад, эмбарго, пожаров, землетрясений, наводнений и других природных стихийных бедствий, за исключением чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, которые явились следствием нарушения Подрядчиком природоохранного законодательства Российской Федерации, неисполнения проектной документации, а также издания актов органами государственной власти, препятствующих исполнению обязательств или делающих такое исполнение невозможным, которые повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств по Контракту, а также которые Стороны не были в состоянии предвидеть или предотвратить. При этом инфляционные процессы в экономике к обстоятельствам непреодолимой силы по условиям Контракта не относятся.
12.2. Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана не позднее 3 (трех) календарных дней после их наступления в письменной форме уведомить об этом другую Сторону, описав характер таких обстоятельств. Несвоевременное уведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону права ссылаться на них в будущем.
12.3. Компетентное заключение, выданное уполномоченным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
12.4. [bookmark: _Hlk42159110][bookmark: bookmark19]Если какие-либо обстоятельства непреодолимой силы будут длиться более 3 (трех) месяцев, Стороны могут провести переговоры с целью принятия решения о расторжении Контракта.
12.5. Международные санкции в отношении Российской Федерации и (или) Республики Крым не относятся к обстоятельствам непреодолимой силы.
13. Разрешение споров и разногласий
13.1. [bookmark: bookmark24]Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего Контракта или в связи с ним, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров и консультаций.
13.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненных Работ или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами, по требованию любой из Сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы за экспертизу несет Подрядчик.
13.3. В случае, если споры и разногласия не будут урегулированы путем переговоров, то они подлежат разрешению в Арбитражном суде Республики Крым.
13.4. Все споры в связи с Контрактом Стороны разрешают с соблюдением обязательного досудебного претензионного порядка урегулирования споров.
13.5. Сторона, имеющая к другой Стороне требование в связи с Контрактом, в том числе в связи с его заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе расторжением, включая односторонний отказ) или его недействительностью, обязана до обращения с этим требованием в суд направить другой Стороне письменную претензию с указанием этого требования и приложением удостоверенных ею копий документов, обосновывающих это требование, отсутствующих у другой Стороны.
13.6. Претензионные письма направляются Сторонами в порядке, предусмотренном для направления уведомлений в статье 21 Контракта.
Сторона обязана рассмотреть полученную претензию и о результатах ее рассмотрения уведомить в письменной форме другую Сторону в течение 15 дней со дня получения претензии со всеми необходимыми приложениями.
13.7. При частичном удовлетворении или отклонении Стороной претензии в уведомлении должно быть указано основание принятого Стороной решения со ссылкой на соответствующий пункт Контракта.
13.8. Направившая претензию Сторона вправе обратиться с указанным в ней требованием в суд только если оно не будет полностью удовлетворено другой Стороной в течение 20 дней со дня получения другой Стороной претензии со всеми необходимыми приложениями.
13.9. Все споры между Сторонами в связи с Контрактом, в том числе в связи с его заключением, исполнением, нарушением, прекращением его действия (в том числе расторжением, включая односторонний отказ), его недействительностью, подлежат разрешению в судебном порядке.
13.10. Настоящий контракт толкуется и исполняется, а споры, вытекающие из настоящего Контракта или связанные с ним, разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации.
14. Обеспечение исполнения обязательств по контракту
14.1 [bookmark: _Hlk40876195][bookmark: _Hlk11341342][bookmark: _Hlk13750252]Условием заключения настоящего Контракта является предоставление Исполнителем обеспечения исполнения Контракта одновременно с подписанным экземпляром Контракта. 
14.2 Исполнение Контракта обеспечивается предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям законодательства Российской Федерации, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику.
14.2.1. Способ обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ участником закупки, с которым заключается Контракт, самостоятельно. 
14.2.2. Срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона №44-ФЗ.
14.3. Требования к обеспечению исполнения контракта, если осуществляется в виде денежных средств:
- денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения контракта, должны быть перечислены в размере в размере 30 % от Н(М)ЦК, что составляет _____________________ рублей (______________________________________________ __________________________________ рублей 00 копеек) по следующим реквизитам:
Получатель: ГУП РК «Вода Крыма»
ИНН 9102057281, КПП 910201001, БИК 043510607, Р/с 40602810740080000045
Назначение платежа: Средства для обеспечения исполнения контракта в соответствии с Протоколом _________________ №_________________________ от «___» _______________ 2021 года.
14.4. Требования к обеспечению исполнения контракта, предоставляемому в виде банковской гарантии, установлены в статье 45 Федерального закона № 44-ФЗ, а именно:
а) Банковская гарантия должна быть безотзывной;
б) Банковская гарантия должна содержать:
- сумму банковской гарантии, подлежащую уплате гарантом заказчику в случае ненадлежащего исполнения обязательств принципалом;
- обязательства принципала, надлежащее исполнение которых обеспечивается банковской гарантией;
- обязанность гаранта уплатить заказчику неустойку в размере 0,1 процента денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки;
- условие, согласно которому исполнением обязательств гаранта по банковской гарантии является фактическое поступление денежных сумм на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику;
- условие о праве заказчика на бесспорное списание денежных средств со счета гаранта, если гарантом в срок не более чем пять рабочих дней не исполнено требование заказчика об уплате денежной суммы по банковской гарантии, направленное до окончания срока действия банковской гарантии;
- срок действия банковской гарантии;
- отлагательное условие, предусматривающее заключение договора предоставления банковской гарантии по обязательствам принципала, возникшим из контракта при его заключении, в случае предоставления банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта;
- установленный Правительством Российской Федерации перечень документов, предоставляемых заказчиком банку одновременно с требованием об осуществлении уплаты денежной суммы по банковской гарантии;
- дополнительные требования к банковской гарантии, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 08.11.2013 № 1005 (с учетом изменений и дополнений).
в) Банковская гарантия должна быть включена в реестр банковских гарантий, размещенный в единой информационной системе.
14.5. Обеспечение исполнения возвращается Исполнителю в полном объёме, части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с частями 7, 7.1 и 7.2 статьи 96 Закона № 44-ФЗ (либо в части, оставшейся после удовлетворения требований Заказчика, возникших в период действия залога) не более тридцати дней с даты исполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Контрактом/в случае установления Заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Федерального закона № 44-ФЗ, такой срок не должен превышать пятнадцать дней с даты исполнения Поставщиком, Исполнителем, Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.
14.6. В ходе исполнения контракта исполнитель вправе изменить способ обеспечения исполнения контракта и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения контракта новое обеспечение исполнения контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены частями 7.2 и 7.3 статьи 96 Закона № 44-ФЗ. Исполнитель вправе изменить способ обеспечения гарантийных обязательств и (или) предоставить заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения гарантийных обязательств новое обеспечение гарантийных обязательств.
14.7. Прекращение обеспечения исполнения Контракта или не соответствующее требованиям Федерального Закона № 44-ФЗ обеспечение исполнения Контракта по истечении срока, указанного в п. 13.1.3. Контракта, признается существенным нарушением Контракта Исполнителем и является основанием для расторжения Контракта по требованию Заказчика с возмещением ущерба в полном объеме.
14.8. Обеспечение исполнения Контракта сохраняет свою силу при изменении законодательства Российской Федерации, а также при реорганизации Исполнителя или Заказчика.
14.9. Все затраты, связанные с заключением и оформлением контрактов и иных документов по обеспечению исполнения Контракта, несет Исполнитель.
14.10. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении обязательств Исполнителем по Контракту, или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона № 44-ФЗ. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Исполнителя, в срок, указанный в п. 13.4.1 Контракта ему возвращаются Заказчиком денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.
14.11. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у банка, предоставившего банковскую гарантию в качестве обеспечения исполнения Контракта, лицензии на осуществление банковских операций Исполнитель обязан предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Исполнителя о необходимости предоставить соответствующее обеспечение.
14.12. За неисполнение/ненадлежащее исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного пунктом 13.11 Контракта, начисляется неустойка в размере, определенном в порядке, установленном в соответствии с разделом 9 Контракта.
14.13. В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения Контракта, в ходе исполнения данного Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотренных пунктом 13.9 Контракта. 
14.14. Гарантийные обязательства могут обеспечиваться предоставлением банковской гарантии, выданной банком и соответствующей требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ, или внесением денежных средств на указанный Заказчиком счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими Заказчику. Способ обеспечения исполнения Контракта, гарантийных обязательств, срок действия банковской гарантии определяются в соответствии с требованиями Федерального закона №44-ФЗ Исполнителем, с которым заключается Контракт, самостоятельно. При этом срок действия банковской гарантии должен превышать предусмотренный Контрактом срок исполнения обязательств, которые должны быть обеспечены такой банковской гарантией, не менее чем на один месяц, в том числе в случае его изменения в соответствии со статьей 95 Федерального закона № 44-ФЗ.
15. Привлечение Подрядчиком третьих лиц для выполнения работ
15.1. Подрядчик вправе, только с письменного согласия Заказчика, привлекать третьих лиц к выполнению работ (оказанию услуг), предусмотренных Контрактом с учетом перечня работ, выполняемых Подрядчиком самостоятельно). В этом случае Подрядчик выступает Генподрядчиком по отношению к субподрядчикам и вправе привлекать только лиц, имеющих соответствующие свидетельства о допуске на соответствующие виды работ. По требованию Заказчика Подрядчик обязан представлять копии документов, подтверждающих права субподрядчиков выполнять порученную им работу (в т. ч. договора, свидетельства о допуске и т.д.) не позднее 5 календарных дней с момента получения требования.
15.2. Подрядчик обязан предоставлять информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с Подрядчиком, цена которого или общая цена которых составляет более чем десять процентов цены Контракта. Указанная информация предоставляется Заказчику Подрядчиком в течение десяти дней с момента заключения им договора с соисполнителем, субподрядчиком.
15.3. Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения третьими лицами работ (оказания услуг), предусмотренных Контрактом.
15.4. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения субподрядчиком, соисполнителем обязательств, предусмотренных договором, заключенным с Подрядчиком, осуществлять замену субподрядчика, соисполнителя, с которым ранее был заключен договор, на другого субподрядчика, соисполнителя.
16. Антидемпинговые меры
16.1. [bookmark: _Hlk40889286][bookmark: _Hlk11421000]Не предусмотрены.
17. Вступление контракта в силу, срок действия контракта
17.1. [bookmark: _Hlk42159374]Контракт вступает в силу со дня его заключения и действует до «15» декабря 2021 года, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.
18. Особенности осуществления трудовой деятельности на территории Республики Крым и г. Севастополя
18.1. В соответствии с пунктом 2, Статьи 11, Главы 1 раздела 1; пунктом 1, Статьи 83, Главы 14, Раздела 5 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) (с изменениями и дополнениями) Подрядчик, создающий рабочие места на территории Республики Крым и г. Севастополя на срок более одного месяца, обязан зарегистрировать в территориальных налоговых органах по Республике Крым и г. Севастополе обособленное подразделение.
[bookmark: _Toc55791997]После регистрации обособленного подразделения в территориальных налоговых органах по Республике Крым и г. Севастополе Подрядчик в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Заказчику уведомление о постановке на учет по месту нахождения обособленного подразделения.
19. Права на результаты интеллектуальной деятельности
19.1. Исключительные права на результаты интеллектуальной деятельности, созданные при выполнении работ по Контракту, а также имущественные права на техническую, рабочую, исполнительную, проектную, эксплуатационную, программную, иную документацию и материалы, относящиеся к использованию результатов интеллектуальной деятельности (далее - сопутствующая документация), принадлежат субъекту РФ - Республике Крым, от имени которого выступает Заказчик.
19.2. Днем передачи исключительных прав, является день подписания Сторонами акта приемки-передачи результатов работ в соответствии с условиями Контракта.
19.3. Подрядчик гарантирует, что:
- между ним и его работником (автором) не заключены и не будут заключены договоры, содержащие условия о том, что право на использование произведений, созданных работником (автором) в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя в ходе исполнения Контракта (служебное произведение), принадлежит работнику (автору);
- выполнение Работ не нарушает исключительные права третьих лиц, в том числе: авторские, патентные и др.
19.4. Подрядчик гарантирует заключение с привлеченными им при исполнении контракта третьими лицами договоров, обеспечивающих приобретение подрядчиком всех исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности для передачи субъекту РФ - Республике Крым, от имени которого выступает Заказчик.
19.5. Передаваемые подрядчиком исключительные права означают право субъекту РФ - Республике Крым, от имени которого выступает Заказчик, использовать сопутствующую документацию в любой форме и любым не противоречащим законодательству Российской Федерации способом.
19.6. В случае предъявления третьими лицами претензий и исков, возникающих из авторских прав на произведения, входящие в сопутствующую документацию, разработанную Подрядчиком по Контракту, и иных исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, Подрядчик обязуется солидарно с Заказчиком и (или) субъектом РФ - Республикой Крым выступать в защиту интересов Сторон, а в случае неблагоприятного для Заказчика и (или) субъекта РФ - Республики Крым решения суда возместить Заказчику и (или) субъекту РФ - Республике Крым убытки.
19.7. Исключительное право использовать произведение архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства, созданное в ходе выполнения Контракта, путем разработки проектной документации Объекта на основе указанного произведения, а также путем реализации произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства, принадлежат Республике Крым, от имени которой выступает Государственный заказчик. 
19.8. Заказчик имеет право на многократное использование проектной документации объекта, разработанной на основе произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства, без согласия автора произведения архитектуры, градостроительства или садово-паркового искусства.
20. [bookmark: _Hlk5789018]Условия конфиденциальности. Антикоррупционная оговорка.
20.1. Условия Контракта являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в пункте 20.3 Контракта.
Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность информации ограниченного доступа, полученной друг от друга в рамках Контракта, и обязуются не раскрывать и не передавать ее любым третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, за исключением случаев, когда обязанность такого раскрытия установлена законодательством Российской Федерации или судебным решением. Под информацией ограниченного доступа понимается: любые сведения (сообщения, данные), в том числе информация, составляющая коммерческую тайну, представленные Сторонами друг другу в письменном или ином виде при условии, что любая из Сторон укажет на конфиденциальность названных сведений (сообщений, данных) письменно или путем проставления на носителе информации соответствующего грифа конфиденциальности.
20.2. Подрядчик не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации Контракта. Стороны обязуются сообщать друг другу о допущенном Сторонами либо ставшем известным Сторонам фактах разглашения, либо угрозы разглашения, незаконном получении или незаконном использовании информации ограниченного доступа третьими лицами в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента, когда им стало известно об указанных фактах. В случае разглашения информации ограниченного доступа одной из Сторон без получения письменного согласия на такое разглашение другой Стороны или утраты информации ограниченного доступа, Сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и обязана возместить другой Стороне причиненные убытки в полном объеме. 
20.3. Не считается разглашением условий Контракта сообщение части его условий субподрядчикам, организациям авторского надзора и строительного контроля, надзорным органам Российской Федерации. Информация ограниченного доступа, запрашиваемая уполномоченными на то органами государственной власти, иными государственными органами или органами местного самоуправления может быть передана указанным органам только, когда обязанность по ее предоставлению установлена законом, и при условии, что поступивший запрос оформлен в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.
20.4. При исполнении своих обязательств, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Контракт законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
20.5. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 20.4 Контракта, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений пункта 20.4 Контракта контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. 
20.6. После получения уведомления Сторона, в адрес которой оно направлено, в течение 5 (пяти) календарных дней направляет в письменной форме подтверждение, что нарушения не произошло или не произойдет.
20.7. После направления письменного уведомления соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Контракту до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет 
20.8. В случае нарушения Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в пункте 20.4 Контракта действий и/или неполучения другой Стороной подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Контракт в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Контракт в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения. 
21. Другие условия Контракта
21.1. [bookmark: _Hlk532382413][bookmark: _Hlk40887063]Все уведомления Сторон, связанные с исполнением Контракта, направляются в письменной форме по почте по указанным в статье 24 Контракта адресам, или по электронной почте, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получением Заказчиком подтверждения о его вручении Подрядчику. 
Стороны признают обязательную силу за перепиской по электронным адресам, указанным в Контракте, и/или через систему электронного документооборота и соглашаются с тем, что любые письма, заявления, заявки и уведомления, а также любая иная без исключения деловая корреспонденция, отправленная с адресов электронной почты или системы электронного документооборота, является исходящей от надлежащим образом уполномоченных представителей сторон.  
Стороны признают, что датой получения корреспонденции, направленной путем электронной переписки или системы электронного документооборота, является следующий рабочий день после даты направления. 
Если документ, направленный одной из Сторон по последнему известному ей адресу для корреспонденции в Российской Федерации другой Стороны, вернулся первой Стороне по причине отсутствия второй Стороны по этому адресу или ее отказа от получения этого документа, этот документ считается полученным второй Стороной в день проставления почтовой или курьерской службой на этом документе или его конверте отметки «Адресат выбыл» или иной аналогичной отметки, свидетельствующей об отсутствии адресата по указанному адресу или о его отказе от получения документа, а если такая отметка отсутствует или день ее проставления определить невозможно - то день получения первой Стороной возвращенного документа.
Стороны обязуются сообщать друг другу обо всех случаях взлома или иного несанкционированного доступа к их электронным почтовым ящикам. В отсутствие такого уведомления исполнение, произведенное стороной Контракта с учетом, имеющейся у нее информации, признается надлежащим и лишает вторую сторону права ссылаться на указанные обстоятельства
21.2. В том, что не урегулировано Контрактом, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации. 
21.3. Все изменения и дополнения к Контракту считаются действительными, если они оформлены в письменной форме и подписаны Сторонами.
Любая договоренность между Заказчиком и Подрядчиком, влекущая новые обязательства, которые вытекают из Контракта, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнения или изменения к Контракту.
21.4. Подрядчик тщательно изучил и проверил документацию и полностью ознакомлен со всеми условиями, связанными с выполнением Работ, и принимает на себя все расходы, риск и трудности выполнения Работ.
21.5. Подрядчик изучил все материалы контракта, Регламенты Заказчика и получил полную информацию по всем вопросам, которые могли бы повлиять на сроки, стоимость и качество Работ. 
21.6. Об изменении адресов и банковских реквизитов Стороны извещают друг друга в течение 3 (трех) дней с момента их изменения. При несоблюдении этого условия обязательства другой Стороны по Контракту, связанные с перепиской и расчетами по Контракту, считаются исполненными надлежащим образом.
21.7. В случае реорганизации, ликвидации одной из Сторон, последняя обязана в трехдневный срок уведомить об этом другую Сторону.
21.8. Контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
22. Казначейское сопровождение по контракту
Не предусмотрено.
23. Приложения к контракту
23.1. [bookmark: _Hlk32478281]Все приложения к Контракту являются его неотъемлемой частью.
23.2. Перечень приложений к Контракту:
Приложение № 1 – задание на проектирование; 
Приложение № 2 – График выполнения проектно-изыскательских работ по объекту;
Приложение № 3 – Акт сдачи-приемки проектно-изыскательских работ по объекту;
Приложение № 4 – смета Контракта;
Приложение № 5 – График выполнения строительно-монтажных работ по объекту;
Приложение №6 - Акт приема-передачи площадки;
Приложение №7 – Перечень видов объемов работ, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по выполнению работ по объекту;
Приложение №8 – Недельный график выполнения работ;
Приложение №9 – Акт приемки выполненных работ;
Приложение №10 – График оплаты выполнения по объекту.
24. Юридические адреса, банковские реквизиты и подписи Сторон
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Приложение №1
к Контракту
от «___» ___________2021 г.
№_______________________

Задание на проектирование объекта капитального строительства
Техническое перевооружение (капитальный ремонт) водопровода, проходящего вдоль Ялтинского шоссе на участке от колодца, расположенного в районе дома ул. Лозовая, 2, до камеры, расположенной в районе здания по ул. Беспалова, 169, с устройством 2-х переходов под Ялтинским шоссе и заменой запорно-регулирующей арматуры, (необходимый напор не менее 15 атм.), с переустройством существующих подключений
(наименование и адрес (местоположение) объекта капитального строительства (далее - объект)
I. Общие данные
1. Основание для проектирования объекта:
Распоряжение Правительства РФ от 16 октября 2020 г. N 2668-р «Об утверждении комплексного плана по обеспечению надежного водоснабжения Республики Крым и г. Севастополя».
2. Застройщик (технический заказчик):  
Застройщик - Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Вода Крыма», (ГУП РК «Вода Крыма») 295053, Республика Крым, город Симферополь, улица Киевская, дом 1 «А».
ОГРН 1149102120947   ИНН 9102057281
Технический заказчик – Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Вода Крыма», (ГУП РК «Вода Крыма») 295053, Республика Крым, город Симферополь, улица Киевская, дом 1 «А».
ОГРН 1149102120947   ИНН 9102057281
3. Инвестор (при наличии):
-
4. Проектная организация:  
-
5. Вид работ:
Капитальный ремонт.
6. Источник финансирования строительства объекта:
Бюджет Республики Крым.
7. Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения (при наличии): 
Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии с п. 5.2 статьи 48 Градостроительного Кодекса Российской Федерации получает подрядная организации на основании доверенности от Заказчика на право получения технических условий и исходных данных при подготовке (разработке) проектной документации.
8. Требования к выделению этапов строительства объекта:
Этапы не предусмотрены. 
9. Срок строительства объекта:
2021 год. 
10. Требования к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели): 
Выполнить капитальный ремонт водопровода, проходящего вдоль Ялтинского шоссе на участке от колодца, расположенного в районе дома ул. Лозовая, 2, до камеры, расположенной в районе здания по ул. Беспалова, 169, с устройством 2-х переходов под Ялтинским шоссе и заменой запорно-регулирующей арматуры, (необходимый напор не менее 15 атм.), с переустройством существующих подключений. 
Наружные инженерные сети водоснабжения должны быть выполнены из полиэтилена или ВЧШГ. Режим работы – круглосуточный, круглогодичный. Диаметр водовода – 300 мм. Длина участка сети, подлежащего капитальному ремонту – 2 900м (уточнить во время проектирования, с учётом ранее выполненных работ).
Выполнить капитальный ремонт существующей нитки водовода. Необходимость устройства инженерных сооружений (камеры для установки запорной арматуры и переключений и т.п.) определить проектом на основании расчета и полученных технических условий. Материал трубопроводов – определить при проектировании, сравнив нескольких вариантов, прочностные характеристики уточнить с учетом сейсмических воздействий. Количество камер, оборудования, трубопроводов определить на стадии разработки проектной документации.
11. Идентификационные признаки объекта устанавливаются в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 1, ст. 5; 2013, № 27, ст. 3477) и включают в себя:
11.1. Назначение:
Система бессточного водоснабжения, код ОКПД 2: 42.21.13.121
11.2. Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность: 
Классификатор: ОКОФ ОК 013-2014 Код: 220.42.21.12.110 Трубопроводы местные прочие.
11.3. Возможность возникновения опасных природных процессов и явлений и техногенных воздействий на территории, на которой будет осуществляться строительство объекта:
Сейсмичность района, согласно карты ОСР-2016 Б СП 14.13330.2018- 8 баллов.
Сейсмичность – уточнить по результатам инженерных изысканий (при необходимости); 
Развитие опасных геологических процессов – уточнить по результатам инженерных изысканий (при необходимости).
11.4. Принадлежность к опасным производственным объектам: 
Не относится 
11.5. Пожарная и взрывопожарная опасность: 
Пожаробезопасный
11.6. Наличие помещений с постоянным пребыванием людей:
Отсутствуют
11.7. Уровень ответственности (устанавливаются согласно пункту 7 части 1 и части 7 статьи 4 Федерального закона от 30 декабря 2009 г. № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»: 
Нормальный 
12. Требования о необходимости соответствия проектной документации обоснованию безопасности опасного производственного объекта:
Не установлены
13. Требования к качеству, конкурентоспособности, экологичности и энергоэффективности проектных решений:  
Применяемые в проектной документации материалы и оборудование должны удовлетворять требованиям Федерального закона от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
Принятые в проектной документации решения должны соответствовать:
- установленному классу энергоэффективности (не ниже класса «С»);
- ГОСТ 27751-2014 «Надежность строительных конструкций и оснований. Основные положения»;
- Федеральному закону от 30 декабря 2009 г. N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
Срок эксплуатации не менее 25 лет.
При выборе материалов труб, трубопроводной арматуры, других материалов, и оборудования используемых для реализации проектных решений, рекомендуется в первую очередь применять продукцию отечественного производства, в том числе продукцию зарубежных фирм, произведенную в России, при условии соблюдения всех технических требований и параметров по данной продукции согласно требованиям нормативных документов.
14. Необходимость выполнения инженерных изысканий для подготовки проектной документации: 
Инженерные изыскания выполнить в объеме достаточном для проектирования капитального ремонта в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации от 29.12.2004 №190‑ФЗ, постановления Правительства Российской Федерации от 19.01.2006 № 20, СП 47.13330.2016 «Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 11-02-96», СП 11‑104‑97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства», СП 14.13330.2018 «Строительство в сейсмических районах. Актуализированная редакция СНиП II-7-81*», СП 11‑102‑97 «Инженерно-экологические изыскания для строительства», СанПиН 2.6.1.2523-09 «Нормы радиационной безопасности» и других нормативных документов.
Состав инженерных изысканий:
Инженерно-геодезические изыскания;
Инженерно-геологические изыскания (при необходимости);
Инженерно-экологические изыскания (при необходимости);
Инженерно-гидрометеорологические изыскания (при необходимости);
Геофизическое исследование и сейсмическое микрорайонирование (при необходимости).
Выполнить обследование существующего водовода, подготовить акт обследования, дефектную ведомость, заключение и согласовать с Заказчиком.
Выполнить археологическое обследование в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации (при необходимости).
Выполнить обследование на наличие взрывоопасных объектов (при необходимости).
Изыскания выполнить в объеме, обеспечивающем получение положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий.
Разработать задание на выполнение инженерных изысканий и представить на рассмотрение и утверждение Заказчику. 
До начала выполнения работ разработать и согласовать с Заказчиком программы выполнения инженерных изысканий.
Основные требования к инженерно-геодезическим изысканиям:
Требования к топографической съемке: масштаб 1:500, сечение рельефа 0,5м, ширина полосы съемки 50м (ориентировочно)
Для существующих инженерных сетей и коммуникаций, входящих в границы съемок, привести основные характеристики (материал, диаметр, назначение, высота, глубина заложения, количество сетей, высота опор и проводов, марку кабеля и кол-во проводов).
Топографические планы с техническими характеристиками подземных коммуникаций (сооружений), согласовать с эксплуатирующими организациями (подпись, печать).
Основные требования к инженерно-геологическим изысканиям:
Выполнить бурение инженерно-геологических выработок для изучения литологического состава грунтов, определения уровня грунтовых вод (при их наличии), в соответствии в соответствии с требованиями нормативной документации (в редакции актуальной на момент выполнения изысканий).
Произвести фотофиксацию характерных видов грунтов, проявлений опасных инженерно-геологических процессов, процесса выполнения работ;
Данные по инженерно-геологическим выработкам предоставить в виде инженерно-геологических колонок.
Определить химический состав подземных и поверхностных вод, а также водных вытяжек грунтов в целях определения их агрессивности к бетону и стальным конструкциям, оценки влияния подземных вод на развитие геологических и инженерно-геологических процессов.
15. Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта:
Предельную стоимость строительства, включая проектно-изыскательские работы (сокращённо – ПИР), принять в размере 93,09 млн. рублей с НДС, в ценах соответствующих лет.
16. Сведения об источниках финансирования строительства объекта:
Бюджет Республики Крым.
II. Требования к проектным решениям
Проектно-сметную и Рабочую документацию на капитальный ремонт линейного объекта (рабочие чертежи, документы, спецификации материалов и комплектующих изделий) разработать в объеме, достаточном для реализации проектных решений строительством и в соответствии с требованиями нормативной документации в области проектирования.
Разделы проекта должны содержать в текстовой части:
- характеристику трассы линейного объекта (описание рельефа местности, климатических и инженерно-геологических условий, растительного покрова, естественных и искусственных преград, существующих сооружений, а также для автомобильных дорог – определение зоны избыточного транспортного загрязнения);
- сведения о прочностных и деформационных характеристиках грунта в основании линейного объекта, сведения об уровне грунтовых вод, их химическом составе, агрессивности по отношению к материалам изделий и конструкций подземной части линейного объекта и ж/б конструкций;
- перечни искусственных сооружений, пересечений, примыканий, включая их характеристику, перечень инженерных коммуникаций;
- сведения о радиусах и углах поворота, длине прямых и криволинейных участков, продольных и поперечных уклонах, преодолеваемых высотах;
- сведения о путепроводах, эстакадах, пешеходных переходах и развязках - для автомобильных дорог;
- основные физические характеристики труб, обоснование глубины заложения трубопровода на отдельных участках; описание конструктивных решений при прокладке трубопровода по обводненным участкам;
- сведения о категории и классе линейного объекта; характеристики параметров трубопровода; показатели и характеристики технологического оборудования и устройств линейного объекта (в том числе надежность, устойчивость, экономичность).
- оценку возможных аварийных ситуаций; перечень проектных и организационных мероприятий по ликвидации последствий аварий (при необходимости);
- перечень мероприятий по энергосбережению;
- перечень мероприятий, обеспечивающих соблюдение требований по охране труда в процессе эксплуатации линейного объекта;
в графической части
- топографическую карту-схему с указанием границ административно-территориальных образований, по территории которых проходит трасса линейного объекта, с трассировкой объекта и сведениями ЕГРН о земельных участках;
- план и продольный профиль трассы с инженерно-геологическим разрезом с указанием пикетов, углов поворота, обозначением существующих сооружений, трасс сетей инженерно-технического обеспечения, сопутствующих и пересекаемых коммуникаций, а также для магистральных нефтепроводов и нефтепродуктопроводов - с указанием мест размещения запорной арматуры;
- схемы трассы с указанием мест установки задвижек.
Предусмотреть противосейсмические мероприятия (при необходимости);
Проектными решениями предусмотреть разборку и восстановление существующего благоустройства в объемах, необходимых для проведения работ по капитальному ремонту водопровода (при необходимости).
Получить согласование по проекту до направления проектной документации в организацию осуществляющую экспертизу проектно-сметной документации:
- от собственников земель, по территории которых проходит водовод, 
- от организаций, обслуживающих линейные сооружения, с которыми пересекается и граничит водовод, 
- с заказчиком и управлением городского хозяйства г. Симферополя,
-  от всех заинтересованных служб, выдавших технические условия.
17. Требования к схеме планировочной организации земельного участка:
Не установлены
18. Требования к проекту полосы отвода:
Разработать в соответствии с требованиями нормативной документации. Минимизировать снос строений и зеленых насаждений, перенос сетей инженерно-технического обеспечения. При необходимости разработать проектные решения по благоустройству и озеленению территории с компенсационной посадкой растений. При проектировании исключить существенное изменение режимов грунтовых вод и стоков поверхностных вод. Трассы подъездных (технологических) дорог проектировать в соответствии с окружающим ландшафтом. Параметры подъездных дорог должны обеспечивать беспрепятственный подъезд во время выполнения строительно-монтажных работ и в период эксплуатации.
19. Требования к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам:
Не установлены.
20. Требования к технологическим решениям:
Не установлены
21. Требования к конструктивным и объемно-планировочным решениям (указываются для объектов производственного и непроизводственного назначения): 
21.1. Порядок выбора и применения материалов, изделий, конструкций, оборудования и их согласования застройщиком (техническим заказчиком): 
Не установлены
21.2. Требования к строительным конструкциям:
Не установлены
21.3. Требования к фундаментам:
Не установлены. 
21.4. Требования к стенам, подвалам и цокольному этажу:
Не установлены
21.5. Требования к наружным стенам:
Не установлены
21.6. Требования к внутренним стенам и перегородкам:
Не установлены
21.7. Требования к перекрытиям:
Не установлены
21.8. Требования к колоннам, ригелям:
Не установлены
21.9. Требования к лестницам:
Не установлены
21.10. Требования к полам:
Не установлены
21.11. Требования к кровле:
Не установлены
21.12. Требования к витражам, окнам:
Не установлены
21.13. Требования к дверям:
Не установлены
21.14. Требования к внутренней отделке:
Не установлены
21.15. Требования к наружной отделке:
Не установлены
21.16. Требования к обеспечению безопасности объекта при опасных природных процессах и явлениях и техногенных воздействиях:
В соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».
21.17. Требования к инженерной защите территории объекта:
По результатам инженерных изысканий разработать раздел по инженерной защите территории застройки в соответствии с СП 116.13330.2012 «Инженерная защита территорий, зданий и сооружений от опасных геологических процессов. Основные положения. Актуализированная редакция СНиП 22-02-2003».


22. Требования к технологическим и конструктивным решениям линейного объекта:
Оформить отдельным томом «Материалы согласования основных технических решений» в составе которого предложить на утверждение Заказчику варианты применяемых технологических решений, в том числе основных материалов, изделий, конструкций, оборудования, с приведением технико-экономических показателей по каждому из вариантов.
Предусмотреть выполнение работ в условиях невозможности отключения водовода на период более 18 часов.
Предусмотреть переключение существующих подключений в строящийся водовод с устройством камер переключения.
Предусмотреть в камерах переключения установку запорной арматуры, байпасов, вантузов.
Предусмотреть сброс воды в нижних точках профиля водовода с устройством сооружений гашения при необходимости.
Проектом предусмотреть восстановление дорожных покрытий, нарушенных в процессе производства работ, а также определить необходимость усиления и укрепления существующих дорожных покрытий на время выполнения строительно-монтажных работ.
Рекомендуемый материал труб полиэтилен или ВЧШГ.
Инженерно-технические решения и используемое оборудование должны обеспечивать нормативный срок эксплуатации системы водоснабжения.
Способы прокладки обосновать проектом, рекомендуемый способ прокладки инженерных сетей – бестраншейная прокладка.
Максимальный часовой расход принять по согласованию с эксплуатирующей организацией.
Предусмотреть необходимые мероприятия по консервации и промывке перед пуском трубопровода.
Точки подключения принять по техническим условиям ГУП РК «Вода Крыма» (получить при проектировании).
Предусмотреть проектом мероприятия по подключению ремонтируемого участка в действующую сеть водовода.
Прокладку водовода под автодорогами предусмотреть без нарушения полотна и остановки движения за счет применения бестраншейных технологий, с учетом соответствующих Технических условий сопричастных организаций.
Инженерно-технические решения и используемое оборудование должны обеспечивать нормативный срок эксплуатации системы водоснабжения.
23. Требования к зданиям, строениям и сооружениям, входящим в инфраструктуру линейного объекта:
В соответствии с требованиями технических регламентов с учетом функционального назначения, а также экологической и санитарно-гигиенической опасности объекта. 
Разработать раздел при необходимости постройки сооружений, входящих в состав линейного объекта, в соответствии с требованиями Федерального закона от 30.12.2009 №384 ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», Постановления Правительства РФ от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02‑84*»
24. Требования к инженерно-техническим решениям:
24.1. Требования к основному технологическому оборудованию (указывается тип и основные характеристики по укрупненной номенклатуре, для объектов непроизводственного назначения должно быть установлено требование о выборе оборудования на основании технико-экономических расчетов, технико-экономического сравнения вариантов):
24.1.1. Отопление:
Не установлены
24.1.2. Вентиляция:
В соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*» и СП 60.13330.2016 «Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха. Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003».
24.1.3. Водопровод:
В соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», техническими условиями ГУП РК «Вода Крыма» и Единой схемой водоснабжения и водоотведения Республики Крым.
24.1.4. Канализация:
Не установлены
24.1.5. Электроснабжение:
Не установлены
24.1.6. Телефонизация:
Не установлены 
24.1.7. Радиофикация:
Не установлены
24.1.8. Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»:
Не установлены
24.1.9. Телевидение:
Не установлены
24.1.10. Газификация:
Не установлены
24.1.11. Автоматизация и диспетчеризация:
В соответствии с требованиями технических условий.
24.2. Требования к наружным сетям инженерно-технического обеспечения, точкам присоединения (указываются требования к объемам проектирования внешних сетей и реквизиты полученных технических условий, которые прилагаются к заданию на проектирование):


24.2.1. Водоснабжение:
В соответствии с СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*», техническими условиями ГУП РК «Вода Крыма».
24.2.2. Водоотведение:
Не установлены
24.2.3. Теплоснабжение:
Не установлены
24.2.4. Электроснабжение:
Не установлены
24.2.5. Телефонизация:
Не установлены
24.2.6. Радиофикация:
Не установлены
24.2.7. Информационно-телекоммуникационная сеть «Интернет»:
Не установлены
24.2.8. Телевидение:
Не установлены
24.2.9. Газоснабжение:
Не установлены 
24.2.10. Иные сети инженерно-технического обеспечения:
Не установлены
25. Требования к мероприятиям по охране окружающей среды: 
В соответствии с «Положением о составе разделов проектной документации и требования к их содержанию», утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87.
Произвести разработку решений в соответствии с Федеральным законом «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 N 7-ФЗ, СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004». После окончания строительных работ произвести восстановление благоустройства и озеленения территории в полном объёме.
26. Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности: 
В соответствии с требованиями технических регламентов с учетом функционального назначения, а также экологической и санитарно-гигиенической опасности объекта. 
27. Требования к мероприятиям по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и по оснащенности объекта приборами учета используемых энергетических ресурсов:
Проектная документация и принятые в ней решения должны соответствовать требованиям Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» № 52-ФЗ от 30 марта 1999 г., Федерального закона от 10.01.2002 N 7-ФЗ «Об охране окружающей среды».
28. Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту:
Не установлены
29. Требования к инженерно-техническому укреплению объекта в целях обеспечения его антитеррористической защищенности:
Учитывая функциональное назначение и параметры объекта, разработать раздел в соответствии с требованиями нормативных документов по антитеррористической защищенности, в том числе:
- Постановления Правительства РФ от 23.12.2016 г. №1467 «Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов водоснабжения и водоотведения, формы паспорта безопасности объекта водоснабжения и водоотведения и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»;
- СП 132.13330.2011 «Обеспечение антитеррористической защищенности зданий и сооружений. Общие требования проектирования» (в последней редакции, действующей на момент заключения контракта); 
Объект классифицировать по Р 78.36.032-2013 и Р 78.36.032-2014 в соответствии с важностью объекта и оценкой потенциальных угроз.
- СП 31.13330.2012 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84*»
30. Требования к соблюдению безопасных для здоровья человека условий проживания и пребывания в объекте и требования к соблюдению безопасного уровня воздействия объекта на окружающую среду:
В случае необходимости провести оценку воздействия на окружающую среду (ОВОС) в соответствии с требованиями, установленными Приказом Государственного комитета по охране окружающей среды Российской Федерации от 16.05.2000 № 372.
Разработать перечень мероприятий по охране окружающей среды (п. 12 ст. 48 Градостроительного кодекса Российской Федерации) с учетом требований российского и международного природоохранного законодательства, и нормативных документов Российской Федерации.
31. Требования к технической эксплуатации и техническому обслуживанию объекта:
В проектных решениях предусмотреть возможность выполнения ремонтных и профилактических работ.
32. Требования к проекту организации строительства объекта:
В соответствии с МДС 12-46.2008 Методические рекомендации по разработке и оформлению проекта организации строительства, проекта организации работ по сносу (демонтажу), проекта производства работ.
В соответствии с СП 48.13330.2019 «Организация строительства СНиП 12-01-2004» и положением о составе разделов проектной документации и требованиями к их содержанию, утвержденным Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87 и ГОСТ 21.101‑2020 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».
33. Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется строительство объекта:
При разработке проектных решений минимизировать снос строений и зеленых насаждений, перенос сетей инженерно-технического обеспечения.
34. Требования к решениям по благоустройству прилегающей территории, к малым архитектурным формам и к планировочной организации земельного участка на котором планируется строительство объекта:
Разработать проектные решения по благоустройству и озеленению территории (в местах выполнения строительно-монтажных работ) с компенсационной посадкой растений.
35. Требования к разработке проекта восстановления (рекультивации) нарушенных земель или плодородного слоя:
Разработать проектные решения по рекультивации (восстановлению) нарушенных земель при проведении строительных работ, а также прилегающих земельных участков, полностью или частично утратившие продуктивность в результате негативного воздействия хозяйственной или иной деятельности.
36. Требования к местам складирования излишков грунта и (или) мусора при строительстве и протяженность маршрута их доставки:
[bookmark: _Hlk536442139]Информация предоставляется Заказчиком после проведения инженерных изысканий, определения класса опасности отходов (излишков грунта) и их предварительных объемов.
37. Требования к выполнению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в процессе проектирования и строительства объекта:
Не установлены.
III. Иные требования к проектированию.
38. Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации, наличие которых не является обязательным:
Состав проектной документации должен соответствовать требованиям законодательства РФ, нормативных и технических документов, действующих на территории Российской Федерации.
Оформить отдельными томами:
· материалы согласований основных технических решений;
· сводные спецификации оборудования;
· ведомости объемов работ.
В случае превышения предельной стоимости объекта разработать «Обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления капитальных вложений». Объем и состав документации должен быть достаточным для обоснования инвестиций в строительство объекта, сроков его реализации и содержать:
1. обоснование оптимальной мощности объекта;
2. обоснование выбора основных архитектурных, конструктивных, технологических и инженерно-технических решений на предмет их оптимальности с учетом эксплуатационных расходов на реализацию инвестиционного проекта и соответствия современному уровню развития техники и технологий;
3. обоснование выбора технологических решений;
4. обоснование выбора основного технологического оборудования, его соответствие современному уровню развития техники и технологий;
5. срок реализации мероприятия (срок осуществления проектно-изыскательских работ, проведение необходимых государственных экспертиз, срок строительства объекта с учетом проведения пуско-наладочных работ).
39. Требования к подготовке сметной документации:
Сметная документация должна содержать полный комплекс проектного объема работ (включая подготовительные работы) для строительства объекта.
Разработать сметную документацию в соответствии пр. 421-пр. базисно-индексным методом определения сметной стоимости, в следующем обязательном составе:	
• сводный сметный расчет (ССР) стоимости строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 г. и в текущем уровне цен;
• сметы на проектные работы, составленные на основании действующих Сборников базовых на проектирование в строительстве (СБЦП) с пересчетом в текущие цены на момент составления сметной документации;
• объектные сметы в соответствии с пр.421-пр.;
• локальные сметы, разработанные в соответствии с Территориальными единичными расценками на строительные и специальные строительные работы Республики Крым (ТЕР-2001 в редакции 2017 г.);
• реестр цен на материалы и оборудование, базисная стоимость которых определена по прайс-листам;
• прайс-листы;
• ведомость объемов строительных и монтажных работ.
Пересчет в текущие цены осуществлять с применением прогнозных индексов изменения сметной стоимости строительства, сообщаемых ежеквартально письмами Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
Стоимость применяемых материалов, изделий и конструкций определять по Территориальному сборнику сметных цен на материалы, изделия и конструкции (ТССЦ81-01-2001). Стоимость применяемых материалов, изделий и конструкций, отсутствующих в ТССЦ или по условиям строительства отличных от учтенных в базовых нормах, а также стоимость оборудования, мебели и инвентаря включать на основании конъюнктурного анализа, содержащего коммерческие предложения (прайс-листы). При этом пересчет стоимости из текущего уровня цен в базовый осуществлять с использованием индексов пересчета соответственно на СМР или оборудование. При пересчете стоимости материальных ресурсов и оборудования «обратным счетом» под каждой строкой сметы должно быть показано ценообразование и ссылка на страницу книги с Прайс-листами. Прайс-листы (другие документы) должны быть ближайшими к дате составления документации и подобраны на основе анализа (мониторинга) представленной стоимости не менее трех поставщиков и содержать расшифровку включенных в стоимость затрат (отпускная цена, НДС, тара, транспортные расходы, комплектация, таможенные сборы и т.д.). В случае применения импортных материалов и оборудования их стоимость в текущем уровне цен при пересчете стоимости должна быть указана в рублевом эквиваленте.
При составлении локальных сметных расчетов на монтаж оборудования стоимость оборудования выделить в отдельный раздел, а в позициях по монтажу указать наименование устанавливаемого по данной позиции оборудования.
При составлении локальных сметных расчетов принять следующие начисления:
• накладных расходов по видам строительных и монтажных работ согласно МДС 81-33.2004 «Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве».
• сметной прибыли по видам строительных и монтажных работ согласно пр. 421-пр. «Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве».
Итоги в разделах локальных смет выводить по разделам сметы с начислением накладных расходов и сметной прибыли.
Включать в сводный сметный расчет затраты на:
• подготовку территории к строительству (разбивка осей сооружения, перенос их в натуру и закрепление их знаками);
• проведение кадастровых работ по постановке на государственный технический учет объектов, законченных строительством, а также оплату государственной пошлины на государственную регистрацию прав и перехода прав на земельные участки;
• переустройство коммуникаций, включая тариф за подключение электроэнергии, переключение водопровода, канализации и тепловой сети и др.;
• технологическое присоединение к существующим инженерным сетям и коммуникациям;
• расчет денежных средств на проведение компенсационных мероприятий по охране окружающей среды, денежных средств за причиненный вред (ущерб) объектам растительного и животного мира (при наличии в соответствии с материалами ОВОС), а также платежи за негативное воздействие на окружающую среду при строительстве объекта;
• затраты на осуществление авторского надзора;
• затраты на временные здания и сооружения;
• затраты на осуществление строительного контроля в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 № 468
• другие работы и затраты в соответствии с рекомендуемым перечнем основных видов прочих работ и затрат, включаемые в Сводный сметный расчет согласно требований приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г № 421/пр. (при наличии обоснования законодательными и нормативными документами, согласования с заказчиком и обоснованными проектными решениями);
• резерв средств на непредвиденные работы и затраты, согласованный с ГРБС, согласно требований приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 4 августа 2020 г № 421/пр.;
• проведение разведки местности на наличие взрывоопасных предметов (при необходимости).
Сметы представлять на бумажном и на электронном носителях, выполненные в сметной программе (формат аrm, xml), и в формате Excel.
В пояснительной записке к сметной документации указывать все применяемые индексы и коэффициенты.
В случае превышения сметной стоимости от предельной, установленной в п. 15 Задания на проектирование. Подрядчик осуществляет прохождение экспертизы материалов обоснования инвестиций за свой счет.
40. Требования о разработке специальных технических условий:
При необходимости разработать и согласовывать специальные технические условия в соответствии с приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15 апреля 2016 г. N 248/пр.
41. Требования о применении при разработке проектной документации документов в области стандартизации, не включенных в  стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 04 июля 2020 года № 985 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений" и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2015, № 2, ст. 465; № 40, ст. 5568; 2016 № 50, ст. 7122):
Уточняется после согласования технологических решений.
42. Требования к выполнению демонстрационных материалов, макетов:
Не установлены
43. Требования о применении технологий информационного моделирования:
Не установлены
44. Требование о применении экономически эффективной проектной документации повторного использования:
Необходимость применения экономически эффективной проектной документации повторного использования уточнить в процессе проектирования.
45. Прочие дополнительные требования и указания, конкретизирующие объем проектных работ:
1. При необходимости разработать материалы для проведения общественных слушаний по оценке воздействия на окружающую среду намечаемой хозяйственной деятельности в соответствии с № 7‑ФЗ «Об охране окружающей среды», № 147‑ФЗ «Об экологической экспертизе».
2. Проектировщик передает Заказчику схему образуемого (выбранного) земельного участка с материалами геодезических измерений, включающих определение координат характерных точек границ земельного участка и информацию о субъектах земельных отношений, в течение 30 рабочих дней с момента заключения контракта, а также предоставляет схему образуемого (выбранного) земельного участка с отображением расположения сетей водоснабжения, после чего Заказчик  выполняет процедуру оформления правоустанавливающих документов на земельный участок и предоставляет их проектировщику. При необходимости по заявлению Заказчика схема образуемого (выбранного) земельного участка подлежит корректировке Подрядчиком в рамках стоимости проектно-изыскательских работ. Схема образуемого (выбранного) земельного участка должна быть представлена с материалами геодезических измерений, включающих определение координат характерных точек границ земельного участка на бумажном носителе, а также в адрес Заказчика должна быть направлена информация в электронном виде соответствующая бумажному носителю, в формате -.KMZ, KML, XML, DWG).
3. Все принятые технологические решения и обоснования согласовываются с техническим Заказчиком в процессе выполнения работ
4. В составе проектной документации разработать проект санитарно-защитной полосы, при необходимости – проект сокращения санитарно-защитной полосы объекта.
5. До передачи проектной документации на государственную экспертизу согласовать проектные решения с: 
- организациями, выдавшими ТУ; 
- эксплуатирующей организацией.
6. Разработать документацию по объекту в 2-е стадии: 
1-ая стадия Проектная документация;
2-ая стадия Рабочая документация.
7. Откорректировать проектную документацию в соответствии с полученными положительными заключениями государственной экспертизы и предоставить Заказчику (Техническому заказчику) в 5 экз. на бумажном носителе и в 2 экз. на электронном носителе в архивных папках, сформированных по разделам, с приложением описания вложенного, в форматах *.xls, *.pdf, *.dwg, *.doc, *.xml и Гранд Смета.
8. Материалы стадии «Рабочая документация» предоставить в 5 экз. на бумажном носителе в альбомах формата А3 и в 2 экз. на электронном носителе в архивных папках, сформированных по разделам, с приложением описания вложенного, в форматах *.xls, *.pdf, *.dwg, *.doc, *.xml и Гранд Смета.
9. Для проведения согласований и экспертиз проектной организации оформить необходимое количество дополнительных экземпляров.
10. В случае превышения предельной стоимости объекта капитального строительства необходимо пройти экспертизу материалов обоснования в ФАУ «Главгосэкспертиза России».
11. Обязательное выполнение авторского надзора при строительстве объекта по отдельному договору.
46. К заданию на проектирование прилагаются:
- ситуационный план водовода – на 1 л.
(только при предоставлении подрядной организацией копии действующей лицензии на проведение работ с использованием сведений, составляющих государственную тайну, выданную УФСБ РФ).


	Государственный заказчик:
Директор по строительству

_________________/ Э.Г. Щёголев
         (подпись)           (расшифровка подписи)
мп
	Подрядчик:
___________________________________

_____________________ /________________/
         (подпись)         (расшифровка подписи)
мп
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Приложение к заданию на проектирование №1
Ситуационный план водопровода
[image: ]
	Государственный заказчик:
Директор по строительству

_________________/ Э.Г. Щёголев
         (подпись)           (расшифровка подписи)
мп
	Подрядчик:
___________________________________

_____________________ /________________/
         (подпись)         (расшифровка подписи)
мп




Приложение №2
к Контракту
от «___»___________2021 г.
№______________________
График на выполнение работ по объекту:
«Техническое перевооружение (капитальный ремонт) водопровода, проходящего вдоль Ялтинского шоссе на участке от колодца, расположенного в районе дома ул. Лозовая, 2, до камеры, расположенной в районе здания по ул. Беспалова, 169, с устройством 2-х переходов под Ялтинским шоссе и заменой запорно-регулирующей арматуры, (необходимый напор не менее 15 атм.), с переустройством существующих подключений»

	№ 
этапа
	Наименование выполняемых видов работ
	Срок выполнения работ
	Документ, подтверждающий выполнение

	1
	Выполнение инженерных изысканий, разработка технической документации, передача результатов инженерных изысканий и технической документации для согласования Заказчику
	в течение 45 календарных дней с момента заключения Контракта
	Акт передачи результатов инженерных изысканий, акт передачи документации

	2
	Защита проектных решений при прохождении необходимых государственных экспертиз результатов инженерных изысканий, технической документации, устранение замечаний для получения положительных заключений экспертиз. Получение и передача Заказчику положительных заключений государственных экспертиз.
	в течение 105 календарных дней с момента заключения Контракта
	Положительное заключение государственной экспертизы, акт передачи положительных заключений экспертиз.

	3
	Сдача результатов инженерных изысканий и комплекта технической документации, соответствующих положительным заключениям государственной экспертизы Заказчику в количестве экземпляров согласно заданию на проектированию.
	в течение 130 календарных дней с момента заключения Контракта
	Акт сдачи-приемки выполненных работ




	Государственный заказчик:
Директор по строительству

_________________/ Э.Г. Щёголев
         (подпись)           (расшифровка подписи)
мп
	Подрядчик:
___________________________________

_____________________ /________________/
         (подпись)         (расшифровка подписи)
мп



Приложение № 3
к Контракту
от «___»___________2021 г.
№______________________
Форма
Акт № __________________
сдачи-приемки работ
по объекту «Техническое перевооружение (капитальный ремонт) водопровода, проходящего вдоль Ялтинского шоссе на участке от колодца, расположенного в районе дома ул. Лозовая, 2, до камеры, расположенной в районе здания по ул. Беспалова, 169, с устройством 2-х переходов под Ялтинским шоссе и заменой запорно-регулирующей арматуры, (необходимый напор не менее 15 атм.), с переустройством существующих подключений».

«___» ______________20__ г.

Государственное унитарное предприятие Республики Крым «Вода Крыма» (ГУП РК «Вода Крыма), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________________________, действующего на основании _________________________________________________________________., с одной стороны, и _____________________________________________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ____________________________________, действующей на основании _______________________, с другой стороны, составили настоящий акт о том, что согласно условиям контракта от 
«___» __________ 20___ г.  № _____________________на выполнение проектно-изыскательских работ, по объекту «______________________________________», общей стоимостью ______________ (______________) руб. _______ коп., без НДС/. включая НДС (   %)___________ (_________________________) руб. ____ коп.
Исполнитель выполнил, а Заказчик принял следующие работы:
	№ этапа
	Наименование этапа принятых работ по настоящему акту
	Стоимость выполненных проектно-изыскательских работ, руб.

	
	
	с начала проведения работ
	с начала года
	в том числе за отчетный период

	
	Всего работ и затрат, включаемых в стоимость работ, в том числе:
	
	
	

	1
	Документация и результаты инженерных изысканий с прохождением экспертиз
	
	
	

	2
	Рабочая документация
	
	
	

	Итого
	

	Сумма НДС 20%
	

	Всего с учетом НДС
	


Работы выполнены в полном объеме. Стороны претензий друг к другу не имеют. Акт составлен в трех экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
	Государственный заказчик:
Директор по строительству

_________________/ Э.Г. Щёголев
         (подпись)                                   (расшифровка подписи)
мп
	Подрядчик:
___________________________________

_____________________ /________________/
                           (подпись)                                     (расшифровка подписи)
мп





Приложение № 4

к Контракту 
 от «___» ________2021 г. №______________
(ФОРМА)

Смета контракта
по объекту: «Техническое перевооружение (капитальный ремонт) водопровода, проходящего вдоль Ялтинского шоссе на участке от колодца, расположенного в районе дома ул. Лозовая, 2, до камеры, расположенной в районе здания по ул. Беспалова, 169, с устройством 2-х переходов под Ялтинским шоссе и заменой запорно-регулирующей арматуры, (необходимый напор не менее 15 атм.), с переустройством существующих подключений»

Дата утверждения сметной документации ____________
Стоимость подрядных работ _______________________
Составлена в уровне цен реализации контракта

	№ п/п
	Наименование конструктивных решений (элементов), комплексов (видов) работ
	Единица измерения
	Количество (объем работ)
	Цена, руб.

	
	
	
	
	На единицу измерения
	Всего

	1
	2
	4
	5
	6
	7

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого
	 
	 
	 
	 

	 
	НДС 20%
	 
	 
	 
	 

	 
	Итого с НДС
	 
	 
	 
	 




	Государственный заказчик:
Директор по строительству

_________________/ Э.Г. Щёголев
         (подпись)           (расшифровка подписи)
мп
	Подрядчик:
___________________________________

_____________________ /________________/
         (подпись)         (расшифровка подписи)
мп




Приложение № 5

к Контракту 
от «___» ________2021 г. №______________


График
Выполнения строительно-монтажных работ по объекту:
«Техническое перевооружение (капитальный ремонт) водопровода, проходящего вдоль Ялтинского шоссе на участке от колодца, расположенного в районе дома ул. Лозовая, 2, до камеры, расположенной в районе здания по ул. Беспалова, 169, с устройством 2-х переходов под Ялтинским шоссе и заменой запорно-регулирующей арматуры, (необходимый напор не менее 15 атм.), с переустройством существующих подключений»
	№
п/п
этапа
	Наименование отдельных зданий, сооружений и видов работ
	Срок выполнения работ
	Начало работ

	1
	Подготовительный период
	10 дней
	не позднее 01.07.2021

	2
	Проведение работ
	74 дня
	не позднее 10.07.2021

	3
	Подготовка и передача комплекта приёмо-сдаточной документации
	27 дней
	22.09.2021

	4
	Проведение итоговой проверки объекта государственным строительным надзором, получение ЗОС
	2 дня
	19.10.2021

	5
	Получение разрешения на ввод объекта в эксплуатацию и подписание Акта сдачи-приемки объекта (по форме Приложения № 9 к Контракту) 
	8 дней
	22.10.2021



1) Срок подписания сторонами акта о соответствии состояния земельного участка условиям Контракта с приложением документов, подтверждающих вынесение в натуру межевых знаков границ земельного участка согласно кадастровому плану земельного участка, в порядке, предусмотренном в п. 5.6.1 Контракта, составляет 20 (двадцать) рабочих дней после предоставления Подрядчиком в адрес Государственного заказчика документации по объекту, получившей положительное заключение государственной экспертизы;
2) Срок передачи Подрядчику копии разрешения на проведение работ по Объекту, в соответствии с п. 5.6.2 Контракта, составляет 30 (тридцати) дней после предоставления в адрес Государственного заказчика документации по объекту, получившей положительное заключение государственной экспертизы;
3) Срок подключения Объекта к сетям инженерно-технического обеспечения в соответствии 
с техническими условиями – не позднее 15.10.2021 г.;
4) Срок подписания сторонами акта о соответствии состояния земельного участка условиям контракта при завершении работ, в порядке, предусмотренном в п. 5.10.40 Контракта, составляет 10 (десять) рабочих дней после выполнения п.1.1 Контракта.

	Государственный заказчик:
Директор по строительству

_________________/ Э.Г. Щёголев
         (подпись)           (расшифровка подписи)
мп
	Подрядчик:
___________________________________

_____________________ /________________/
         (подпись)         (расшифровка подписи)
мп



	
	




Приложение № 6

К Контракту
от «___» ________2021 г. №______________
ФОРМА
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ ПЛОЩАДКИ 
по объекту: «Техническое перевооружение (капитальный ремонт) водопровода, проходящего вдоль Ялтинского шоссе на участке от колодца, расположенного в районе дома ул. Лозовая, 2, до камеры, расположенной в районе здания по ул. Беспалова, 169, с устройством 2-х переходов под Ялтинским шоссе и заменой запорно-регулирующей арматуры, (необходимый напор не менее 15 атм.), с переустройством существующих подключений»

	г.____________, Республика Крым
	
	"___"__________20___ г.

	
	
	


________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________________________________________________________________________________________________________________, действующего на основании Приказа № ____ от «___» ____________ 2020г. и _________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________, действующего на основании _____________________________________________________________, при совместном упоминании именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о нижеследующем:
1. Во исполнение контракта № _____________ от «___» ________ 20____г. (далее –контракт) и руководствуясь статьей 747 Гражданского Кодекса РФ, ст. 1, 51, 55 Градостроительного Кодекса РФ, Заказчик передал, а Подрядчик принял площадку в границах _______________________________________________, находящегося на территории __________________________________________________, общей площадью ___________ кв.м.
1. Сторонами под площадкой понимается территория, предназначенная для проведения работ по объекту в соответствии с контрактом. Площадь и состояние площадки соответствуют условиям контракта.
1. Площадка передается для выполнения Подрядчиком работ, предусмотренных контрактом.
1. С момента подписания настоящего акта Подрядчик принимает на себя полную ответственность за использование площадки.
1. Настоящий Акт составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Приложение: _________________________________________________ - в _____ экз. на _____ листах.

Подписи сторон:
	От Заказчика
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	От Подрядчика 
	
	
	
	


__________________________________________________________________
Окончание формы
	Государственный заказчик:
Директор по строительству

_________________/ Э.Г. Щёголев
         (подпись)           (расшифровка подписи)
мп
	Подрядчик:
___________________________________

_____________________ /________________/
         (подпись)         (расшифровка подписи)
мп





Приложение №7

к Контракту
от «___» ________2021 г. №______________
ФОРМА

Перечень видов и объемов работ, которые подрядчик обязан выполнить самостоятельно без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по выполнению работ по объекту:
«Техническое перевооружение (капитальный ремонт) водопровода, проходящего вдоль Ялтинского шоссе на участке от колодца, расположенного в районе дома ул. Лозовая, 2, до камеры, расположенной в районе здания по ул. Беспалова, 169, с устройством 2-х переходов под Ялтинским шоссе и заменой запорно-регулирующей арматуры, (необходимый напор не менее 15 атм.), с переустройством существующих подключений»

1. Подрядчик по Контракту обязуется выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, следующие работы*:

	№
п/п
	Вид работ
	№ позиции
по смете Контракта (Приложение №5 к Контракту)
	Объём работ
	Стоимость работ,
тыс. руб.

	1
	2
	3
	4
	5

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	ИТОГО ___% от цены контракта (но не менее 25%)
	


* - указывается виды и объемы работ по Объекту, которые Подрядчик обязан выполнить самостоятельно, без привлечения других лиц к исполнению своих обязательств по Контракту, выбираются из видов работ, предусмотренных утвержденной документацией, в соответствии с условиями заключения Контракта, указанными в извещении о проведении закупки
2. Совокупная стоимость работ, выполняемых Подрядчиком самостоятельно, без привлечения других лиц, составляет:
________________ (__________________________________________________) рублей ___ коп.;
(цифрами)              (прописью, но не менее шестидесяти процентов от цены Контракта)

	Государственный заказчик:
Директор по строительству

_________________/____________________
         (подпись)           (расшифровка подписи)
мп
	Подрядчик:


_________________/ ____________________
         (подпись)         (расшифровка подписи)
мп


__________________________________________________________________
Окончание формы

	Государственный заказчик:
Директор по строительству

_________________/Э.Г. Щеголев
         (подпись)           (расшифровка подписи)
мп
	Подрядчик:
________________________________________

_____________________ /________________/
         (подпись)         (расшифровка подписи)
мп




Приложение №8

к контракту
от «___» ________2021 г. №______________
ФОРМА
Недельный график выполнения работ
по объекту: «Техническое перевооружение (капитальный ремонт) водопровода, проходящего вдоль Ялтинского шоссе на участке от колодца, расположенного в районе дома ул. Лозовая, 2, до камеры, расположенной в районе здания по ул. Беспалова, 169, с устройством 2-х переходов под Ялтинским шоссе и заменой запорно-регулирующей арматуры, (необходимый напор не менее 15 атм.), с переустройством существующих подключений»
	Порядковый №
	Наименование вида работ
	Ед. изм.
	Кол-во
	Выполнено с начала строительства
	Задание на месяц
	Выполнено с начала месяца
	год, месяц
	год, месяц

	
	
	
	
	план
	факт
	план
	восполнение
	всего
	план
	факт
	недели месяца
	кн.1
	кн.2
	кн.3
	кн.4
	кн.5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17

	Объект (подобъект):
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Вид работ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	план
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	факт
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Вид работ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	план
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	факт
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Вид работ
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	план
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	факт
	 
	 
	 
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	Всего на объекте людских ресурсов
	 
	чел.,
в том числе:
	
	
	Всего на объекте техники
	
	ед., в том числе:
	
	
	
	
	

	
	монтажники
	 
	
	
	
	бульдозеры 
	
	
	
	
	
	
	

	
	сварщики
	 
	 
	
	
	экскаваторы
	
	
	
	
	
	
	

	
	водители
	 
	 
	
	
	грузоподъёмная техника 
	
	
	
	
	
	
	

	
	механизаторы
	 
	 
	
	
	грузовая бортовая техника 
	
	
	
	
	
	
	

	
	прочие
	 
	 
	
	
	прочие 
	
	
	
	
	
	
	

	Подрядчик:
_________________/_______________________
         (подпись)           (расшифровка подписи)
мп
	


Окончание формы
	Государственный заказчик:
Директор по строительству

_________________/ Э.Г. Щёголев
         (подпись)           (расшифровка подписи)
мп
	Подрядчик:
___________________________________

_____________________ /________________/
         (подпись)         (расшифровка подписи)
мп



Приложение №9

к Контракту
от «___» ________2021 г. №______________

ФОРМА
                                                                                                      
	Если приемка работ осуществляется Приемочной комиссией, то такой Акт подписывается всеми членами Приемочной комиссии и утверждается Заказчиком.            
	                              УТВЕРЖДАЮ:
 Заказчик:_______________________
_____________________________
                    (должность, Ф.И.О. подпись)




АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
	Республика Крым, г. Симферополь
	«____» ___________ _____ г.

	
	

	
	


_________________________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________________, действующего на основании Приказа № ____________________ от «____» ____________ 2020г. и _________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _______________________________________________________, действующего на основании _____________________________________________________________, при совместном упоминании именуемые «Стороны», составили настоящий Акт о приемке выполненных работ (далее - Акт) по контракту № _____ от «___» _________ _____ г. о нижеследующем.

1. ____________________________________________ обязуется выполнить работы по объекту «Техническое перевооружение (капитальный ремонт) водопровода, проходящего вдоль Ялтинского шоссе на участке от колодца, расположенного в районе дома ул. Лозовая, 2, до камеры, расположенной в районе здания по ул. Беспалова, 169, с устройством 2-х переходов под Ялтинским шоссе и заменой запорно-регулирующей арматуры, (необходимый напор не менее 15 атм.), с переустройством существующих подключений», (далее – работы).
2. Сведения о приемке выполненных работ:
	№ п/п
	Наименование работ

	Ед. изм.
	Кол-во
	Цена за ед. в руб.

	Стоимость,
руб.
	Соответствие требованиям, установленным контрактом, положениям нормативной и технической документации

	
	
	
	
	
	
	Соответствует
	Не соответствует

	1
	Выполнение работ по объекту «Техническое перевооружение (капитальный ремонт) водопровода, проходящего вдоль Ялтинского шоссе на участке от колодца, расположенного в районе дома ул. Лозовая, 2, до камеры, расположенной в районе здания по ул. Беспалова, 169, с устройством 2-х переходов под Ялтинским шоссе и заменой запорно-регулирующей арматуры, (необходимый напор не менее 15 атм.), с переустройством существующих подключений».
	усл. ед.
	1
	
	
	
	

	Итого:
	
	


В случае приемки выполненных работ указывается Акт выполненных работ, его дата и номер.
3. В соответствии с условиями п. 1.4 контракта срок выполнения работ составляет ________________________________. Фактический срок выполнения работ ______________________. 
4. Решение Приемочной комиссии:
__________________________________________________________________________________________________________.
(указываются сведения об исполнении обязательств по контракту Подрядчиком или о неисполнении, с указанием оснований)
5. При наличии просрочки исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик уплачивает пени в размере __________ рублей (с приведением расчета). 
В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Подрядчик уплачивает штраф в размере _____ % от цены контракта, который составляет _____________ рублей.
6. Согласно п. 5.5. контракта в случае просрочки исполнения, неисполнения или ненадлежащего исполнения взятых на себя по контракту обязательств со стороны Подрядчика, оплата Заказчиком осуществляется путем выплаты Подрядчику за выполнение работ, уменьшенной на сумму неустойки (штрафов, пеней), предусмотренной разделом 7 «Ответственность сторон» контракта. 
7. Настоящий Акт составлен в 2 (Двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.


От имени Подрядчика                                                        Приемочная комиссия
                                                                                              (уполномоченное лицо Заказчика)
_____________________ (___________)                           _____________________ (___________)
М.П.                                                                                      М.П.
(В случае приемки Приемочной комиссией 
подписи всех членов данной комиссии)

Окончание формы




	Государственный заказчик:
Директор по строительству

_________________/ Э.Г. Щёголев
         (подпись)           (расшифровка подписи)
мп
	Подрядчик:
___________________________________

_____________________ /________________/
         (подпись)         (расшифровка подписи)
мп





Приложение №10

к Контракту
от «___» ________2021 г. №______________

График оплаты
выполнения работ по объекту:
«Техническое перевооружение (капитальный ремонт) водопровода, проходящего вдоль Ялтинского шоссе на участке от колодца, расположенного в районе дома ул. Лозовая, 2, до камеры, расположенной в районе здания по ул. Беспалова, 169, с устройством 2-х переходов под Ялтинским шоссе и заменой запорно-регулирующей арматуры, (необходимый напор не менее 15 атм.), с переустройством существующих подключений»

	№ п/п
	Наименование документов (основания оплаты)
	Срок оплаты

	1
	Акт сдачи - приемки выполненных работ
	10 рабочих дней с даты подписания

	2
	Справка о стоимости выполненных работ по унифицированной форме КС-3, Акты о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2
	10 рабочих дней с даты подписания

	[bookmark: _GoBack]3
	Окончательная оплата
	10 рабочих дней с даты подписания Акта сдачи приемки законченного строительством объекта




	Государственный заказчик:
Директор по строительству

_________________/ Э.Г. Щёголев
         (подпись)           (расшифровка подписи)
мп
	Подрядчик:
___________________________________

_____________________ /________________/
         (подпись)         (расшифровка подписи)
мп
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